

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 공정보고[오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사]

1. 관련근거

가. 기술지원단-83(2017.01.02.) 「공사감독자 지정[오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사]」

나. 기술지원단-112(2017.01.03.) 「공사착공알림 및 공사감독자 지정[오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사]」

2. 위와 관련하여 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사의 공정(주간)현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 공 사 명: 오목교역등 3개소 신호시스템 접지설비 교체(개량)공사

나. 시 공 사: (주)은하전기 대표 정기덕

다. 공사기간: 2017.01.02. ~ 2017.01.27.

라. 시공기간: 2017.01.02. ~ 2017.01.13.

마. 공 정 륜: 30%

붙임 : 공정보고(주간) 1부. 끝.

차장 **박성호**

부장 **김수호**

팀장 01/13
송정백

협조자

시행 기술지원단-607 (2017.01.13.)

접수

우 04399 서울특별시 용산구 이태원로 286/http://www.smrt.co.kr

전화 3743 전송 4388 / 1950242@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격