

[전산정보팀] 2017년 2월 사업추진현황 보고

2017 . 3. 2.

문서번호	전산정보팀-230	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.03.	03/02 조동찬	03/02 노태화	03/03 강문석	03/03 유석윤	03/03 이근	
공개여부	부분공개(7)	협 조					
방침번호							

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	홍보마케팅팀	DDP 대관관리시스템 구축 협의 (대관 업무 현황, 프로세스 등 분석 협의)	대관 관리시스템 필요 서비스 설계 반영 예정
	각팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,750,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 2월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 2월 실적 및 3월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,593,990	0	1,593,990
시설관리팀	12,431,812	48,808	12,480,620
전산정보팀	1,750,000	0	1,750,000
총 예산	15,775,802	48,808	15,824,610

2. 2017년 2월 사업실적

■ ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축

- 경영본부 업무별 요구사항 분석설계
 - 인사 관련 업무 협의 : 근태관리 연동, 근무유형 변경 신청, 급여이체 절차
 - 회계 관련 업무 협의 : 결재 프로세스 연동, 회계 품의 및 미결전표 협의
- 전자결재 및 근태관리 기능 개선 (최근게시물 위젯 추가, 대결기능 등)

■ 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영

- 2017년 홈페이지 연간 운영 계획 수립 (2.28, 붙임_3_1_대표방침)
- 서울새활용플라자 사업소개 메뉴 신규 개설 (2.24, 재단 홈페이지)
- DDP 뉴스레터 3월호 발행 (3.1, DDP 3월 전시행사)
- 웹트랜드 컨퍼런스 참가 (2.8~2.9, 웹트랜드 조사)

※ 대표 홈페이지 2월 운영지표

구분	방문자수 (2월 신규/누적)	회원수 (2월 신규/누적)	콘텐츠 등록 (2월 신규/누적)	고객 Q&A (2월 신규/누적)	배너노출 (2월 신규/누적)
재단 홈페이지	17,327건/ 31,492건	10명 / 7,622명	54건/ 90건	1건/ 1건	13건/ 18건
DDP 홈페이지	87,752건/ 182,206건	250명/ 5,096명	20건/ 46건	8건/ 13건	8건/ 16건

■ DDP 대관 시스템 구축

- 대관관리업무 프로세스 분석, 구축 범위 검토 (대관 담당 협의)

■ 2017년 IT자산 관리 체계 구축

- 바이러스 백신 S/W 라이선스 구매 (2.15, 붙임3.2_대표방침)
- 문서보안(DRM) 솔루션 윈도우 10 업그레이드 (2.22, 붙임3.3~4_대표방침)

■ 재단/DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

- 2월 정기점검 실시
- 네트워크 이중화 테스트 실시 (2/7 22:00 ~ 2/8 06:00)

3. 2017년 3월 사업계획

■ ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업

- 사업 중간보고회 개최 (3.17)
- 요구사항 분석 설계 및 구축 진행 (인사, 회계 관련 기능)
- 전자결재 및 근태관리 기능개선 : 특근매식비 관리 기능 신규 개발

■ 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영

- 홈페이지 운영 용역 계약 추진 (사업기간: 2017.3. ~2017.7.31)
- 재단 영문 홈페이지 메뉴 추가 ('Focus on' 주요 이슈 게재)
- DDP 홈페이지 'DDP 캠퍼스'(안) 메뉴 신설 협의 (교육사업팀)
- 홈페이지 회원 글쓰기 기능 오픈 (선별적 게시판 글쓰기, 댓글 기능 제공)
- 3월 재단 주요 이슈 서치, 메인배너 노출, 게시판 운영 (새소식 게재)
- 2017년 온라인 소식지 운영 사업 계획 수립 (3/3)
- 뉴스레터 발행 : 이슈&칼럼 (3.10), DDP 4월 전시행사 (4.1)

■ DDP 대관 시스템 구축

- DDP대관 시스템 구축 사업 기본 계획 수립 (3월)
- 대관 기능 목록 작성 및 분석/설계

■ 2017년 IT자산 관리 체계 구축

- 재단 IT 자산활용 및 S/W 라이선스 실사 결과보고 (3월초)
- '17년 SW 라이선스 운영계획 수립 (3월중)

■ 재단/DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

- 16년 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 계획 중간보고회 개최 (3/17 10:00)
- '17년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업' 기초 설계
- 재단 전산시스템 1차 통합이전 작업 최종 협의 (3/3) 및 이전작업 (3/6)
- 네트워크 이중화 2차 테스트 진행 (3/3 00:00)

붙임 1. 개인별 2월 사업추진현황 및 3월 사업계획 각 1부.

2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부.

3. 2월 개별 사업 대표이사 보고 방침 각 1부. 끝.