

2017 디자인컨설팅 단위사업 추진계획

2016 . 2 . 27 .

문서번호	디자인사업팀-489	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.16.	03/09 박민지	03/10 안재선	03/10 최구환	03/15 유석윤	03/16 이근	
공개여부	공개	협 조		책임	책임	책임	본부장
방침번호	대표이사방침 제 (904)호	03/09 정은석	03/10 지서해	03/10 이소미	03/13 박진배		

추진근거	- 우수한 디자인전문가그룹 및 디자인업체 발굴 디자인사업 자문 등 재단 사업 협력체계 구축 필요 (원순씨 희망일기 684)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	서울시 일자리정책과	서울디자인컨설팅트 청년디자이너 사업 연속 추진	- 2017년 청년디자이너 20인 운영 · 15인 청년디자이너 연장 · 5인 청년디자이너 신규 선발 - 추진예산 : 485,000천원
사업비	'17년 585,000천원' (서울시 일자리정책과 예산 485,000천원 포함)		

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시			
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> ()	무 <input type="checkbox"/>	
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/> ()	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	전 문 가 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> ()	무 <input type="checkbox"/>	
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> ()	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/>	환경 <input type="checkbox"/>	재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 :	고용효과 <input checked="" type="checkbox"/>	노동인지 <input type="checkbox"/>	균형인지 <input type="checkbox"/>
		취약계층 <input type="checkbox"/>	성인지 <input type="checkbox"/>	장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/>	유지관리 비용 <input type="checkbox"/>	무 <input type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> ()	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ()	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> ()	무 <input checked="" type="checkbox"/>	
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시, 25개 자치구, 동)	무 <input type="checkbox"/>	
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> ()	무 <input checked="" type="checkbox"/>	

2017 디자인컨설팅 단위사업 추진계획

시민의 생활과 밀접한 도시 문제를 디자인컨설팅을 통해 창의적으로 개선 및 해결해 나아감으로써 시민의 삶을 질과 복지를 향상시키고 디자인의 가치를 확대

1. 추진배경 및 현황분석

- 추진근거
 - 우수한 디자인전문가그룹 및 디자인업체 발굴 디자인사업 자문 등 재단 사업 협력체계 구축 필요 (원순씨 희망일기 684)
- 추진배경
 - 2013년부터 2015년까지 디자인적 측면에서 사회적, 지역적 문제를 해결하기 위해 기업·기관 대상으로 컨설팅 계획 및 추진
 - 2016년부터 시민과 밀접한 문제 해결을 위해 동(洞) 지역 대상으로 전환
 - 2016년 서울시 일자리정책과 뉴딜일자리사업과 연계, 서울디자인컨설턴트 사업 협력체계 구축하여 청년디자이너의 디자인분야 신규 일자리 제공 및 역량강화
 - 서울시 유사기관 사업진행 시 디자인에 대한 필요성 인지, 자문역할 필요
- 추진목표
 - 서울시 도처에 발생하는 문제를 디자인적 측면에서 접근하여 창의적 방법으로 해결하고 그 성과를 확산
 - 사용자의 니즈를 고려한 밀접한 컨설팅을 진행함으로써 현실적으로 유용한 개선점 마련
 - 디자인분야 신규 일자리를 발굴하고 청년디자이너에 제공함으로써 일자리 창출 및 실무적 역량강화 기회 제공
- 현황분석
 - 2013년부터 2015년까지 기업·기관에 한하여 진행한 디자인컨설팅의 지속 가능성 한계점 발견
 - 2016년 동(洞) 지역문제 해결로 전환하여 11개구의 15개 디자인컨설팅 진행, 실질적 성과 창출
 - 서울시 뉴딜일자리사업과 연계하여 청년디자이너 동(洞) 현장 배치, 신규일자리 발굴 및 고용효과 실현

- 서울시 관계기관의 사업진행 시 디자인적 한계에 대한 수시 의뢰, 컨설팅 진행
- 요구사항
 - 동(洞) 지역문제 해결을 위한 컨설팅 성과 확산을 위해 전략적 과제 선정 필요
 - 컨설팅 수요 요청이 증가함에 따라 17년 이후 과제수 확대를 위한 예산증대 필요
 - 청년디자이너의 해당 분야 전문성을 강화할 수 있도록 계약기간을 연장하고 직무역량강화 및 취업연계 방안 모색

2. 단위사업 개요

- 사업명 : 2017 서울디자인컨설팅 사업
- 추진기간 : 2017.1월 ~ 12월
- 사업비 : 585,000천원


사업명	금액	비고
동(洞) 디자인 컨설턴트 운영	100,000천원	-
청년디자이너 양성	485,000천원	서울시 일자리정책과 예산
관계기관 컨설팅	비예산	-

- 세부사업
 - 동(洞) 지역 문제 해결을 위한 서울 디자인컨설턴트 운영 사업 : 동, 마을 단위 사업의 문제 해결을 위한 디자인컨설팅 진행
 - 청년디자이너 양성 사업 : 디자인분야 새로운 일자리를 발굴하고 청년디자이너를 상주, 과제를 수행함으로써 예비 전문가로 양성
 - 관계기관 컨설팅 사업 : 자치구 및 관계기관의 사업의 디자인 부분 자문 진행, 각 사업 분야별 디자인 적용 사례 확산

■ 추진체계도

2017 디자인컨설팅 사업

시민의 삶의 질 향상을 위한 디자인적 접근 문제 해결 계획



디자인컨설팅을 통한 사회적, 지역적 문제 해결 및 개선으로 시민 삶의 질 향상, 디자인 가치 확산

■ 추진계획

세부과제	실행계획	추진일정			
		1/4	2/4	3/4	4/4
동(洞) 디자인컨설턴트 운영 사업	과제 및 컨설턴트 모집 및 선정				
	매칭과제 컨설팅 수행				
	성과보고회 및 확산				
청년디자이너 양성 사업	청년디자이너 모집 및 선정				
	관계기간 상주 과제 수행				
	결과보고 및 네트워킹데이				
관계기관 컨설팅 사업	컨설팅 진행				
	컨설팅 수행 결과보고				

■ 운영인력 현황

구분	인원	소속	역할	업무
동(洞) 디자인컨설턴트 운영 사업	1	서울디자인재단	사업담당	서울디자인컨설턴트 사업 운영
	15	-	컨설턴트	동(洞) 문제해결관련 컨설팅
청년디자이너 양성 사업	1	서울시 뉴딜일자리	매니저	청년디자이너 관리 및 행정지원
	20	서울시 뉴딜일자리	청년디자이너	동(洞) 문제해결관련 과제 협력수행
관계기관 컨설팅 사업	4	서울디자인재단	자문지원	관계기관 유사사업 디자인관련 컨설팅 진행
총 합계	41	-	-	-

3. 세부사업 추진계획

1) 동(洞) 디자인컨설턴트 운영 사업 (박민지 선임, 윤진환 책임)


- 목적 : 주민들의 삶의 질을 향상시키기 위해 동(洞), 마을 단위 사업의 문제에 대한 디자인컨설팅을 체계적으로 진행함으로써 우수 결과를 도출하고 공유 및 확산
- 추진기간 : 2017.4월 ~ 9월 (5개월간)
- 대상 : 서울시 25개 자치구 및 동주민센터, 관련기관
- 추진내용
 - 2016년 사업실행 현황
 - 서울시 25개 자치구 중 11개구, 15개 과제 수행

분야	비율	과제수	과제명
환경	20%	3	도봉구 방학3동 역사문화길 조성사업 외 2건
복지	33%	5	마포구 서강동 고령자 친화적 지역사회 만들기 사업 외 4건
경제	33%	5	중구 신당동 문화마을 공간이미지 디자인 사업 외 4건
안심	14%	2	중구 필동 서애대학문화거리 조성사업 외 1건


□ 2017년 추진계획

- 컨설팅 과제 발굴 및 선정 : 디자인컨설팅이 필요한 동(洞) 지역 과제 모집 및 선정
 - 컨설팅 대상 과제 : 자치구, 관계기관의 사업 중 환경, 복지, 경제, 안심 분야
 - 선정 과제 수 : 15개 (심사를 통한 과제 선정)
- 컨설턴트 모집 및 선정 : 동(洞) 지역 문제 해결에 관심이 있는 해당분야 전문가 위촉
- 과제 매칭 및 컨설팅 진행 : 컨설턴트의 전문성에 부합되는 과제를 매칭하여 5개월간 컨설팅 진행
 - 선정과제에 대한 문제점 진단 및 방향 제시 등 디자인관련 지도·자문
 - 수행과제에 대한 기획회의 및 자문회의 참석, 성과물 도출
 - 청년디자이너와 협력 체계로 컨설팅 과제 진행
- 성과 확산 : DDP 포럼을 통한 사업결과 공유 및 사례집 제작으로 성과 확산


□ 협력체계도



□ 중장기 전략



□ 사업추진 일정 및 PROCESS



□ 소요예산 : 100,000천원

2) 청년디자이너 양성 사업 (서울시 뉴딜일자리사업 연계) (박민지 선임)

- 목적 : 디자인전문가인 컨설턴트와 1:1 매칭 선정 과제를 현장에서 상주하며 협력수행하게 함으로 실무역량 제고 및 예비 전문가로 양성
- 추진기간 : 2017.1월 ~ 12월
- 대상 : 동(洞) 지역 문제해결에 관심있는 19세 이상 39세 이하 서울시민
- 추진내용

□ 2016년 운영현황

- 총 20인 선정 운영

분야	배치지역 수	배치인원 수
동(洞) 지역 사업장	15	15
서울디자인재단	5	5

※ 2016년 근무 인원 20인 중 5인 기업·기관 취업 성공

□ 2017년 추진계획

- 청년디자이너 연장 및 신규 선발 : 동(洞) 지역 문제해결에 관심있는 청년디자이너 20인 선발 운영 (16인 연장, 4인 신규 선발)
- 동(洞)지역 배치 및 과제수행 : 컨설턴트와 1:1 매칭, 동(洞) 지역 현장에 상주 배치되어 협력체제로 과제를 수행함으로써 실무 역량 및 과제 성과 제고
- 역량강화 교육 : 청년디자이너의 전문적 역량강화를 위한 분야별 정교교육 실시 (2016년 역량교육 진행 결과분석 및 청년디자이너 간담회를 통한 2017년 계획 수립 예정)
- 2016년 역량교육 현황 : 총 16회, 220시간 교육 진행

□ 사업추진 일정 및 PROCESS



□ 소요예산 : 485,000천원 (서울시 일자리정책과 예산)

3) 관계기관 컨설팅 사업 (박민지 선임 외 선임 급 이상)

- 목적 : 서울시 25개 자치구 및 관계 기관의 대면하는 디자인적 한계에 대해 수시 자문을 진행하여 디자인컨설팅을 통해 사업의 성과의 질과 효과를 높여 시민 삶의 질 향상에 기여
- 추진기간 : 2017년 1월 ~ 12월 연중 수시
- 대상 : 디자인적 자문이 필요한 사업을 운영하는 서울시 내 자치구 및 관계기관
- 추진내용
 - 2016년 수시 컨설팅 현황
 - 총 7개 기관, 9회 컨설팅 진행

순번	기관	사업명	컨설팅 내용
1	서울시도시철도공사	녹사평 지하철역 활성화 사업	추진방향, 대상지선정 등
2	서울시설공단	을지로자하도상가 활성화 방안	추진계획, 추진방법 등
3	북서울시립미술관	북서울시립미술관 공간개선	추진방안, 디자이너 추천 등
4	중구시설관리공단	청구 공영주차장 서비스디자인	마스터플랜 및 중점 개선사항
		중구구립도서관 서비스디자인	추진계획, 방법 및 입찰주요사항 등
5	중구청	을지로라이트 웨이	추진계획, 공간제공 및 실행
6	서울시도시활성화정책팀	장한평 정크아트 거리조성	재단 교부금에 따른 2017년 사업 시행
7	서울시안전총괄과	서울 공영화장실 안전안심 디자인	안전위해요소 개선 및 공공서비스등
		안전 취약구 공사장 안전디자인	위해요소 발굴 및 개선 등

- 2016년 추진계획
 - 재단의 기 진행 사업에 대한 벤치마킹 상담 및 사례 소개를 통한 성과확산
 - 디자인 관련 자문·지도·컨설팅 진행
 - 의뢰 컨설팅 분야에 적합한 디자이너 및 관련 전문가 추천
- 소요예산 : 비예산

4. 성과지표

■ 과제별 성과지표

세부과제	실행계획	성과지표	성과목표
동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 동(洞) 지역 문제해결을 위한 컨설팅 과제 모집 및 선정 · 선정과제에 적합한 컨설턴트 선정 및 매칭, 컨설팅 수행	실행 과제수	15개
청년디자이너 양성	· 동(洞) 지역 문제해결에 관심이 있는 청년디자이너 선정 · 컨설턴트와 1:1 매칭되어 과제 협력 수행	양성인원	20인
관계기관 컨설팅	· 관계기관의 의뢰에 따른 유사사업 등에 대한 자문 및 디자인관련 전문가 매칭	컨설팅 수	11개

5. 기대효과

- 도시 문제를 디자인적 측면에서 접근 해결해 나아감으로 사업의 성과를 높임
- 재단 사업 사례 및 성과를 기반으로 유사사업의 컨설팅을 진행함으로써 디자인 적용 성과 사례 확산
- 디자인컨설팅으로 공공의 이익에 기여함으로써 재단의 이미지 및 위상 제고

6. 추진일정

■ 사업별 추진일정

세부사업	추진일정											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1. 동(洞) 디자인컨설턴트 운영	① 사업설명회 개최	② 과제모집 및 심사 선정	컨설턴트 모집 및 선정	① 기관 담당자 교육	컨설팅 진행 (5개월 간)					과제별 결과 보고서 취합	DDP 포럼	① 결과 보고
	② 오리엔테이션			② 사례집 제작 배포								
2. 청년디자이너 운영	기 청년디자이너 연장	신규청년디자이너 모집 및 선정		① 사전 교육	컨설팅 과제 협력 수행 (각 배치 구 동 단체 상주 업무)					과제별 결과 보고서 취합	DDP 포럼	① 결과 보고
				② 오리엔테이션								② 사례집 제작 배포
3. 관계기관 컨설팅	역량강화 교육 수시 진행											결과 보고

※ 세부일정은 상황에 따라 변동될 수 있음

■ 월별 추진일정

일정	사업명	추진내용
1월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 서울디자인컨설턴트 사업설명회 진행 · 동(洞) 지역문제 해결을 위한 컨설팅 과제 모집
	청년디자이너 운영	· 청년디자이너 일부 연장 진행
2월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설팅 과제 모집 및 심사-선정 · 과제별 컨설턴트 모집
	청년디자이너 운영	· 신규 청년디자이너 모집 · 연장 청년디자이너 간담회 진행
3월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설턴트 심사-선정 및 과제 매칭
	청년디자이너 운영	· 청년디자이너 심사-선정 및 과제 매칭
	관계기관 컨설팅	· 세부사업계획 수립
4월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 서울디자인컨설턴트 위촉식 및 오리엔테이션 진행 · 기관담당자 교육 진행 · 컨설팅 과제 진행 착수
	청년디자이너 운영	· 청년디자이너 오리엔테이션 진행 · 컨설팅 과제 협력 수행 착수
	관계기관 컨설팅	· 요청기관 별 컨설팅 진행 (연중)

일정	사업명	추진내용
5월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설팅 진행 (매칭과제에 따른 디자인컨설팅 방향설정)
	청년디자이너 운영	
6월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설팅 진행 (컨설팅 방향 설정에 따른 현장분석 및 자료 리서치 등)
	청년디자이너 운영	
7월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설팅 진행 (수집된 자료를 기반으로 한 컨설팅 구체화) · 진행상황 중간점검
	청년디자이너 운영	
8월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설팅 진행 · 컨설턴트 및 기관담당자 간담회 진행
	청년디자이너 운영	
9월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 컨설팅 마무리 작업 진행 · 각 과제별 최종 사업결과보고서 제출
	청년디자이너 운영	
10월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 사업만족도 조사 진행 (컨설턴트, 청년디자이너, 기관담당자 대상)
	청년디자이너 운영	
11월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 성과 확산을 위한 사업결과 최종 보고회 개최 (DDP 포럼 연계)
	청년디자이너 운영	
	관계기관 컨설팅	· 컨설팅 진행 성과에 대한 결과 피드백 및 정리
12월	동(洞) 디자인컨설턴트 운영	· 결과보고 진행 · 2017년 사례집 제작 및 홍보 진행
	청년디자이너 운영	
	관계기관 컨설팅	· 결과보고 진행

7. 소요예산

■ 총 585,000천원

□ 서울디자인컨설턴트 운영 : 100,000천원

- 예산과목 : 디자인생태계조성 서울디자인컨설턴트 운영 서울디자인컨설턴트 운영
지급수수료/행사홍보비

- 산출근거

구분	금액(원)	세부내역
지급수수료	75,000,000	· 디자인 컨설팅 75,000,000 · 컨설턴트 15명 x 1인 1,000,000 x 5개월
행사운영비	25,000,000	· 서울디자인컨설턴트 선정, 과제 선정 심사비 3,000,000 · 수시 간담회 및 워크숍=1,000,000 · 서울디자인컨설턴트 위촉식 장소대여 및 케이터링 등 운영=4,000,000 · 서울디자인컨설턴트 위촉패 제작=4,000,000 · 최종정보공유회(네트워킹데이) 케이터링 등 운영 = 4,000,000 · 서울디자인컨설턴트 심사운영비, 기획회의 운영비등 =1,000,000 · 컨설턴트 사례집 제작 8,000,000 ※ 편성목내에서 예산 변동가능

□ 청년디자이너 양성 (서울시 뉴딜일자리사업 연계) : 485,000천원

- 예산과목 : 서울시 일자리정책과 예산

- 산출근거

예산과목	소요예산(천원)	산출내역(원)
계	485,000	
인건비	399,000	- (연장)청년디자이너 활동비 : 326,566,240원 · 청년디자이너 활동비 : 1,855,480원 x 16인 x 11개월 - (신규)청년디자이너 활동비 : 66,797,640원 · 청년디자이너 활동비 : 1,855,480원 x 4인 x 9개월 - 예비 인건비 : 5,636,120원
교육훈련비	48,000	- 전문교육비 : 22회 x 1,000,000(90분) = 22,000,000원 - 체험교육비 : 6회 x 700,000원 = 4,200,000원 - 워크숍 개최 : 2회 x 5,000,000원 = 10,000,000원 (숙박비, 교통비, 식비 등) - 네트워킹데이 결과보고회 : 2회 x 5,000,000원 = 10,000,000원 - 운영비 및 기타 : 20인 x 90,000원 = 1,800,000원
기타재료비	38,000	- 노트북 대여비 : 36,000,000원 · 노트북대여비 : 200,000원 x 15개 x 12개월 - 기타 소모품비 : 2,000,000원 · 소모품 구입 : 100,000원 x 20인

※ 인건비는 중간 취업자, 포기자 등을 감안하여 산정, 중간 취,포기자 없을시 서울시 재협의 예정