

「ERP(경영관리) 고도화 및 정보시스템 운영 유지관리 사업」 중간보고회 개최 계획

2017. 03. 09.

문서번호	전산정보팀-278	주임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.10.	03/09 이자연	03/10 노태화	03/10 강문석	03/10 유석윤	03/10 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(829)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템고도화 연계 구축 사업((대표이사방침 제3183호, 2016.10.19.) - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업착수보고회 개최 결과보고(대표이사방침 제114호, 2017.01.13) - 2016년 정보화 사업 운영계획(대표이사방침 제(579)호, 2016.03.02.) - '16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 계획(대표이사방침 제1888호, 2016.06.27.) - 2016년도 DDP 네트워크 장비 유지보수 계획(시설관리팀-4124, 2015.12.29.) - '17년 서울디자인재단 DDP TPS 네트워크 운영계획(안)(대표이사방침 제 3550호, 2016.11.25.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	-	-	-
	-	-	-
사 업 비	<ul style="list-style-type: none"> - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업(₩330,000,000) - '16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 (₩644,061,000) 		

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input checked="" type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

「ERP(경영관리) 고도화 및 정보시스템 통합 운영 · 유지관리 사업」 중간보고회 개최 계획

ERP 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업 / 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 중간시점으로, 각 사업의 추진 현황 및 향후 과제에 대해 중간보고를 하고자 함.

1. 개 요

■ 중간보고 할 사업

□ 구축사업

- ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업

□ 정보시스템 운영·유지관리 사업

- '16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업

■ 보고 일정

□ 일 시 : 2017. 3. 17(금) 10:00 ~ 10:45

□ 장 소 : 서울디자인재단 9층 대회의실

□ 참석대상 : 총 19명

- 서울디자인재단 이근 대표이사 외 6명

- 더존, 하람아이 컨소시엄 김명용 PM 외 6명 등

- (주)유알피시스템 강연후 PM 외 5명 등

□ 진행순서

시 간	내 용
10:00 ~ 10:05	사업 개요 - 사업목적 및 추진경과 보고
10:05 ~ 10:20	시스템 구축내용 - ERP 및 전자결재 고도화 분석 및 설계
10:20 ~ 10:35	시스템 관리내용 - 재단·DDP 정보시스템 및 DDP 네트워크 통합 운영 및 유지관리 내용
10:35 ~ 10:45	향후 일정, 질의/응답

2. 사업 내용


■ 구축 사업

사업명	ERP 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업			
사업기간	2016. 12. 21 ~ 2016. 06. 21			
사업금액	330,000천원			
사업목적	내부 경영관리 시스템을 고도화함으로써 업무효율성을 높임			
사업수행	(주)더존, 하람아이 컨소시엄			
추진현황	범주	상세범주	상세내용	분석완료 설계/개발 진행중
	ERP	인사	교육신청, 연봉계약서 관리	
		회계	품의 및 회계결의서 예산 통제	
		사업 관리	사업관리 기능 및 ERP 연계	
	그룹웨어	사업 관리	경영현황, 운영활성화, 공간활용률 관리	
	연계기능	회계 연계	품의 및 회계결의서 연계, 예산 통제	
근태 연계		인사-근태 통합 기능 구현		

■ 정보시스템 운영·유지관리 사업

사업명	'16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업			
사업기간	2016. 09. 01 ~ 2017. 08. 31			
사업금액	644,061천원			
사업목적	재단·DDP·새활용플라자·유어스 정보시스템 통합관리			
사업수행	(주)유알피시스템			
추진현황	범주	상세범주	상세내용	진행상태
	정기점검	월간점검	서버 54식, NW 1,654식, 스토리지 5식, 보안 14식, 백업 7식 솔루션 93식, 시스템SW 11식 등에 대한 정기 및 수시 상세 모니터링 및 운영관리 실시	진행중
	상시점검	일일점검		진행중
	시스템 재구성	ERP고도화	ERP고도화 사업을 위한 정보인프라 재구성	구성완료
	장애대응	장애 시나리오	장애 등급별 시나리오에 의한 대응으로 4시간 이내 즉각 복구	진행중
	통합	허브구축	DDP ICT를 허브로 재단·DDP·새활용플라자·유어스 등을 연결하기 위해 재단 ICT센터 내 운영중인 장비를 DDP로 이전 재구성	이전 재구성 완료
	IT자산 관리	체계구축	업무PC / SW / IP 등 정보화 자산에 대한 체계적 관리 시스템 구축	진행중

■ 추진 체계



3. 예산

■ 소요예산 : 95천원

- 예산과목 : DDP, 기반운영사업, DDP정보화사업, DDP정보서비스운영관리, 회의운영비

내역	금액	산출근거	비고
운영비	95,000 원	7,000원 × 19인	다과 등
계			95,000 원