

작업환경개선 및 장비임대지원 사업 2016년 하반기 운영계획

2016 . 11 . 9 .

문서번호	봉제산업팀-3571	팀장	본부장	단장	대표이사		
결재일자	2016.11.10.	11/10	11/10	11/10	11/10		
공개여부	공개	최주원	강문석	유석윤	이근		
방침번호	대표이사방침 제(3411)호	협 조		책임			
				11/10 정은석			

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 『2016 봉제산업팀 운영계획』 대표이사 방침 제(502)호,(‘16.02.24) - 『봉제업체 작업환경개선 및 장비임대 추진계획』 대표이사 방침제(505)호,(‘16.02.29.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	서울시 문화융합경제과	작업환경개선사업 세부진행사항	협조
	서북권 지역협의체	작업환경개선사업 사업항목 및 검수방향	협조
사 업 비	'16년 일금십사억사천사백만원정(₩1,444,000,000)		

서울디자인재단 (봉제산업팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시	
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (서북권지역협의체) 무 <input type="checkbox"/>
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
		고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 :	취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
		갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협의	관 계 기 관 :	유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시문화융합경제과) 무 <input type="checkbox"/>
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>

작업환경개선 및 장비임대지원 사업

2016년 하반기 운영계획

서울시 봉제산업의 발전을 도모하는 작업환경개선 및 장비임대지원 사업의 전문성과 신뢰성을 바탕으로 작업 안전성을 확보하기 위해, 자격을 보유한 검수업체와 시공사 선정을 통한 운영 계획.

1. 하반기 운영방향

■ 하반기 중점적 개선방향

- 전기공사업 법에 의거한 검수 진행
 - 검수업체: [대통령령 제27115호, 2016.4.29., 타법개정] 에 의거한 「전기공사업 면허증」을 소지한 업체를 대상으로 공고 모집 및 선정 절차 진행
 - 시공관련: 작업환경개선 사업과 관련한 항목에 대한 합당한 공사 자격증을 소지한 업체를 통한 공사를 진행토록 검수업체에게 방향지시.
- 개선사항
 - 작업환경개선사업
 - 내용: 접수 후, 견적서 수정 불가사항을 시공사와 공장업체에게 공지
 - 사유: 견적서가 수정되어 공사 일정에 차질이 생기는 것을 방지하고자 함
 - 장비임대지원사업
 - 내용: 월, 최대 6대까지 장비 임대 사용 가능토록 봉제업체에게 공지
 - 사유: 11, 12월에 봉제장비를 집중적으로 사용하여 연말 일감 마무리 지원

2. 세부 추진계획

■ 작업환경개선 사업

- 소요예산: 566,760천원 (*지원가능 업체수: 162개사)
- 추진방향: 쾌적한 작업장 환경조성 및 노후 전기설비와 조도 개선
 - 업체별 최대 300만원 지원(지원금액의 업체 자부담 10%, 부가세별도)하며, 홍보 및 검수비는 250천원을 지원금으로 산출함. 세부사항은 기존과 동일.

구분		도심권	서북권	남부권
작업환경개선	목표 업체 수	16개사	142개사	4개사
	지원가능예산	52,000천원	461,500천원	13,000천원

■ 장비임대지원사업

- 소요예산: 74,760천원 (*지원가능 업체수: 62개사)
- 추진방향: 연말 연시 집중되는 일감의 해소를 위한 장비 임대 지원
 - 업체별 월 최대 6대로, 12월 이내

구분		도심권	서북권	남부권
장비임대지원	목표 업체 수	22개사	28개사	10개사
	지원가능예산	26,400천원	33,600천원	12,000천원

- 대상기종 : 숙녀/ 신사(9), 다이마루(9), 캐주얼(4), 공통작업용(3) 등 25기종
- '11년 ~ '15년 봉제업체 수요조사 근거선정 임대기종
- 임대비용 : 지원업체 80%, 봉제업체 20% 부담
 - 기종별 월 임대료는 부가가치세 미포함 금액(공급가액 80%, 자부담 20%)
 - 기종별 월 임대료는 지원 금액을 초과할 수 없음(초과 금액은 임차업체가 부담)
- 지원사항(업체수 및 기간, 장비대 수) : 80개사
 - 업체별 월 최대 6대로 업체별 2개월 이내

■ 추진절차

- 11, 12월 집중 진행 절차



※상기 일정은 업체 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 검수업체 관련 입찰 공고 계획

■ 검수업체 선정계획

- 개 요
 - 사업명 : 「작업환경개선 및 장비임대사업」검수업체 선정
 - 공고기간 : 2016. 11. 11 ~ 2016. 11. 21(10일간)
 - 계약기간 : 계약체결일 ~ 2016. 12. 9까지(※사고이월가능)
 - 입찰방식 : 제한경쟁입찰
 - 계약방식 : 협상에 의한 계약 체결

○ 과업내용

※제안요청서 추후 보고

분 류	주 요 과 업
역 할	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선물품, 전기공사관련 시장가격 조사 및 품목별 리스트 자료작성 ○ 업체별 신청서 접수, 현장조사(감리도면 작성), 업체 제출 내역서 검증 ○ 실행 완료업체별 현장 검수 실시 및 결과 자료 작성 ○ 업체별 환경개선비용 신청 증빙자료 취합(접수) 제출 ○ 기타 센터가 사업과 관련하여 요청하는 사항 처리 <p style="text-align: center;">※ 최초 제출한 견적서 내용 변경 안내 금지</p>
기 타	○ 현장실사(전기도면 포함) 결과 보고서 및 자료

○ 협조사항

- 시공중 발생하는 기술적 문제점, 설계 변경사항, 공사 계획, 설계도면 상호간의 차이, 모순 등의 문제점, 기타 사항에 대해 현지실정을 조사, 검토, 분석하여 시공자가 공사를 원활히 수행할 수 있도록 협조

○ 참가자격

- 대통령령 제27115호, 2016.4.29,타법개정에 의거한 전기공사업 면허증 소지자에 한함.

○ 하자보수 관련

- 준공 후 업체와 시공자간의 시설 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우에 대한 대책수립을 요청할 경우 이에 협조. 단 검수 계약 기간 이 지난 후에 발생할 경우 별도의 실비를 지급하여 진행하며 하자사항이 검수부실에 기인할 경우는 제외 함.

○ 입찰 및 계약방법

- 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 평가항목 및 배점 (총100점)

- 평가항목

※평가 항목은 조정 가능.

구 분		평 가 항 목	배 점	
사 업 제 안 평 가	① 객관적 지 표	제안업체 신뢰도(공신력)	5	20
		참여인력 경력상태	5	
		유사사업 실적	5	
		재무상태 및 경영상태	5	
	② 주관적 지 표	과업 이해도	20	70
		용역검수의 완성도	20	
		작업진행계획	15	
		사업홍보 방안	15	
가격제안평가		행정안전부 입찰가격 평점산식 적용	10	

5. 소요예산

■ 소요예산 : 1,444,000천원

○ 예산항목

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	금액(천원)	산출내역	
패션 기반 산업 지원 및 지원 시설 운영	패션 지원 센터 운영	동대문 패션지원센터	지급 수수료	156,000	-공사비(업체당:3,000천원×52업체)	
				10,400	-현장실사 용역비(업체당:200,000원×52업체)	
				1,050	-사업설명 및 안내자료 배포, 우편발송, 문자안내, 운영비	
				1,050	-간담회(7인×150천원×1회)=1,050	
				50,400	-장비임대(업체당:1,200천원×52업체)	
	①소계				218,900	-
	패션 지원 센터 운영	서남권 G밸리 패션지원센터	외주 용역비	99,000	-공사비(업체당:3,000천원×33체)	
				6,600	-현장실사 용역비(업체당:200,000원×33체)	
				900	-사업설명 및 안내자료 배포, 우편발송, 문자안내, 운영비	
				12,000	-장비임대(업체당:1,200천원×10체)	
				②소계		
	패션 기반 산업 지원 및 지원 시설 운영	서북권 봉제사랑방운 영	지급 수수료	561,000	-공사비(업체당:3,000천원×187)	
				37,400	-현장실사 용역비(업체당:200,000원×187업체)	
				1,600	-사업설명 및 안내자료 배포, 우편발송, 문자안내, 운영비	
				33,600	-장비임대(업체당:1,200천원×28 체)	
③소계				633,600	-	
위탁 사업	서울권(성동) 토탈패션 지원센터	작업 환경 (피혁 제품)	165,000	-공사비(업체당:3,000천원×55)		
			11,000	-현장실사 용역비(업체당:200,000원×55업체)		
			1,450	-사업설명 및 안내자료 배포, 우편발송, 문자안내, 운영비		
			1,050	-간담회(7인×150천원×1회)=1,050		
			④소계			
위탁 사업	동부권(중랑) 패션지원센터	작업 환경 장비 임대	159,000	-공사비(업체당:3,000천원×53)		
			10,600	-현장실사 용역비(업체당:200,000원×53업체)		
			850	-사업설명 및 안내자료 배포, 우편발송, 문자안내, 운영비		
			1,050	-간담회(7인×150천원×1회)=1,050		
			48,000	-장비임대(업체당:1,200천원×40업체)		
⑤소계				219,500	-	
합 계 (작업환경개선 및 장비임대사업)				971,000	- 동대문, 청파사랑방, G밸리 사업비 (① + ② + ③)	
합 계(위탁사업)				398,000	- 성동·중랑패션지원센터 사업비(④ + ⑤)	
전용예산(청파사랑방)				75,000	- 청파사랑방 이전 및 공간구축비용 전용함	
총 사용 예산 합 계				1,444,000	-	

※ 소요예산은 상황에 따라 사업예산 안에서 변동가능

※ 검수비 총 54,400천원

·상반기: ₩31,000천원(동대문:8,400천원, G밸리:6,000천원, 청파:16,600천원)

·하반기: ₩23,400천원(동대문:2,000천원, G밸리:600천원, 청파:20,800천원)

붙임1. 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 2016년 추진계획

2. 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 2016년 상반기 사업결과 보고