

구분	업무 범위		인력투입계획		
	대분류	중분류	업체	인력투입계획	
				특급	고급
프로그램	국제회의/컨퍼런스/강연/필름	강연	앰허스트	최진한	
		필름	앰허스트	최진한	
		시스템	앰허스트	최진한	
		시설	앰허스트	최진한	
		비품대여	앰허스트	최진한	
		현장운영 인력	앰허스트	최진한	
	주제전시	개론전시	앰허스트		
		주제전전시	앰허스트		
		공간구성	앰허스트		
		현장운영 인력	앰허스트		
	자치구展	전시기획 및 연출	앰허스트		
		전시공간구성	앰허스트		
		현장운영 인력	앰허스트		
	청년멘토링&워크샵	전시기획 및 연출	앰허스트		최보경
		청년전시 및 네트워킹	앰허스트		최보경
		* TV 프로그램 제작	*나우컴즈	김홍섭	
		공간구성	앰허스트		최보경
		시설			최보경
		현장운영 인력	앰허스트		최보경
	사전행사 및 세미나	세미나 기획	앰허스트		
		현장운영 인력	앰허스트		
	서울메이트	전시 및 행사 기획	앰허스트		
		전기 기획 및 연출	앰허스트		
		공간구성	앰허스트		
현장운영 인력		앰허스트			
공공예술프로젝트	작품 제작 및 설치	앰허스트			
디자인 마켓 및 공연	프로그램 기획	앰허스트			
	공간구성	앰허스트			
	현장운영 인력	앰허스트			
홍보	미디어	언론보도	나우컴즈		
		기자간담회	나우컴즈		
		결과보고	나우컴즈		
	온라인	홈페이지 개편	나우컴즈	김홍섭	
		SNS운영	나우컴즈		
		1인 미디어(MCN)	나우컴즈		
	인쇄물	디자인	나우컴즈		
포스터		나우컴즈			
리플렛		나우컴즈			

	각종 사이니지	나우컴즈		
	가로등배너	나우컴즈		
	육교현판	나우컴즈		
	초청장	나우컴즈		
	기념품 제작	나우컴즈		
	DDP 외벽 배너	나우컴즈		
영상	홍보영상 기획	나우컴즈	김홍섭	
아카이빙	영상 촬영 및 편집	나우컴즈		
	사진촬영 및 편집	나우컴즈		
	영상 및 사진 워딩	나우컴즈		
	도록 제작	나우컴즈		
사후관리	사후관리	기타 비용 관리 및 정산	엠허스트	
	인건비			
	총감독비			

강지용						1차디자인 및 조율			
강지용									
강지용									
강지용									
강지용									
강지용									
						콘텐츠 기획	조율 및 확정	업체선정	계약
주승환						콘텐츠 기획	조율 및 확정	업체선정	계약
주승환						콘텐츠 기획	조율 및 확정	업체선정	계약
주승환							담당자 선정	업체선정	계약
주승환								업체선정	계약
김소정									



올디자인워크 M/M 계획(안)


일정계획

월	8월					9월				10		
	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주
예 선정	계약								진행			
									진행			
	업체선정	계약					세팅		진행			
	업체선정	계약					세팅		진행			
	업체선정	계약						세팅				
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성					교육				
작성	스폰 제안 및 확정	계약			구성 협의		세팅		진행			
작성	스폰 제안 및 확정	계약			구성 협의		세팅		진행			
	업체선정	계약					세팅		진행			
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성					교육				
								진행				
	협약	공동 기획 및 조율	위치선정 및 협의				세팅					
	업체선정	계약					세팅					
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성					교육				
	스폰 제안 및 확정	계약							진행			
	멘토링		워크숍		전시준비		세팅		진행			
확정		제작진행			방송				진행		아카아빙 자료화	
	업체선정	계약						세팅				
	업체선정	계약						세팅				
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성					교육				
	* 지속적인 업데이트								진행			
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성					교육				
									진행			
	협약	공동 기획 및 조율	위치선정 및 협의				세팅					
	업체선정	계약					세팅					
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성					교육				
	계약	샘플제작	수정보완		제작		세팅		진행			
	섭외 조율 및 확정				위치 선정 및 협의				진행			
	업체선정	계약							세팅			
	업체선정	계약	운영매뉴얼 작성						교육			
	섭외	기사 및 인터뷰 진행			보도				진행			
	프레시넷 제작	장소 섭외	초청장배포	RSVP	진행	보도			진행			
						모티터링 및 클리핑					취합	
제작	수정 및 보완	최종검수	최종오픈	네이버 등록		관리						
			운영 및 관리								취합	
			운영 및 관리								취합	
									진행			
									진행			
									진행			

수정보완 및 컨펌	제작	세팅	진행		
			진행		
			진행		
			진행		
			진행		
			진행		

								촬영	아카아빙 자료화	
								촬영	아카아빙 자료화	
								촬영	아카아빙 자료화	
								워딩	조율 및 확정	

* 총괄 관리 및 정산										정	
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



월		과업산출물	예 산	총예산 대비 비율
3주	4주			
		결과보고서	36,000,000	
		결과보고서	10,000,000	
		결과보고서	90,000,000	
		결과보고서	5,000,000	
		결과보고서	5,000,000	
		운영매뉴얼	3,760,000	
			149,760,000	20.5%
		결과보고서	16,000,000	
		결과보고서	22,500,000	
		결과보고서	4,970,000	
		운영매뉴얼		
			43,470,000	5.9%
		결과보고서	7,400,000	
		결과보고서	10,500,000	
		운영매뉴얼	2,310,000	
			20,210,000	2.8%
		결과보고서	6,000,000	
		결과보고서	11,600,000	
결과보고		결과보고서	70,000,000	
		결과보고서	3,000,000	
		결과보고서	3,000,000	
		운영매뉴얼	4,200,000	
			97,800,000	13.4%
		결과보고서	4,000,000	
		운영매뉴얼	220,000	
			4,220,000	0.6%
		결과보고서	7,710,000	
		결과보고서	6,000,000	
		결과보고서	10,000,000	
		운영매뉴얼	2,660,000	
			26,370,000	3.6%
		결과보고서	-	
		결과보고서	800,000	
		결과보고서	3,000,000	
		운영매뉴얼	1,640,000	
			5,440,000	0.7%
		결과보고서	16,000,000	
결과보고			16,000,000	2.2%
		결과보고서	10,000,000	
결과보고		결과보고서	4,000,000	
결과보고		결과보고서	10,000,000	
			24,000,000	3.3%
		결과보고서	15,000,000	
		결과보고서	1,000,000	
		결과보고서	8,000,000	

		결과보고서	3,000,000	
		결과보고서	2,000,000	
		결과보고서	1,000,000	
		결과보고서	2,000,000	
		결과보고서	4,000,000	
		결과보고서	15,000,000	
			51,000,000	7.0%
결과보고		결과보고서	7,500,000	
			7,500,000	1.0%
결과보고		결과보고서	22,000,000	
		도록	13,000,000	
		도록	8,000,000	
도록제작		도록	20,000,000	
			63,000,000	8.6%
			161,500,000	22.1%
산		정산자료	54,968,033	
			54,968,033	7.5%
		합계	563,738,033	
		인건비	117,080,149	16.0%
		총감독비용	50,000,000	6.8%
		총계	730,818,182	122.1%
		대행료(10%)	73,081,818	
		총합	803,900,000	

비고 / 중점관리사항

SBS CNBC 협약_이자은 PD와 공동진행

현장운영대행사 '매직컴' 진행

현장운영대행사 '매직컴' 진행

현장운영대행사 '매직컴' 진행

큐레이터 참여
SBS CNBC 협약 진행_이자은 PD

현장운영대행사 '매직컴' 진행

현장운영대행사 '매직컴' 진행

큐레이터 참여

현장운영대행사 '매직컴' 진행

기업 후원 유치시 진행

현장운영대행사 '매직컴' 진행

PR 전문대행사 선정
PR 전문대행사 선정

외주 대행사 선정 진행

서울문화재단 등 외부 MCN 협약 진행 예정

외주 대행사 선정 진행

2017서울디자인위크 M/M 계획(안)

구분	업무 범위	인력 투입 계획												과업 산출물	예산	총예산 대비 비율	비고 / 중점관리사항											
		대분류	중분류	업체	특급	고급	중급	초급	5월			6월						7월			8월			9월			10월	
프로그램	규제외/인퍼런스/강연/필름	강연	엔하스트	최진한					1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	강연 영상/결과보고서	36,000,000		SBS CNBC 협약, 이자은 PD와 공동진행
		필름	엔하스트	최진한					1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	10,000,000		
		시스템	엔하스트	최진한					1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	90,000,000		
		시설	엔하스트	최진한					1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	5,000,000		
		비품대여	엔하스트	최진한					1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	5,000,000		
	현장운영 인력	엔하스트	최진한					1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	운영매뉴얼	3,760,000	20.5%	현장운영대행사 '매직림' 진행	
주제전시	개론전시	개론전시	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	149,760,000			
		주제전시	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	16,000,000			
		공간구성	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	22,500,000			
		현장운영 인력	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	운영매뉴얼	4,970,000	5.9%	현장운영대행사 '매직림' 진행	
자치구별	전시기획 및 연출	전시기획 및 연출	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	43,470,000			
		전시기획 및 연출	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	7,400,000			
		전시공간구성	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	10,500,000			
		현장운영 인력	엔하스트	김지아				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	운영매뉴얼	2,310,000		현장운영대행사 '매직림' 진행	
정년면담/영유권/크리스마스	전시기획 및 연출	전시기획 및 연출	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	20,210,000	2.8%		
		정년면담	*나우콤즈	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	6,000,000			
		영유권	*나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	11,600,000		큐레이터 참여	
		현장운영 인력	*TV 프로그램 제작	엔하스트	최보경			1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	영상/결과보고서	70,000,000		SBS CNBC 협약 진행, 이자은 PD	
사전행사 및 세미나	전시 및 행사 기획	전시 및 행사 기획	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	3,000,000			
		전시 및 행사 기획	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	3,000,000			
		전시 및 행사 기획	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	3,000,000			
		현장운영 인력	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	운영매뉴얼	4,200,000		현장운영대행사 '매직림' 진행	
서울메이든	전시 및 행사 기획	전시 및 행사 기획	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	97,800,000	13.4%		
		전시 및 행사 기획	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	4,000,000			
		전시 및 행사 기획	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	220,000		현장운영대행사 '매직림' 진행	
		현장운영 인력	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	운영매뉴얼	4,220,000	0.6%		
공공예술프로젝트	작품 제작 및 설치	작품 제작 및 설치	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	26,370,000	3.6%		
		작품 제작 및 설치	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	800,000		기업 후원 유차시 진행	
		작품 제작 및 설치	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	3,000,000			
		작품 제작 및 설치	엔하스트	최보경				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	1,640,000		현장운영대행사 '매직림' 진행	
미디어	인문포토	인문포토	나우콤즈	주승환				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	5,440,000	0.7%		
		인문포토	나우콤즈	주승환				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	16,000,000		PR 전문대행사 선정	
		인문포토	나우콤즈	주승환				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	16,000,000		PR 전문대행사 선정	
		인문포토	나우콤즈	주승환				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	16,000,000	2.2%	외주 대행사 선정 진행	
온라인	홈페이지 개편	홈페이지 개편	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	10,000,000			
		홈페이지 개편	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	10,000,000			
		홈페이지 개편	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	4,000,000			
		홈페이지 개편	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	10,000,000		서울문화재단 등 외부 MCN 협약 진행 예정	
홍보	SNS운영	SNS운영	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	24,000,000	3.3%		
		SNS운영	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	15,000,000		외주 대행사 선정 진행	
		SNS운영	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	10,000,000			
		SNS운영	나우콤즈	김홍섭				1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	결과보고서	24,000,000	3.3%		

구분	포스터 외 제작물	나우컴즈	강지용	광고 계획 협의	매체 선정	광고용 영상 제작	결과보고서 / 제작물	36,000,000	
영상	서울시 진광만 광고	나우컴즈	강지용	광고 계획 협의	매체 선정	진광만 광고	결과보고서		
	DDP 현수막	나우컴즈	강지용			설치 및 게시	결과보고서		
	가포동 배너 설치	나우컴즈	강지용	설치 장소 협의	신정	설치 및 게시	결과보고서		
	육교 현판 광고	나우컴즈	강지용	장소 선정	신정	설치 및 게시	결과보고서		
	비스&지아젤	나우컴즈	강지용	게시 날짜 협의	신정	설치 및 게시	결과보고서	1,500,000	
	DDP DID	나우컴즈	강지용	광고 계획 협의		광고	결과보고서		
	JW Marriott DID	나우컴즈	강지용	광고 계획 협의		광고	결과보고서		
	메가박스 DID	나우컴즈	강지용	광고 계획 협의		광고	결과보고서		
	홍보영상 기획	나우컴즈	김홍섭	콘텐츠 기획 업체선정 계약/조율	타저 영상 제작	아카이빙 자료화	결과보고	52,500,000	7.2%
	영상 촬영 및 편집	나우컴즈	주승환	콘텐츠 기획	콘텐츠 기획	촬영	아카이빙 자료화	6,000,000	0.8%
아카이빙	사진촬영 및 편집	나우컴즈	주승환	콘텐츠 기획	콘텐츠 기획	촬영	아카이빙 자료화	22,000,000	
	영상 및 사진 위딩	나우컴즈	주승환	콘텐츠 기획	콘텐츠 기획	촬영	아카이빙 자료화	13,000,000	
	도록 제작	나우컴즈	주승환			도록 제작	도록	8,000,000	
								20,000,000	
사후관리	기타 비용 관리 및 정산	엠버스트	김소정				정산자료	63,000,000	8.6%
								161,500,000	22.1%
* 총괄 관리 및 정산								54,968,033	7.5%
합계								563,738,033	
인건비							인건비	117,080,149	16.0%
총간접비용							총간접비용	50,000,000	6.8%
총계								730,818,182	122.1%
							대행료(10%)	73,081,818	
							총합	803,900,000	