

2017년 5월 사업추진현황 보고

●사업명 : 재단 홈페이지 운영(재단 대표 홈페이지)

●담당PM : 조동찬

구 분	내 용																		
2017년 5월 실적	<p>1. 재단 홈페이지 운영 (기관 대표 홈페이지 : www.seouldesign.or.kr)</p> <p>1) 홈페이지 회원 글쓰기, 댓글 기능 운영 서비스 방침수립, 서비스 오픈</p> <p>2) 재단소개 및 사업정보 (콘텐츠) 업데이트</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5월 재단 주요 이슈 노출(도시비엔날레, 픽사, DDP 포럼, 관광기념상품 공모전 등) - 주요사항: 사업소개(국문/영문), 조직도 업데이트 등 - 영문 게시판 운영(보도자료 등 번역본 게시) <p>3) 아카이브 등록</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 주요사업 디지털 아카이브 등록 : 2017 FW 서울패션위크, 연구보고서 등 <p>※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 5월31일 기준)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분 (신규/누적)</th> <th rowspan="2">방문자수</th> <th rowspan="2">회원수</th> <th rowspan="2">콘텐츠 등록</th> <th rowspan="2">고객 Q&A</th> <th rowspan="2">배너 노출</th> <th colspan="2">영문</th> </tr> <tr> <th>게시글</th> <th>배너</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>재단대표 홈페이지</td> <td>18,092건/ 91,635건</td> <td>9명 / 7,650명</td> <td>75건/ 400건</td> <td>1건/ 7건</td> <td>19건/ 63건</td> <td>7건/ 22건</td> <td>5건/ 15건</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 방문자수 2016년 (242,401건) 대비 약 38% 달성</p> <p>2. 기타</p> <p>1) 하반기 홈페이지 운영 용역 사업 추진 계획 수립(과업 목록화)</p> <p>2) 랜섬웨어 예방조치 실시(팀별 보안 조치 조사 등)</p> <p>3) 교육참가 : 검색광고 운영전략(5.18, 네이버), 광고효과개선(5.25, 네이버)</p>	구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너 노출	영문		게시글	배너	재단대표 홈페이지	18,092건/ 91,635건	9명 / 7,650명	75건/ 400건	1건/ 7건	19건/ 63건	7건/ 22건	5건/ 15건
	구분 (신규/누적)							방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너 노출	영문						
게시글		배너																	
재단대표 홈페이지	18,092건/ 91,635건	9명 / 7,650명	75건/ 400건	1건/ 7건	19건/ 63건	7건/ 22건	5건/ 15건												
2017년 6월 계획	<p>1. 재단 대표 홈페이지 운영</p> <p>1) 하반기 홈페이지 운영 용역 사업 추진 계획 수립(방침수립)</p> <p>2) 홈페이지 콘텐츠 업데이트 (계속) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6월 재단 주요 이슈 조사 및 노출(메인배너 이미지(국문/영문)) - 재단 홈페이지 자주 묻는 질문, 사규 업데이트 - 새활용플라자 사업안내(영문) 제작 및 노출 <p>3) 재단홈페이지 디지털 아카이브 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 연도별 핵심 사업 조사 분석 - 아카이브 등록 : 멘디니전 - 디지털 아카이브 저장용 외장하드 구매 <p>4) 웹표준, 웹접근성 준수 조치, 서울시 공통 GNB 적용 노출</p> <p>2. 기타</p> <p>1) SSL인증 갱신(cms.fashionseoul.kr / *.ddp.or.kr) : ~7/11</p> <p>2) 교육참가 : 웹로그 분석(6.7, 네이버)</p> <p>3) 멘토-멘티 활동(6월, 활동 보완, 마무리)</p>																		

●사업명 : 홈페이지 운영 (DDP홈페이지 운영) / 온라인 소식지(뉴스레터)

●담당PM : 박혜선

구 분	내 용																		
2017년 5월 실적	1. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr 1) 인터넷 도메인(www.ddp.or.kr) 1건 연장 (3년 연장 2020.06.10까지) 2) 홈페이지 오픈플랫폼 '닷글' 서비스 오픈 - 관리자사이트 닷글 전체보기 및 관리자 기능 추가 개발 - '닷글' 집중 모니터링 실시 3) 시설안내 > 새로운 공간 (A3CHIVE외 3개 시설) 추가 (~5.31) 4) 다국어 홈페이지 (영/중/일) 대관안내 바뀐 내용 적용 (~5.31) 5) DDP 홈페이지 정보 업데이트 - 루이비통 외 8개 전시/행사 게시 - 다국어(영/중/일) 전시 행사 등 프로그램 번역본 진행 ※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 5월말 기준)																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분 (신규/누적)</th> <th rowspan="2">방문자수</th> <th rowspan="2">회원수</th> <th rowspan="2">콘텐츠 등록 (게시판운영)</th> <th rowspan="2">고객 Q&A</th> <th rowspan="2">배너 노출</th> <th colspan="2">다국어 (영/중/일)</th> </tr> <tr> <th>게시글</th> <th>배너</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DDP 홈페이지</td> <td>126,425건/ 501,860건</td> <td>199명/ 5,682명</td> <td>42건/ 1,292</td> <td>13건/ 82</td> <td>8건/ 40</td> <td>2건/ 124</td> <td>6건/ 148</td> </tr> </tbody> </table>	구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록 (게시판운영)	고객 Q&A	배너 노출	다국어 (영/중/일)		게시글	배너	DDP 홈페이지	126,425건/ 501,860건	199명/ 5,682명	42건/ 1,292	13건/ 82	8건/ 40	2건/ 124	6건/ 148
	구분 (신규/누적)							방문자수	회원수	콘텐츠 등록 (게시판운영)	고객 Q&A	배너 노출	다국어 (영/중/일)						
게시글		배너																	
DDP 홈페이지	126,425건/ 501,860건	199명/ 5,682명	42건/ 1,292	13건/ 82	8건/ 40	2건/ 124	6건/ 148												
2. 온라인 소식지 운영 (뉴스레터 발행 3건) 1) DDP 소식_ 6월호 (5.31) 2) DDP 이슈&칼럼_ '간송 공감 아카데미' (5.23), '얼굴있는 농부시장' (5.25) ※ 성과지표(안) 달성율																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>목표</th> <th>실적</th> <th>달성율</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DDP 홈페이지 방문자수</td> <td>1,435,561건</td> <td>501,860건</td> <td>35%</td> <td>GA기준</td> </tr> <tr> <td>뉴스레터 발송건수</td> <td>24회</td> <td>10회</td> <td>42%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구분	목표	실적	달성율	비고	DDP 홈페이지 방문자수	1,435,561건	501,860건	35%	GA기준	뉴스레터 발송건수	24회	10회	42%	-			
구분	목표	실적	달성율	비고															
DDP 홈페이지 방문자수	1,435,561건	501,860건	35%	GA기준															
뉴스레터 발송건수	24회	10회	42%	-															
2017년 6월 계획	1. 상반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 관리 1) 중간보고 공문 접수 및 부분 준공검사 진행																		
	2. DDP 홈페이지 운영 1) 홈페이지 방문객수 증가 도모를 위한 이벤트 계획 - 새소식 > 이벤트에 이벤트 게시 후 '회원가입', '닷글달기' 등의 미션 진행 2) 홈페이지 키워드 검색어 선호도 조사 - 각종 검색창 DDP, 전시/행사 관련 검색어 선호도 조사 진행																		
	3. 온라인 소식지 발행(뉴스레터) 1) 6월 온라인 소식지 발행 - DDP 소식 7월호 발행 (6.30 발행 예정) - 이슈&칼럼 뉴스레터 발행 (6.16 발행 예정)																		
	4. 기타 1) 전산정보팀 학습조직 활동 계획 수립 & 시행 (6.1~) 2) 특근매식비 5월분 지급 요청																		

●사업명 : 2017년 IT자산관리 체계 구축 / 재단.DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

●담당PM : 김찬란

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 5월 실적</p>	<p>1. 2017년 SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축</p> <p>1) 2017년 서울디자인재단 SW 운영 및 IT 자산활용 관리체계 구축 계획보고 완료(4.4.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 그래픽/디자인 SW 운영 : 어도비 클린존 구축 및 운영 - 건축/설계 SW 운영 : 로그인 기반 기간제 캐드 운영 - 사무용 SW 운영 : 행정업무 추진을 위한 필수 SW 운영 - IT 자산활용 구축 : IT 자산활용 관리체계 구축 및 운영 <p>2) S/W 라이선스 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 캐드 영구버전 라이선스 활성화 코드 발급 진행 - 어도비 클라우드 계정 확인발급 진행 <p>2. DDP 대관 관리시스템 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대관 시스템 구축 기능목록 도출 및 솔루션 검토 진행(5.30)(※ 유알피 시스템 협의 진행) <p>3. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5월 정기점검 실시 및 준공·회계처리(재단, UTM) <p>4. 그룹웨어서버 장애대응 및 SAS Card 교체 작업(5.30)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 작업 대상 및 내용 : 그룹웨어서버(HP rx2800 i4) <ol style="list-style-type: none"> 1) 서버 언마운트 후 케이스 오픈 2) Riser Cage 분리 후 SAS Card 교체 3) Riser Cage 장착 및 케이스 결합 <p>5. 기타</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 운영 2) 정보보호 업무 : 서울시 통합보안관제센터 연계 사이버보안 활동 <p>- 조치 결과 : 총 57건(C&C 2건 랜섬웨어 18건 악성코드 6건 웹공격 18건 피싱 9건 기타 4건)</p>
<p style="text-align: center;">2017년 6월 계획</p>	<p>1. 2017년 SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축</p> <p>1) 2017년 공공부문 소프트웨어 사용실태 자체점검 분석 및 제출(※ 문화체육관광부 공문)</p> <p>2. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6월 정기점검 실시 및 준공 및 준공·회계처리(재단, UTM) <p>3. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 17. 9. 1. ~ 18. 12. 31.(계약일로부터 16개월, 회계연도 맞추기 위함) - 사업비: 978,443천원 VAT포함(※정보시스템 운영 및 유지관리 사업: 976,943천원 평가위원회 : 1,500천원) - 방침수립(사업계획서, 제안요청서, 산출기초조사서 작성), 제안요청서 검토 진행 <p>4. 기타</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 운영 2) 정보보호 업무 : 서울시 통합보안관제센터 연계 사이버보안 활동

●사업명 : ERP 및 전자결재 고도화/ 재단DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리(N/W)

●담당PM : 장기영 주임

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 5월 실적</p>	<p>1. ERP 및 전자결재 고도화- 개발</p> <p>1) 개발작업 완료 및 실무자 테스트 진행 : 인사, 회계, 그룹웨어 등</p> <p>2) 신규 서버 적용 작업 : 데이터 전송 및 그룹웨어 연동 테스트 진행</p> <p>2. ERP 및 전자결재 고도화- 교육 및 검수</p> <p>1) 전직원 대상 교육 완료 : 5.15</p> <p>3. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)</p> <p>1) 보안 업데이트 후속 작업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장비 후속 처리 작업 : TPS 장비 1EA <p>2) 유지보수 계약변경 작업</p> <ul style="list-style-type: none"> - DDOS 대응 보안 장비 운영 제외 (- 1,320,000원) - 사유 : 업데이트 불가로 인한 운영 대상 제외 - 대응 : 유지관리 업체의 운영 방안 요청 및 협의 진행 <p>3) 방화벽 장비 운영 안정화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 방화벽 내 모듈의 운영 효율화 진행 : 슈퍼바이저모듈 3EA Standby 모듈 대상 <p>4) 장애 처리 및 대응</p> <ul style="list-style-type: none"> - 방화벽 장비 내 버그 발생으로 인한 장애 및 대응 완료 : 5.31
<p style="text-align: center;">2017년 6월 계획</p>	<p>1. ERP 및 전자결재 고도화- 교육 및 검수</p> <p>1) [6.05~.09] : 최종 시스템 간 연동 테스트</p> <p>2) [6.12~.16] : 실무자 교육 및 1차 검수(단위테스트)</p> <p>3) [6.19~.23] : 전직원 대상 시스템 가오픈 및 통합테스트</p> <p>4) [6.26~.30] : 서무 교육 및 통합테스트 대응 디버깅</p> <p>5) [7.03~.07] : 시스템 오픈 최종 검수 작업</p> <p>6) [7.10~.30] : 시스템 최종 안정화 작업</p> <p>2. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)</p> <p>1) 유지보수 계약 변경 반영 준공 및 회계처리</p>