

# [전산정보팀] 2017년 5월 사업추진현황 보고

2017 . . .

문서번호	전산정보팀-741	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.06.09.	06/02 조동찬	06/02 노태화	06/08 강문석	06/09 유석윤	06/09 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(288)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.)</li> <li>- 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.)</li> </ul>		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,690,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

# [전산정보팀] 2017년 5월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 5월 실적 및 6월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

## 1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	0	12,202,370
전산정보팀	<b>1,690,000</b>	<b>0</b>	<b>1,690,000</b>
총 예산	15,769,360	0	15,769,360

## 2. 2017년 5월 사업실적

### ■ 정보화사업

#### □ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 (※ 사업 진행율: 83%)

- 경영관리 주요 기능 개발 완료, 실무 테스트 진행
- 전직원 공지(5.15) : 시스템 오픈 예정 안내

#### □ 「DDP대관 관리시스템 구축」 사업 추진

- 예산 : 300,000천원 (※ 2017.5월 추가 배정 예산)
- 대관 시스템 설계 분석 진행(기능목록 도출 및 솔루션 검토)

#### □ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 중점관리사항 : ①랜섬웨어 예방조치 ②방화벽 장비 운영 안정화 조치  
③그룹웨어서버 장애대응 및 서버 부품(SAS Card) 교체
- 정보보호활동 : 랜섬웨어, 악성코드, 웹공격 방어 등 총 57건 수행
- 유지보수 용역 변경계약 체결 (※ DDOS 장비 제외로 계약금액 변경)
- 5월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시

#### □ 「S/W 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」

- S/W 라이선스 발급 (캐드라이선스 발급, 어도비 클라우드 계정 발급 등)

## ■ 대표 홈페이지 운영

### □ 2017 홈페이지 운영 용역 사업 추진

- 주요 과업 추진: ①게시판 운영 ②콘텐츠 제작 및 업데이트  
③DDP교육 메뉴 신설 ④검색기능 업데이트 ⑤관리자 기능 개선
- 홈페이지 회원 글쓰기, 댓글 서비스, 게시글 추천 기능 오픈  
. 관련 방침 (재단 DDP 공통) : 대표 홈페이지 시민 참여 게시판 확대 운영\_(5.15)

### □ 재단 홈페이지 운영 주요사항

- 정보공개 메뉴 초기화면 메인영역 노출 및 사전공표 항목 현행화
- 주요 이슈 배너 노출 (서울상징 관광기념품 공모전, DDP포럼 등 24건 )
- 재단 아카이브 등록 : 2017 FW 서울패션위크, 연구보고서 등 게시

### □ DDP 홈페이지 운영 주요사항

- DDP 신규 공간 (A3CHIVE외 3개 시설) 소개 신설(~5.31)
- 대관안내 내용 업데이트((영/중/일) )(~5.31)
- DDP 전시행사 홈페이지 배너 노출(루이비통 외 8개 전시행사)

### □ 온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행) : 2017년 총 10회 발행

- 이슈&칼럼 2회 : 간송 공감 아카데미(5.23.), 얼굴있는 농부시장(5.25.)
- DDP소식 1회 : 6월 전시행사 (5.31.)

※ 대표 홈페이지 5월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	18,092건/ 91,635건	9명 / 7,650명	82건/ 422건	1건/ 7건	24건/ 78건
DDP 홈페이지	126,425건/ 501,860건	199명/ 5,682명	44건/ 1,416	13건/ 82	14건/ 188

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년대비 38%, DDP 홈페이지 2017 목표 대비 35% 달성

## 3. 2017년 6월 사업계획

### ■ 정보화사업

- 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 시스템 오픈 및 안정화 진행 예정
  - [ 6.12~.16 ] : 실무자 교육 및 1차 검수(단위테스트)
  - [ 6.19~.23 ] : 전직원 대상 시스템 가오픈 및 통합테스트

- [ 6.26~.30 ] : 서무 교육 및 통합테스트 대응 디버깅
- [ 7.03~.07 ] : 시스템 오픈 최종 검수
- [ 7.10~.30 ] : 시스템 최종 안정화
- 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」
  - 17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 방침 수립 (사업기간 : 17.9.1. ~ 18.12.31., 사업비 : 978,443천원)
  - 정보시스템 운영, 6월 정기점검 실시, 보안 업데이트, 사이버보안 활동
- **DDP대관 관리시스템 구축**
  - 대관시스템 구축 과업 분석 및 목록화
- 「S/W 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」
  - 2017년 공공부문 소프트웨어 사용실태 자체점검
- **대표 홈페이지 운영**
  - **6월 대표 홈페이지 운영 및 주요 콘텐츠 업데이트**
    - 이슈 노출, 개정 사규 게시 등
    - 홈페이지 방문객수 확대를 위한 이벤트 계획 수립
    - 디지털 아카이브 등록 (맨디니 도록 등, 사업 및 전시 결과물 자료 수집)
    - 재단 디지털 아카이브를 위한 사전 조사(재단 연도별 핵심 사업 조사 분석)
  - **2017 홈페이지 운영 용역 사업 추진**
    - 상반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 관리(중간검수)
    - 홈페이지 서울시 공통 GNB 노출, 웹표준/웹접근성 준수 조치
    - 하반기 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업 추진 계획 수립
  - **온라인 소식지 발행(DDP소식 7월호(6.30), 이슈&칼럼(6.16.))**

- 붙임 1. 개인별 5월 사업추진현황 및 6월 사업계획 각 1부.
2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부.
3. 개별사업 대표이사 방침(5월) 각 1부.
- 1) 서울디자인재단 대표 홈페이지 시민 참여 게시판 확대 운영\_(5.15)
  - 2) 서울디자인재단 대표 홈페이지 정보공개 사전공표 정비 및 현행화 보고\_(5.16)
  - 3) 랜섬웨어 악성코드(Wannacry) 예방 조치 보고\_(5.18)