

[전산정보팀] 2017년 6월 사업추진현황 보고

2016 . . .

문서번호	전산정보팀-880	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.07.06.	07/04 조동찬	07/04 노태화	07/05 강문석	07/06 유석윤	전결07/06 대유석윤	
공개여부	부분공개(7)	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(2705)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,690,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 6월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 6월 실적 및 7월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	779,850	12,982,220
전산정보팀	1,690,000	0	1,690,000
총 예산	15,769,360	779,850	16,549,210

2. 2017년 6월 사업실적

■ 정보화사업

□ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 (※ 사업 진행율: 83%)

- 개발 작업 완료 및 실무자 테스트 진행 : 인사, 회계, 그룹웨어 등
- 검수 작업 80% 완료 : 인사, 사업체계, DDP 사업관리 등

□ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 중점관리사항

- ① 랜섬웨어 해킹 대응 : Windows 최신 보안 패치 배포 및 대응
- ② 방화벽 백업 장비 확보 : DDP전산실 내
- ③ 웹메일 사용자 라이선스 확보 : 총 12개

- 「17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」 방침 수립
사업기간 : 17.9.1. ~ 18.12.31., 사업비 : 971,828천원

(※ 관련 방침: (6. 8), 정보화사업 예타, 제안요청서 심사, 계약심사 등 완료)

- 6월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시

□ 「S/W 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」

- S/W 라이선스 운영 (캐드라이선스 발급, 어도비 클라우드 계정 발급 등)

■ 대표 홈페이지 운영

□ 재단 홈페이지 운영 주요사항

- 새활용플라자 사업안내 페이지 오픈 (※ 국문 6.7., 영문 6.15.)
- 6월 주요이슈 노출
 - . 서울상징관광기념품공모전, DDP포럼, 서바이벌패션K, 공예품대전 등 20건
 - . 공지사항 및 디자인 소식 등 게시 109건
- 재단 및 DDP 홈페이지 사용자 기능 및 관리자 화면 보완 진행(~7.31)

□ DDP 홈페이지 운영 주요사항

- 교육 메뉴 고도화 오픈(6.20) : 교육 별도 페이지 및 신청 관리 개발 완료
- DDP 홈페이지 프로그램 등록 총 36건
 - . 국문 전시/행사 2017 서울디자인위크 외 24건 게시
 - . 다국어(영/중/일) 전시/행사 번역 후 총 12건 게시
- 홈페이지 방문자 유입 확대를 위한 온라인 마케팅 추진 계획 수립
 - . 홈페이지 댓글 쓰기 이벤트 기획
 - . 온라인 광고 집행 계획 (포털 및 SNS 광고, 키워드 검색광고 등)
- 온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행) : 2017년 총 11회 발행
 - DDP소식 1회 : 7월 전시행사 (6.29.)

※ 대표 홈페이지 6월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	24,076건/ 115,839건	13명 / 7,663명	109건/ 537건('17)	1건/ 8건	20건/ 90건
DDP 홈페이지	120,940건/ 622,801건	144명/ 5,831명	32건/ 1,292	14건/ 96	8건/ 196

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년 대비 48%, DDP 홈페이지 연간 목표 대비 43% 달성

3. 2017년 7월 사업계획

■ 정보화사업

- 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 시스템 가오픈 및 교육 진행 예정
 - [7.3.~7.7.] : 시스템 가오픈
 - [7.5.] : 실무자 대상 교육

- [7.18.~7.21.] : 서무 대상 교육
- [7.24.~7.28.] : 예산서 정리 및 데이터 적용 작업
- 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」
 - **17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 입찰공고**
(입찰공고 : 2017.7.4.~7.23., 접수 : ~7.24., 평가위 : 7.27.)
 - DDP 대관시스템 구축 과업 분석 및 목록화(계속)
- 대표 홈페이지 운영
 - 상반기 홈페이지 운영 용역 추진, 사업 완료(~7.31)
 - 웹표준, 웹접근성 준수 조치, 서울시 공통 GNB 적용 노출, 최종검수(7.31.)
 - 하반기 홈페이지 운영 및 유지관리 사업 추진
 - 사업기간 : 2017.8.1.~12.31., 예산 : 16,000천원
 - 주요과업 : 게시판 운영, 홈페이지 유지관리, 웹접근성 인증 등
 - DDP 홈페이지 방문자 유입 확대를 위한 온라인 마케팅 추진
 - **DDP 홈페이지 이벤트 1차(7.5~7.16), 2차(7.20~7.30) 진행**
 - 이벤트 광고(총 8회), 키워드 검색 광고(네이버, 다음, 구글): 7.5~
 - 온라인 소식지 발행(DDP소식 8월호(7.28.), 이슈&칼럼(7.10, 7.17))

- 붙임 1. 개인별 6월 사업추진현황 및 7월 사업계획 각 1부.
2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부.
3. 개별사업 대표이사 방침(6월) 각 1부.
- (1) 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템고도화 연계 구축 사업」 계약 변경(안)
 - (2) ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 사업 서비스 오픈 및 교육 계획 보고(일정변경)
 - (3) 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 계획
 - (4) 2018년 재단 정보시스템 유지관리 사업 계획(정보화사업(운영 및 유지관리분야) 서울시 예산타당성 심사) 끝.

<참고자료>

□ 전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표	2017 예산(천원)
1	정보화 사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈	- (‘16년 이월예산)
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 (‘17년 9월 통합 완료)	1,170,000
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화	100,000
		DDP 대관 시스템 구축	- DDP 대관 시스템 분석, 설계, 구현 - 대관업무 자동화 - DDP홈페이지 연계 구축	(※ 이월예산 2017.5확정)	300,000
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축	120,000
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가	
		온라인 소식지 운영		24회 발송	
계					1,690,000

※ 예산 변동사항

- (2017.5월) 대관시스템 구축사업 예산 확정 300,000억.
- (2017.4월) 시설관리팀과의 예산 협의에 따라 전월대비 정보인프라 운영 유지관리 예산 60,000천원 변동 (DDP정보화사업, 통신설비유지보수, 지급수수료 140,000천원에서 80,000천원으로 변동)