

문서번호	안전치수과-1235
보존기간	3년
결재일자	2014.01.23.
공개여부	공개

<서울시 SDW시스템 자료 : 동대문구 법정동>



주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설교통국장		
백서종	박찬성	이우홍	이덕기	전결 01/23	
협조					

친절청렴창의
21세기 세계중심 동대문구

- 중랑천 하천이용 주민들의 편익증진을 위한 -
중랑천 횡단 보행·자전거 교량설치 용역 시행계획

2014.01.

- 중랑천 하천이용 주민들의 편익증진을 위한 -
중랑천 횡단 보행·자전거 교량설치 용역 시행계획

보행자와 자전거 이용자가 나날이 증가하고 있으나, 자전거도로 인프라 부족으로 중랑천을 횡단하여 우리구 체육시설을 이용하기 위해서는 2km를 우회해야 하는 등 주민불편 사항을 해소하고 지역발전에 기여하고자 중랑천 횡단하는 **보행·자전거 전용교량 설치**를 위한 타당성 조사 용역 발주계획 보고임.

I 사업 개요

- 용역명 : 중랑천 횡단 보행자전거 교량 설치 타당성 조사용역 (B=5m, L=200m)
- 위치 : 중랑천 제1체육공원 주변 ~ 중랑구 중랑천 변
- 사업개요 : 중랑천 횡단 보행자전거 교량 설치 타당성 검토
- 용역비 : 약 50,000천원
- 용역기간 : 착수일로부터 120일

II 추진 경위

- 2013. 06. : 중랑천 횡단 보행·자전거 전용 교량 설치 요구 (구→서울시)
- 2013. 12. : 서울시 예산 확정 (50백만원)

III 설계용역 발주 계획

본 사업은 하천 이용 주민들의 이용편익 증진 및 안전사고 예방을 위하여 실시하는 사업으로써 하천 둔치상에 설치하는 시설물인 관계로 구조검토 및 유수장애 여부(수리검토), 예상 수요 등 종합적인 검토가 필요하여 설계 전문업체에 의뢰하여 용역 시행 하고자 함.

■ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 사유 : 신속하고 효율적인 업무 수행을 위하여 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체로 제한
- 입찰참가자격 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조 규정에 의거 엔지니어링 사업자 건설부분(구조, 수자원, 토질, 도로) 신고를 모두 필한 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의하여 건설분야(구조, 수자원, 토질, 도로) 등록을 모두 필한 업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

IV

향후 추진계획

- 2014.02. : 타당성 조사 용역 발주
 - 2014.03. : 용역 착수
 - 2014.06. : 용역 준공
- ※ 용역결과에 따라 서울시(하천관리과)에 사업비 반영 요청

VI

기대효과

- 중랑천 이용 주민 불편해소로 지역발전에 기여
- 체육 및 여가활동을 즐기려는 주민들의 이용편의 제공.

붙임 : 위치도 및 조감도 1부. 끝.

■ 위치도



■ 조감도

