

		시 민	
문서번호	한양도성도감-5008	주무관	도성관리팀장
결재일자	2017.5.15.	한양도성도감과장	문화본부장
공개여부	대시민공개	정윤모	곽동진
방침번호		심말숙	05/15 代이혜경
		협 조	

I·SEOUL·U

**「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」
실시설계용역시행계획**

2017. 5.

문 화 본 부
(한양도성도감)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 가 자 문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 약 배 자 려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
타 기 관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」 실시설계용역시행계획

「남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성」과 관련하여 설계
공모 당선작으로 결정된 업체와 실시설계 용역을 시행코자 함

I 사업 개요

- 위 치 : 서울특별시 중구 회현동1가 100-177 일대
- 지역·지구 : 제1종일반주거지역, 공원, 문화재보호구역
- 부지면적 : 43,630.96㎡
- 사업내용 : 현장유적박물관 조성
 - 발굴유구 보존(약 190m) 및 현장유적박물관 조성
 - 태조·세종·순조 연간의 축성기법을 보여줄 수 있는 구간에 보호각 설치
 - 전체 사이트에 순성길 및 탐방로 조성 등
- 사업기간 : 2016.1 ~ 2018.12
- 예정공사비 : 4,463백만원
- 설계기간 : 계약일로부터 180일
- 용역비 : 284,493천원(부가가치세 포함)

II 주요 추진 경위

- '15.03.06 : 남산 회현자락 한양도성 보존·정비업무의 소관 조정
(푸른도시국 공원조성과 → 문화본부 한양도성도감)
- '15.06~10 : 전문가 TF팀 자문회의 5회 개최
- '15.06.23/08.13 : 한양도성 주요 현안업무 보고(시장)
 - 현장 유적박물관 및 보호각은 발굴상태, 보존의미 등을 입체적으로 보여
줄 수 있는 선도적 창의력이 발휘되어야 하므로 설계공모를 통해 추진

- '16.01.08/'16.12.2 : 총괄건축가 자문
 - 기본구상을 통한 적정 설계비와 공사비 산출, 설계범위 설정 필요
 - 설계공모는 국내외 참여제한이 없는 일반공개공모로 추진
- '16.03.10 : 현장 유적박물관 조성 설계공모 추진 기본계획
- '16.04~07 : 현장 유적박물관 조성 기본구상 용역
- '16.04~12 : 전문가 TF팀 구성·운영(자문회의 6회 실시)
 - 한양도성은 원형 보존하되 적정 규모의 보호각을 설치하고, 분수대 등 기타 시설을 포함하여 그 일대를 현장유적박물관으로 조성하기로 결정
- '16.07~'17.5 : 설계공모 관리용역 시행
 - 용역사 : (주)디자인오아시스(대표 : 강성민)
 - 주요 과업내용 : 설계공모 전반에 관한 진행 및 관리
- '16.12.29 : 설계공모 시행계획 수립
- '17. 1. 9 : 가설용역타당성 심사(적정)
- '17. 1.26~'17.4.21 : 설계공모 시행
 - 설계공모 공고('17.1.26), 현장설명회('17.2.10), 참가등록('17.3.7), 작품 접수('17.3.27), 심사 및 당선자 선정('17.4.21)

※ 당선작 및 입상작

구분	입상 등급	업 체 명	대표자	국적	비 고
1	당선작	협동원건축사사무소 감이디자인랩	이민아 정우건	한국	공동
2	우수작	(주)황두진건축사사무소 서울시립대학교	황두진 황경주	한국	공동
3	가 작	(주)건축사사무소 원오원아키텍스	황선영	한국	단독

III 설계용역 시행계획

- 용역명 : 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역
- 용역기간 : 계약일로부터 180일
- 과업내용
 - 지형 현황측량, 지질조사 등 설계에 필요한 제반조사
 - 실시설계 도서 작성
 - 관련 법령에 의한 심의, 협의, 인·허가 등 행정절차 이행을 위한 자료작성
 - 기타 본 과업내용서에서 정하는 사항에 해당되는 항목
- 계약방법 : 설계공모 당선자와 수의계약
 - 근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항제4호 자목
- 계약업체 : 협동원건축사사무소 대표 이민아 외 1개 업체
- 용역금액 : 284,493천원(부가가치세 포함)
- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산회현자락 한양도성 보존·정비(3단계), 시설비(401-01)

IV 향후 일정

- '17. 5 : 용역 계약 및 착수
- '17. 12 : 용역 준공
- ※ '18년 : 공사발주 및 시행

붙임 : 1. 과업내용서
2. 설계용역비 산출서 1부.
2. 설계공모 심사결과 보고서 1부. 끝.