


공사명	불광천 생태복원 및 녹화사업 공사		예정공정표																												발주처 : 서울시 서대문구청										
	공사기간	2017. 05. 25 ~ 2017. 08. 22																														시공사 : 이수건설 주식회사									
공종명		수량	단위	8월																											9월					비고					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		2	3	4	5	
토공사	토공반입		839	㎡																																					
	식재공	잡초제거																																							
식물매트		273	㎡																																						
초화식재		577	㎡	→										→																											
시설물공	장미지지대	27	경관	→										→																											
	식생롤	448	m																																						
	슬라이드방지턱	1,294	m																																						
	흙막이 경계목	60	m																																						
	부직포	3,197	㎡																																						
	부직포고압유공관	446	m																																						
	PVC PIPE	7	m																																						
	분기형(T형)	22	개소																																						
	설치안내판	3	개소																																						
	점적호수(고압호스)	422	m																																						
	PE PIPE	108	m																																						
	이경티	6	ea																																						
	레듀샤	6	ea																																						
뒷정리	1	식																																							
NOTE				 → 공휴일 이용자수가 많아 작업 불가																																					