



서울특별시



수신자 서울주택도시공사 사장
(경유)

제목 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 추진 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마곡지구의 비전 및 정체성을 담고 주변 환경과 조화롭게 어우러진 공공미술 작품 설치를 위하여 아래와 같이 『마곡 공공미술 마스터플랜 수립 용역』을 시행하고자 사업비 반영 및 용역계약 등의 추진을 요청드립니다.

가. 용역명: 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 용역

나. 용역기간: 착수일로부터 6개월

다. 과업내용: 마곡 공공미술 가이드라인 마련 및 마스터플랜 수립

라. 용역비: 200백만원

※ 마곡 상징 조형물 제작 및 설치 사업비(1,800백만원) 추가 확보

붙임 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 추진 계획 1부. 끝.

105951496198758

서울특별시

주무관

김혜원

사업기획팀장

문홍식

서남권사업과장

이병수

05/04

협조자

시행 서남권사업과-4570 (2017.05.04.) 접수 조경사업부-1157 (2017.05.08.)

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌 / hwkim03@seoul.go.kr

딩 4층

전화 2133-1514 전송 / hwkim03@seoul.go.kr / 비공개(5)(5)

시 민

문서번호	서남권사업과-4544
결재일자	2017.5.2.
공개여부	비공개(5)
방침번호	

주무관	사업기획팀장	서남권사업과장	지역발전본부장
김혜원	문홍식	이병수	05/02 정수용
협 조	공공미술팀장 건축계획팀장		한재훈 김동선



마곡 공공미술 마스터플랜 수립 추진계획

2017. 5.

105951496198787

지역발전본부
(서남권사업과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

목 차

I. 추진배경	01
II. 그간 경위	01
III. 추진개요	02
IV. 세부추진계획	03
V. 행정사항	05

마곡 공공미술 마스터플랜 수립 추진계획

마곡지구의 비전 및 정체성을 담고 주변 환경과 조화롭게 어우러진 공공 미술 작품 설치를 위해 '마곡 공공미술 마스터플랜'을 수립하고자 함

I 추진배경

- 서울을 대표하는 첨단 융복합 산업단지 마곡의 특성을 담은 공공미술 작품을 설치하여 마곡지구 이미지 제고
- 마곡을 대표할 수 있는 장소 중심으로 조형물 등을 설치하여 도시경쟁력 강화를 위한 랜드마크 조성 필요
- 마곡 공공미술의 정체성 정립 및 마곡지구 전체 유기적 연계방안 구성 필요
 - 마곡의 장소성, 정체성, 역사성 및 상징브랜드(엠밸리)가 반영된 공공미술 작품 설치 검토
 - 마곡도시개발사업 및 입주계획과 연계하여 시설별 연계방안 조정 필요



마곡지구의 특징과 비전을 담은 조형물의 유기적 연결 및 체계적 관리를 위한 **마곡 공공미술 마스터플랜** 수립 필요

105951496198787

II 그간 경위

- 마곡 상징 브랜드 홍보계획 수립: '17. 3. 8.
- 공공미술 추진 방안 실무협의(서남권사업과-SH공사): '17. 3. 14.
- 공공미술 자문회의(디자인정책과): '17. 4. 12.
 - 마곡 전체 공간에 대한 분석 및 공공미술 마스터플랜 필요
- 전문가 자문: '17. 4. 20.
 - TF팀 구성 및 공공미술(조형물, 각종 시설물 등) 마스터플랜 수립 필요

Ⅲ

추진개요


□ 추진방향

- 마곡 비전을 담은 도시미술 컨셉 개발
 - 마곡의 비전 및 브랜드에 적합한 색상, 디자인 등 도시미술 컨셉 개발
- 마곡 전체를 아우르는 공공미술 가이드라인 마련 및 마스터플랜 수립
 - 산업단지, 주거단지, 공원, 우수지 등 마곡지구 전체에 대한 마스터플랜 개발
 - 미술작품 설치가 의무화된 민간영역의 건축물에 대한 가이드라인 마련
- 조형물, 브랜드(엠밸리) 활용 시설물 등의 가이드라인 개발
 - 조형물 제작·설치 방향 및 심사 기준 등 구체적으로 제시
 - 마곡조성사업 추진일정 등을 고려, 우선순위 구분하여 가이드라인 마련

□ 추진방법

- TF팀 구성 및 공공미술 전문가(공공미술 자문회의 위원, 디자인정책과 관계자 등), 시민 참여를 통한 공공미술 마스터플랜 개발
- 전문 용역 업체를 선정하여 공공미술 마스터플랜 및 조형물 제작 추진

□ 추진절차



IV

세부 추진계획

1 마스터플랜 수립 TF팀 구성 및 운영

추진방향

- 민-관 거버넌스가 주도하는 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 추진
- 전문가, 각 부서(기관) 별로 업무와 관련있는 분야를 분담하여 완성도 제고
- 총괄계획가(MP) 선정을 통해 공공미술을 기획하여 예술성 있는 문화거점 조성

구성

- 전문가(3): 건축, 조형물 등 관련 분야 전문가(※ 관련 부서 추천 선정)
- 관련 부서(4): 서남권사업과, 디자인정책과, 공원녹지정책과, 강서구청 마곡개발과
- 관련 기관(2): SH서울주택도시공사(마곡사업부, 조정사업부)

※ 향후 추가 실본부국 및 용역 수행자 참석 등 탄력적 운영

운영방법

105951496198787

- 운영기간: '17. 5월 ~ 마스터플랜 수립 완료 시점까지
- 회의주기: 수시 개최(용역 보고회 포함)
- 회의방법: 추진 실적 보고, 안건별 브레인스토밍 회의

※ 공공미술 위원회(디자인정책과) 자문 내용과 연계하여 운영

주요역할

- 마스터플랜 수립 내용에 대한 전문가 의견 반영
- 관련 부서 의견조율 및 협업체제로 마스터플랜 완성도 제고

2 마스터플랜 수립 용역 추진

□ 용역개요

- 용역명: 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 용역
- 용역기간: '17. 6월 ~ 11월(6개월)
- 과업내용: 마곡 공공미술 가이드라인 마련 및 마스터플랜 수립
- 과업범위
 - 공간적 범위: 마곡지구 전체(산업단지, 주거단지, 공원, 우수지, 배수펌프장 등)
 - 내용적 범위: 공공미술 가이드라인 및 마스터플랜 수립(민간영역 포함)
- 계약방법: 일반경쟁입찰
- 소요예산: 200백만원(SH공사 예산 활용)

□ 과업세부내용

- 사업대상지(마곡지구) 현황조사 및 분석
 - 마곡지구(산업단지, 주거단지, 공원, 우수지, 배수펌프장 등) 및 주변지역 현황 조사
 - 대상지의 장소성, 역사성 등에 대한 종합적 분석 및 국내외 사례조사
- 공공미술 가이드라인 및 마스터플랜 수립
105951496198787
 - 마곡의 비전 및 브랜드에 적합한 색상, 디자인 등 도시미술 컨셉 개발
 - 조형물, 브랜드(엠밸리) 활용 시설물 등의 가이드라인 개발
 - 장소성을 반영한 공공미술 적용방안 기획(공간조성, 작품설치 등)
 - 작가 또는 작품 선정 방식, 심사기준, 절차 등 기획
 - 지속가능한 공공미술 기획(사후관리, 활용방안 등)
 - 관련법규, 인허가 사항 등 제반조건 검토
- 지역주민, 전문가, 일반시민 등 다양한 의견수렴 추진
 - 설문조사, 인터뷰 등 여론조사 방안 기획 및 실행

사업예산

- 예산액: 200백만원
- 예산과목: SH서울주택도시공사 예산 활용
 - ※ 마곡 상징 조형물 제작·설치 사업비(1,800백만원) 추가 확보

 향후계획

- 사업예산 및 추진방안 등 협의(시-SH공사) : '17. 5.
- 마곡 공공미술 마스터플랜 수립 용역 추진 : '17. 6.~ 11.
- 마곡 상징조형물 제작 및 설치 : '17.11.~'18.3.

※ 마스터플랜 수립 시 공사 착준공 일정 등 사업상 시금을 요하는 장소에 대한 조형물, 브랜드 활용 시설물 등의 가이드라인은 우선 마련하여 추진