

문서번호	시설관리팀-491
보존기간	년
결재일자	2017.02.24
공개여부	공개

★담당자	팀장	강서지사장
		02/24
변계성	안재철	노계호

강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 사내기술자문 결과보고

2017.



서울특별시농수산물공사

시설관리팀

사내기술자문회의 개최결과 보고

[강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 착공 전 사내기술자문]

1 회의개요

- 일시 : 2017.2.22.(수) 16:00~18:00
- 장소 : 서울시농수산물공사 본사 15층 소회의실
- 참석 : 15명(공사12명, 설계사, 시공사, 감리사 관계자 3명)
 - 공사 참석자 : 현대화사업단장, 설계관리팀장, 건설공사팀장, 설비공사팀장, 시설안전팀장, 시설관리팀장, 각 팀 차장 및 담당자
 - 관계사 참석자 : 조용호 이사, 이청화 차장, 이계권 대표

2 주요안건

- 강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 착공 전 기술자문
- 공정계획 발표

3 자문결과

- ① 건축분야 : 자재선정 등 총 30건
- ② 토목분야 : 관로계획 등 총 11건
- ③ 조경분야 : 식재계획 등 총 4건
- ④ 기계분야 : 소화배관 등 총 9건
- ⑤ 전기분야 : 인입라인 등 총 3건

4 향후계획

- ① 자문내용 검토 및 조치