


안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 공사정보 모니터링 시스템 개발 계획 변경

1. 관련근거

가. IT개발처-423호('17.7.26) 「공사정보 모니터링 시스템 통합(통합V0F 모니터링 시스템 연계) 계획 알림」

나. 기술계획처-1760호('17.08.02) 「공사장 모바일 안전관리 모니터링 시스템 구축 관련 알림」

2. 위와 관련, 공사정보 모니터링 시스템 개발 계획을 변경합니다.

가. 개발대상: 공사정보 모니터링 시스템

나. 개발내용

- 분리운영 중인 공사정보 데이터 연계 모듈 개발 및 통합 관리 DB 구축
- 통합 모니터링 대상 정보 및 화면 재구성(PC용, 모바일용)
- PC기반 공사정보 모니터링 시스템 개발
- 모바일기반 공사정보 모니터링 시스템 개발
- 공사장 종합안전정보 모바일 앱 개발

다. 개발방법: 자체개발(비예산)

라. 개발일정: (당초)'17.6월~'18.3월 → (변경)'17.6월~'17.12월. 끝.

대리 김옥진

부장 차미

처장 08/04
김정만

협조자

시행 IT개발처-496 (2017.08.04.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9374 전송 / 2120071@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격