

2017년 9월 사업추진현황 보고

●사업명 : 재단 홈페이지 / DDP 홈페이지 / 온라인 소식지(뉴스레터) 운영 관리

●담당PM : 박혜선

구분	내용							
2017년 9월 실적	1. 재단 홈페이지 운영 : www.seouldesign.or.kr							
	1) 콘텐츠 업데이트							
	- 9월 재단 주요 이슈 노출(새활용플라자, 서울디자인위크. 건축비엔날레 등 안내)							
	- 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 78건 게시							
	- 영문 게시판 운영 : 서울새활용플라자 영문 보도자료 외 15건 게시							
	2) 홈페이지 웹접근성, 웹표준, 서울시 공통 GNB 적용							
	※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 9월 30일 기준)							
	구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너 노출	영문	
	재단대표 홈페이지	23,288건/ 199,215건	11명 / 7,711명	78건/ 749건(17)	2건/ 16건	5건/ 103건	15건/ 58건	3건/ 21건
	※ 방문자수 2016년 (242,401건) 대비 약 82% 달성							
2. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr								
1) 콘텐츠 업데이트								
- 9월 전시/행사 '2017년 서울 스마트 모빌리티 국제 컨퍼런스' 외 20건 업데이트								
- 국문 게시물 38건, 다국어 Press 등 7건 게시								
2) [소감쓰고 상품받자!] 이벤트 진행								
- #4. '서울라운지' 소감 쓰고 무료 아메리카노 받자! (9.16~11.5) ※ 진행중 (24명 참여)								
- #5. '서울디자인위크 2017' 소감 쓰고 아오리라멘 먹자! (9.22~9.27) ※ 종료 (36명 참여)								
- #6. '2017 서울도시건축비엔날레' 소감 쓰고 아트숍 상품 받자! (9.30~11.5) ※ 진행중 (43명 참여)								
3) 온라인 광고 집행								
- 이벤트 연계 온라인 광고, 포털 사이트 키워드 광고 : 7.19~11.30 (광고비 소진시까지)								
※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 9월말 기준)								
구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록 (게시판운영)	고객 Q&A	배너 노출	다국어(영/중/일)		
DDP 홈페이지	108,468건/ 1,034,145건	522명/ 8,534명	38건/ 1,410	12건/ 138	8건/ 220	7건/ 161	8건/ 176	
3. 온라인 소식지 운영 (뉴스레터 발행 5건)								
1) DDP 소식 : 10월호 (9.30)								
2) DDP 이슈&칼럼 : 성향리에 막을 내린 '서울디자인위크 2017' (9.28)								
3) 초대장 3건 : 2017년 서울스마트모빌리티 컨퍼런스(9.14), 서울디자인위크 2017 (9.15), 동대문 스타일 페스타 2017 (9.18)								
※ 성과지표(안) 달성율								
구분	목표	실적	달성율	비고				
DDP 홈페이지 방문자수	1,569,605건	1,034,145건	65.9%	GA기준				
뉴스레터 발송건수	24회	20회	83%	-				
4. 기타								
1) 2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업 : ~12.31								
2) DDP 홈페이지 3D 지도 및 길 안내 서비스 개발 계획								
- 「DDP홈페이지 3D 지도 개발 용역 사업」 계약 체결 : 9.29~10.31								
- 주요 과업 ① 기본 도면 - 외부 1식, 내부 7식 (지상1층~4층, 지하1층~3층),								
② 세부 공간 표기 - 홈페이지이용 : 메인페이지 1식, 세부페이지 30식								

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 10월 계획</p>	<p>1. 재단 홈페이지 운영 : www.seouldesign.or.kr</p> <p>1) 콘텐츠 업데이트</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10월 주요 이슈 노출 (2018 S/S 헤라서울패션위크, 서울도시건축비엔날레 등) - 디자인트렌드 > 디자인매거진, 디자인소식 콘텐츠 발굴 & 게시 (계속) - 최근 보도자료 및 주요 이슈 영문 번역하여 영문 홈페이지 게시 (계속) <p>2. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr</p> <p>1) DDP 홈페이지 3D 지도 및 길 안내 서비스 개발</p> <p>① 「DDP홈페이지 3D 지도 개발 용역 사업」 종료 및 산출물 활용 : ~10.31</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본 도면 - 외부 1식, 내부 7식 (지상1층~4층, 지하1층~3층) - 세부 공간 표기 - 홈페이지용 : 메인페이지 1식, 세부페이지 30식 (※ 대표이사 지시사항 사진 찍기 좋은 곳 지도 표기) <p>② 「DDP홈페이지 길 안내 서비스 개발 용역 사업」 추진 : 11.1~12.31</p> <p>2) 대메뉴 [갤러리] 추가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사진 갤러리 : DDP 건축물 사진, DDP 전시/행사 사진, DDP 인스타 사진전 등록 (※ DDP 사진공모전 당선작) - 동영상 갤러리 : DDP 유튜브 채널 동영상 자료 활용 - 교육 갤러리 : 교육사업팀 교육 콘텐츠 아카이브 자료 등록 <p>3) 이벤트</p> <ul style="list-style-type: none"> - DDP에서 찍은 사진 뽐내고 선물받자! 이벤트 기획, 추진 <p>4) 온라인 광고 집행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 이벤트 광고, 포털사이트 키워드 광고 집행 : 7.19~11.30 (광고비 소진시까지) <p>5) 최근 주요 이슈 영문, 중문, 일문 번역하여 다국어 홈페이지 게시 (계속)</p> <p>6) 언론 3사 (코리아헤럴드, 코리아타임즈, 중앙데일리)에 보도된 DDP 영문기사 DDP 영문 홈페이지 게시</p> <p>3. 온라인 소식지 운영</p> <p>1) DDP 소식_ 11월호 (10.31 예정)</p> <p>2) 초대장_ 2018 S/S 헤라서울패션위크 초대장 (10.11 예정)</p> <p>4. 기타</p> <p>1) 2017 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 : 8.23~12.31</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업 관리 (게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증 등) <p>2) 2017년 하반기 홈페이지 콘텐츠 번역 계획 수립</p>

●사업명 : IT자산관리 체계 구축 / DDP 대관시스템 구축 / 재단DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

●담당PM : 김찬란

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 9월 실적</p>	<p>1. 2017년 SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축/설계 SW 운영 : 로그인 기반 기간제 카드 운영 - 사무용 SW 운영 : 행정업무 추진을 위한 필수 SW 운영 - 그래픽/디자인 SW 운영 : 어도비 클라우드 계정 운영 <p>2. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9월 정기점검 실시(재단, UTM) - 16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업추진 결과보고 완료(17. 9. 4) . 사업기간 : 16. 9. 1. ~ 17. 8.31.(12개월), 사업비 : 642,741,000원(VAT포함) - 사업 결과 요약 : <ul style="list-style-type: none"> . 정기점검 및 장애대응을 통한 안정적이고 효율적인 정보시스템 운영 . 인프라 재구성 및 가용성 향상을 통한 정보시스템 성능 개선 . 정보보안, 업그레이드 작업을 통한 업무연속성 확보 및 사용자 만족도 향상 <p>3. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 착수보고 개최 (17. 9. 14.) 및 결과보고 완료(17. 9. 25.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 17. 9. 1. ~ 18. 12. 31.(계약일로부터 16개월, 회계연도 맞추기 위함) - 사업비 : 922,800천원, VAT포함 - 대상 구분 : UNIX 서버, NT 서버, 스토리지, SAN 스위치, 부대장비, 백업장비, 네트워크, 솔루션, 시스템 소프트웨어 등 - 대상 위치 : 재단, DDP, DDP TPS, 유어스, 새활용, DMC - 착수보고 내용 : <ul style="list-style-type: none"> . 착수보고회 개요 소개 및 재단 사업 분석, 사업수행방안 및 사업관리 지원내용 논의 <p>4. DDP 대관시스템 구축 회의</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대관시스템 구축 관련 회의(17. 9. 20.) 컬처닷컴 참석 <p>5. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 등 운영 - 전산정보팀 8월 학습조직 활동 결과 보고
<p style="text-align: center;">2017년 10월 계획</p>	<p>1. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10월 정기점검 실시 및 준공 및 준공·회계처리(재단, UTM) <p>2. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 등 운영 - DDP 대관시스템 구축 과업 분석, 요구사항 리뷰 등 사업 준비 - 전산정보팀 학습조직 활동 결과 보고

●사업명 : ERP 및 전자결재 고도화/ 재단DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리(N/W)

●담당PM : 장기영 선임

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 9월 실적</p>	<p>1. ERP 및 전자결재 고도화- 이슈 사항 처리</p> <p>1) 인사 - 근태현황 및 적용 기능 오류 처리</p> <p>2) 회계 - 품의서, 결의서, 전표 오류 처리 - 전자결재 오류 처리</p> <p>2. ERP 및 전자결재 고도화- 최종 검수 완료</p> <p>1) 최종 검수 완료 : 100% - 인사, 회계, 전사 사업관리, 계약 등</p> <p>3. ERP 및 전자결재 고도화- 사업 관리 메뉴 활성화</p> <p>1) 사업 관리 메뉴 기능 점검 완료 2) 사업 관리 메뉴 전사 사용 방침 작성 지원</p> <p>4. ERP 및 전자결재 고도화- 준공</p> <p>1) 사업 산출물 취합 완료 - 사업보고서, 사업산출물, 검수결과물, 사업선급급 지급 관련 문서 취합</p> <p>5. ERP 및 전자결재 고도화- 전사 매뉴얼 출판 작업</p> <p>1) 매뉴얼 취합 완료 - 재단 담당자 작성 매뉴얼, 전산정보팀 작성 매뉴얼, 게시판 공지 등 취합</p> <p>1) 매뉴얼 내용 최신화 및 양식 통일작업 진행 - 인사, 회계, 사업관리, 설정, 사용팁 등 5개 부문으로 정리</p> <p>6. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)</p> <p>1) 전산장비 구매 계획 작성 : DDOS장비 2EA, 웹방화벽 2EA, 그룹웨어서버 1EA, 통합전산자원관리 솔루션</p>
<p style="text-align: center;">2017년 10월 계획</p>	<p>1. ERP 및 전자결재 고도화- 준공</p> <p>1) 사업 산출물 취합본 최종 확인 완료 - 준공 금액 : 165,000천원</p> <p>2. ERP 및 전자결재 고도화- 전사 매뉴얼 출판 작업</p> <p>1) 매뉴얼 취합 완료 - 재단 담당자 작성 매뉴얼, 전산정보팀 작성 매뉴얼, 게시판 공지 등 취합</p> <p>1) 매뉴얼 내용 최신화 및 양식 통일작업 진행 - 인사, 회계, 사업관리, 설정, 사용팁 등 5개 부문으로 정리</p> <p>3. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)</p> <p>1) 전산장비 구매 계획 작성 : DDOS장비 2EA, 웹방화벽 2EA, 그룹웨어서버 1EA, 통합전산자원관리 솔루션</p>