

[전산정보팀] 2017년 9월 사업추진현황 보고

2017. 10. 13.

문서번호	전산정보팀-1401	선임	전산정보팀장	운영본부장	DDP경영단장	대표이사	
결재일자	2017.10.16.	10/13	10/13	10/13	10/13	10/16	
공개여부	공개	박혜선	노태화	강문석	유석윤	이근	
방침번호	대표이사방침 제(132)호	협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,390,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 9월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 9월 실적 및 10월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	779,850	12,982,220
전산정보팀	1,690,000	-300,000	1,390,000
총 예산	15,769,360	779,850	16,549,210

※ DDP 대관 시스템 구축 사업이 2018년도 추진으로 변동됨에 따라 전산정보팀 총 예산 금액이 바뀜

2. 2017년 9월 사업실적

■ 정보화사업

□ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 (※ 사업 진행율: 100%)

- ERP 및 전자결재 시스템 최종 검수 100% 완료
 - . 세부 기능 인사, 회계, 전사 사업관리, 계약 등 검수 완료
- ERP 및 전자결재 시스템 준공
 - . 사업 산출물 취합 완료 : 사업산출물, 검수결과물, 사업선급금 등
- ERP 및 전자결재 시스템 전사 매뉴얼 출판 작업
 - . 매뉴얼 취합 완료 : 재단 담당자, 전산정보팀, 게시판 작성 분 취합
 - . 매뉴얼 최신화 및 양식 통일 : 인사, 회계, 사업관리, 환경설정 분류
- 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)
 - . 장비 구매 계획서 작성 : DDOS장비 2EA, 웹방화벽 2EA, 그룹웨어서버 1EA,
통합전산자원관리 솔루션

□ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 「16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」
 - . 사업추진 결과보고 완료(17.9.4)
 - . 사업기간 : 16.9.1 ~ 17.8.31(12개월), 사업비 : 642,741,000원(VAT포함)
 - . 사업 결과 요약 :

- ① 정기점검 및 장애대응을 통한 안정적이고 효율적인 정보시스템 운영
- ② 인프라 재구성 및 가용성 향상을 통한 정보시스템 성능 개선
- ③ 정보보안, 업그레이드 작업을 통한 업무연속성 확보 및 사용자 만족도 향상
- 「17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」
 - . 사업기간 : 17.9.1 ~ 18.12.31, 사업비 : 922,800천원
 - . 착수보고 개최(17.9.14) 및 결과보고 완료(17.9.25)
 - . 착수보고 내용 :
 - ① 착수보고회 개요 소개 및 재단 사업 분석
 - ② 사업수행방안 및 사업관리 지원내용 논의
 - 9월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시
- 「S/W 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」
 - S/W 라이선스 운영 (캐드라이선스 발급, 어도비 클라우드 계정 발급 등)

■ 대표 홈페이지 운영

- **DDP 홈페이지 3D 지도 및 길 안내 서비스 개발 계획**
 - 「DDP홈페이지 3D 지도 개발 용역 사업」 계약 체결 : 9.29~10.31
 - 주요 과업 : ① 기본 도면 - 외부 1식, 내부 7식 (지상1층~4층, 지하1층~3층),
② 세부 공간 표기 - 홈페이지용 : 메인페이지 1식, 세부페이지 30식
- **2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업** : ~12.31
 - 주요과업 : 게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증 등
- **재단 홈페이지 운영 주요사항**
 - 9월 재단 주요 이슈 노출 (새활용플라자, 서울디자인위크 건축비엔날레 등)
 - 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 78건 게시
 - 영문 게시판 운영 : 서울새활용플라자 영문 보도자료 외 15건 게시
- **DDP 홈페이지 운영 주요사항**
 - 콘텐츠 업데이트
 - . 9월 전시/행사 서울스마트모빌리티 국제 컨퍼런스 외 20건 업데이트
 - . 국문 게시물 38건, 다국어 Press 등 7건 게시
 - [소감쓰고 상품받자]
 - #4. '서울라운지' 소감 쓰고 무료 아메리카노 받자! (9.16~11.5)
 - #5. '서울디자인위크 2017' 소감 쓰고 아오리라멘 먹자! (9.22~9.27)
 - #6. '2017 서울도시건축비엔날레' 소감 쓰고 아트숍 상품 받자! (9.30~11.5)
 - 온라인 광고 집행
 - . 이벤트 광고, 포털 사이트 키워드 광고 집행 : ~11.30 (광고비 소진시까지)

□ **온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행)**

- DDP 소식 : 10월호 (9.30)
- DDP 이슈&칼럼 : 성황리에 막을 내린 '서울디자인위크 2017' (9.28)
- 초대장 : 2017년 서울스마트모빌리티 컨퍼런스(9.14), 서울디자인위크 2017(9.15), 동대문 스타일 페스타 2017 (9.18)

※ 대표 홈페이지 9월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	23,288건/ 199,215건	11명 / 7,711 명	78건/ 749건('17)	2건/ 16건	5건/ 103건
DDP 홈페이지	108,468건/ 1,034,145건	522명/ 8,534명	38건/ 1,410	12건/ 138	8건/ 220

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년 대비 82%, DDP 홈페이지 연간 목표 대비 65.9% 달성

3. 2017년 10월 사업계획

■ **정보화사업**

□ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 사업 종료

- 사업 관련 산출물 취합, 준공 검사 완료 및 잔금 지급
- 전직원 대상 매뉴얼 출판 작업 진행

□ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 정보인프라 취약점 보완 및 개선 사업 계획
 - 보완장비 4식 (DDOS장비 2EA, 웹방화벽 2EA)
 - 서버장비 1식 (그룹웨어서버 1EA)
 - IT자산관리 솔루션 1식 (통합전산자원관리 솔루션)
- 10월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시

□ **DDP 대관시스템 구축 과업 분석, 요구사항 리뷰 등 사업 준비**

■ **대표 홈페이지 운영**

□ **DDP 홈페이지 3D 지도 및 길 안내 서비스 개발 계획**

① 「DDP홈페이지 3D 지도 개발 용역 사업」 종료 및 산출물 활용 : ~10.31

- 기본 도면 - 외부 1식, 내부 7식 (지상1층~4층, 지하1층~3층)
- 세부 공간 표기 - 홈페이지용 : 메인페이지 1식, 세부페이지 30식

② 「DDP홈페이지 길 안내 서비스 개발 용역 사업」 추진 : 11.1~12.31

- **2017 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역**
 - 사업 관리 (게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증) : ~12.31
- **재단 홈페이지 운영**
 - 10월 재단 주요 이슈 노출 (2018 S/S 헤라서울패션위크, 서울도시건축비엔날레 등)
 - 디자인트렌드 > 디자인매거진, 디자인소식 콘텐츠 발굴 & 게시 (계속)
 - 최근 주요 이슈 영문 번역하여 영문 홈페이지 게시 (계속)
- **DDP 홈페이지 운영**
 - ① 대메뉴 [갤러리] 추가
 - 사진 갤러리 : DDP 건축물 사진, DDP 전시/행사 사진, DDP 인스타 사진전 등록
(※ DDP 사진공모전 당선작)
 - 동영상 갤러리 : DDP 유튜브 채널 동영상 자료 활용
 - 교육 갤러리 : 교육사업팀 교육 콘텐츠 아카이브 자료 등록
 - ② 이벤트 : DDP에서 찍은 사진 뽐내고 선물받자! 이벤트 기획, 추진
 - ③ 온라인 광고 집행 : 이벤트, 포털사이트 키워드 광고 집행 ~11.30
 - ④ 최근 주요 이슈 영문, 중문, 일문 번역하여 다국어 홈페이지 게시 (계속)
 - ⑤ 언론 3사 (코리아헤럴드, 코리아타임즈, 중앙데일리)에 보도된 DDP 영문기사 게시
- **온라인 소식지(뉴스레터) 발행**
 - DDP소식 11월호(10.31 예정)
 - 초대장 : 2018 S/S 헤라서울패션위크 초대장 (10.11 예정)

- 붙임 1. 2017년 9월 개별 사업추진현황 보고 1부.
2. 관련 방침_ 2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차) 1부.
3. 개별사업 대표이사 방침(9월) 각 1부.
- (1) DDP 홈페이지 3D 지도 및 길 안내 서비스 개발 계획 1부.
 - (2) DDP 홈페이지 3D 지도 개발 용역 사업 계획 1부.
 - (3) 「DDP홈페이지 3D 지도 개발 용역 사업」 계약 체결의뢰 1부.
 - (4) 16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업추진 결과보고 1부.
 - (4) 17-18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 착수보고회 개최 결과보고 1부. 끝.

<참고자료>

전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표	2017 예산(천원)
1	정보화 사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈	- (‘16년 이월예산)
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 (‘17년 9월 통합 완료)	1,170,000 (전월대비 60,000천원 감소)
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화	100,000
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축	120,000
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가	
		온라인 소식지 운영		24회 발송	
계					1,390,000

※ 예산 변동사항

- (2017.4월) 시설관리팀과의 예산 협의에 따라 전월대비 정보인프라 운영 유지관리 예산 60,000천원 변동 (DDP정보화사업, 통신설비유지보수, 지급수수료 140,000천원에서 80,000천원으로 변동)
- DDP 대관 시스템 구축 사업(예산 300,000천원) 2018년도 추진으로 2017년 총 예산액 변동됨