

수신자 내부결재

(경유)

제 목 『서울새활용플라자 새활용(업사이클) 공간조성 사업』 추진 용역 입찰공고 결과보고(재공고)

1. '서울새활용플라자 시설관리 및 운영사무 위수탁 협약체결계획'(새활용플라자TF-371, 2016.12.15.), '서울새활용플라자 새활용(업사이클) 공간조성 사업 추진계획'(대표이사방침 제3327호, 2017.08.18)과 관련입니다.
2. 위 호와 관련, 『서울새활용플라자 새활용(업사이클) 공간조성 사업』의 입찰 재공고 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

- 아 래 -

#### 가. 입찰개요

- 입찰건명 : 서울새활용플라자 새활용(업사이클) 공간조성 사업
- 사업기간 : 계약체결일 ~ 2017. 12. 22.
- 사업예산 : 일금 **구천만원정(W90,000,000)(VAT포함)**
- 입찰방식 : 제한경쟁입찰

#### 나. 재공고 접수결과 (입찰등록 및 참여업체) : **유찰** (1개 업체 참가)

- 제안서 접수 : 2017.10.13.(금) 10-17시
- 참가업체 : (주)지누디자인(67%), (주) 와이즈건축사사무소 공동수급(33%)분담이행방식
- ※ 위 사업을 추진하기 위해 제한경쟁 입찰을 실시하였으나, 경쟁입찰에서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없어 유찰됨

#### 다. 향후계획

- **2회 유찰에 따라 수의계약 대상자로서 계약체결 적정성 평가 예정 (2017년 10월 20일)**
- ※ (주)지누디자인, (주) 와이즈건축사사무소 공동수급 업체의 수의계약 체결 적정성을 평가하여 70점 이상일 경우 우선순위 협상자로 선정하여 계약체결 예정

- 붙임문서 : 1. 서울새활용플라자 새활용(업사이클) 공간조성 사업 추진계획 1부.  
2. 공고문 및 제안요청서 각 1부.  
3. 입찰참가 등록부 및 참가서류 일체 각 1부. 끝.

책임 **10/16**  
**박무호**  
대표이사 **10/17**  
**이근**

공간마케팅팀 **10/16**  
장 **강경남**

전략사업본부 **10/16**  
장 **윤대영**

디자인경영단 **10/17**  
장 **유석윤**

협조자

시행 공간마케팅팀-1588 (2017.10.17.)

접수

우 03098      서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층      /

전화번호 02-2153-0410

팩스번호

/      mhpark@seouldesign.or.kr

/      공개