



# 서울교통공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 차량정보화시스템(RIMS)관련 정보화 요구사항 개발완료 보고

## 1. 관련근거

가. 정보관리처-5404(2016.10.14) '2017년 정보화 개발(비예산) 수요조사 실시'

나. 정보관리처-7149(2016.12.21) '비예산사업 부서별 개발 요구사항 검토 결과보고'

2. 위 관련으로 차량정보화시스템(RIMS)의 정보화 요구사항에 대한 조치가 완료되었음을 보고합니다.

가. 개발 기간(테스트기간 포함) : 2017. 4. 1 ~ 8.25

나. 개발 완료 목록

구분	메뉴명칭	개발 내용
RIMS	검수 검사표 배정	- 검사일자 이전 생성된 '생성' 상태의 검사표를 검색할 수 있도록 수정
	부품수선 통보	- 첨부파일 조회 기능 추가
	변경운행 DIA관리	- 변경운행 DIA등록 시 투입부서 메시지 표시로 혼동 방지

다. 참여자 및 역할

부서	직위	성명	역할
IT운영처	부장	김은희	- 업무총괄
	차장	한은범	- 요구사항 분석 및 설계 - 프로그램 개발 및 테스트

다. 시스템 적용 완료되어 현재 사용자 운영 중. 끝.

차장 **한은범**

부장(직무대행) **김은희**

차장 08/28  
**황선관**

협조자

시행 IT운영처-998 (2017.08.28.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 6311-9383 전송 / hullo@seoulmetro.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격