



(재) 서울디자인재단



수신자 내부결재

(경유)

제 목 변경 계약체결 의뢰_서울새활용플라자 정보화서비스 구축 사업

1. 서울새활용플라자 정보화서비스 구축 계획(공간마케팅팀-946, 2017.07.19.)과 관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 계약을 변경하여 체결하려고 합니다.

- 아 래 -

가. 건 명 : 서울새활용플라자 정보화서비스 구축 사업 계약 변경 체결
 나. 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	변경내용
계약금액	352,129,920원	352,129,920원	변동없음
계약기간	2017. 10. 30. ~ 2018. 02. 26.	2017. 10. 30. ~ 2017. 12. 20.	69일 단축

다. 변경사유

- 회계연도 마감 및 사고이월 등의 사유에 따른 서울시 요청(자원순환과).
- 서울새활용플라자 홈페이지의 연내 구축 및 빠른 안정화 작업이 필요함.
- 과업기간 단축으로 인해 계약기간 내에 구축을 완료하되, 2018년 1월 31일 까지 새활용플라자에 인원을 상주시켜 안정화 작업을 마무리하기로 합의함.

라. 계약상대자

구 분	내 용
업체명	(주)피씨엔
사업자번호	215-86-07972
주소	서울특별시 강남구 학동로 157, 6층(논현동, 원일빌딩)
전화번호	02-565-7740

마. 예산과목

- 서울새활용플라자, 사업비, 공간마케팅팀, 행사홍보비

- 붙 임 : 1. 변경후 과업지시서 1부.
 2. 변경후 산출내역서 1부.
 3. 합의각서 1부.
 4. 변경전 계약서 1부.
 5. 변경전 과업지시서 1부
 6. 변경전 산출내역서 1부
 7. 변경전 계약보증서 1부.
 8. 사업자등록증 1부.
 9. 부당계약특수조건 점검사항 1부. 끝.

선임 대표이사 협조자	11/01 김재학 11/08 이근 선임 11/01 서현교	공간마케팅팀 장	11/02 강경남	전략사업본부 장	11/03 윤대영	디자인경영단 장	11/06 유석윤
시행	공간마케팅팀-1764 (2017.11.08.)	우 03098	서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6)	접수	hgmst@seouldesign.or.kr	/	공개
전화번호	02-2153-0413	팩스번호				/	