

# 하 자 착 공 계

공 사 명 : 한강도심 생태공원 확충 조성사업

공 사 금 액 : 일금 구억팔천구백일십팔만칠천팔백 원정 (₩989,187,800)

하자책임기간 : 2016년 12월 10일~ 2018년 12월 09일

하자공사기간 : 2017년 10월 24일~ 2017년 10월 31일

하 자 내 역 : ※ 별첨

감 독 공 무 원 경 유	
소 속	
직 위	
성 명	(印)

상기와 같이 하자 착공계를 제출 합니다.

2017년 10월 24 일

[ 계 약 자 ]

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

상 호 : 남 광 토 건 (주)

대 표 자 : 김 증 오



서울시 한강사업소 귀하

# 하 자 준 공 계

공 사 명 : 한강도심 생태공원 확충 조성사업

공 사 금 액 : 일금 구억팔천구백일십팔만칠천팔백 원정(₩989,187,800)

하자책임기간 : 2016년 12월 10일~ 2018년 12월 09일

하자공사기간 : 2017년 10월 24일~ 2017년 10월 31일

하 자 내 역 : ※ 별첨

감 독 공 무 원 경 유	
소 속	
직 위	
성 명	(인)

상기와 같이 하자 착공계를 제출 합니다.

2017년 11월 일

[ 계 약 자 ]

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

상 호 : 남 광 토 건 (주)

대 표 자 : 김 종 오



서울시 한강사업소 귀하

# 하 자 내 역

(한강도심생태공원 확충 조성사업)

성상	품명	규격	단위	식재수량	하자수량 (당초)	하자수량 (변경)	비고
교목	산수유	H3.0XR10	주	63	10	-	
	산딸나무	H3.0XR8	주	63	12		
	대왕참나무	H4.0XR12	주	80	7		
	아팝나무	H3.5XB12	주	160	1		
	모감주나무	H3.5XR10	주	20	2		
	때죽나무	H3.0XR8	주	63	12		
	영산홍	H0.3XW0.3	주	4,690	150		