

# 준 공 계

건 명 : 조명식 및 발광형 교통안전표지판 교체 공사  
계 약 금 액 : 금 삼백칠십팔만이천구백원정(W 3,782,900-)  
계 약 년 월 일 : 2017년 11월 20일  
착 공 년 월 일 : 2017년 11월 20일  
준 공 기 한 : 2017년 12월 31일  
준 공 일 자 : 2017년 12월 14일

상기와 같이 준공하였기 준공계를 제출합니다.

2017년 12월 14일

감독경유필

이 명 호

(인)

상 호: 주식회사 다음건설

주 소: 서울시 강서구 방화동로 18길 60,1층

대표자: 이 창 석 (인)

서울특별시 성동도로사업소(분임)경리관 귀하

# 준 공 검 사 원

건 명 : 조명식 및 발광형 교통안전표지판 교체 공사  
계 약 금 액 : 금 삼백칠십팔만이천구백원정(W 3,782,900-)  
계 약 년 월 일 : 2017년 11월 20일  
착 공 년 월 일 : 2017년 11월 20일  
준 공 기 한 : 2017년 12월 31일  
준 공 일 자 : 2017년 12월 14일

상기와의 공사를 수행함에 있어 귀 청에서 지시한 대로 준공하였음을 확인하오며, 만약 공사의 수행감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시에는 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출합니다.

2017년 12월 14일

감독경유필	이 명 호 (인)
-------	-----------

상 호: 주식회사 다음건설  
주 소: 서울시 강서구 방화동로 18길 60,1층  
대표자: 이 창 석 (인)

서울특별시 성동도로사업소(분임)경리관 귀하

# 준공검사조서


1. 공사명 : 조명식 및 발광형 교통안전표지판 교체 공사
2. 계약금액 : 금 삼백척십팔만이천구백원정(₩ 3,782,900-)
3. 준공(정산) 금액 : 금 삼백척십팔만이천구백원정(₩ 3,782,900-)
4. 계약자 : 주식회사 다옴건설
5. 계약년월일 : 2017년 11월 20일
6. 착공년월일 : 2017년 11월 20일
7. 준공예정일 : 2017년 12월 31일
8. 실지준공년월일 : 2017년 12월 14일

상기 공사에 대하여 2017년 12월 13일 실지 준공검사를 실시한 바 설계서와 같이 준공되었음을 확인함.

2017. 12. 14.

검사자

소속 : 성동도로사업소

성명 : 이명호 

감독관

소속 : 성동도로사업소

성명 : 이명호 