

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<발주처>

재단법인서울디자인재단

대표이사

이근

사무관/서기관 :

서현교

담당 :

서현교 (Tel: 02-2096-0060)



<계약상대자>

상 호 :

주식회사 피씨엔

주 소 :

서울특별시 강남구 학동로157 원일빌딩 6층

대 표 자 :

송광현

사업자등록번호 :

2158607972

전 화 번 호 :

02-565-7740

팩 스 번 호 :

02-565-7790

계약번호	2017100CBA6 - 01	관리번호	
용역명	서울새활용플라자 정보화서비스 구축 사업		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	주식회사 피씨엔	수요기관명	재단법인서울디자인재단
계약일자	2017/10/30	변경계약일자	2017/11/10
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2017/10/30	변경후 착수일자	2017/10/30
변경전 금차완수일자	2018/02/26	변경후 금차완수일자	2017/12/20
변경전 총완수일자	2018/02/26	변경후 총완수일자	2017/12/20
완수일자변경사유	예산 조기집행 및 빠른 구축 후 안정화 기간을 확보하기 위함		

[계약금액변경 정보]

-	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	352,129,920 원	352,129,920 원
변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	352,129,920 원	352,129,920 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경 과업지시서	1-1.변경 과업지시서_서울새활용플라자 정보화서비스 구축.hwp
2	변경 산출내역서	1-2.변경 산출내역서_서울새활용플라자 정보화서비스 구축.pdf
3	합의각서	2.합의각서_서울새활용플라자 정보화서비스 구축.pdf
4	변경전 계약서	3-1.변경전 계약서.pdf
5	변경전 과업지시서	3-2.변경전 과업지시서_서울새활용플라자 정보화서비스 구축.hwp
6	변경전 산출내역서	3-3.변경전 산출내역서_서울새활용플라자 정보화서비스 구축.pdf
7	변경전 계약이행보증서	3-4.변경전 계약이행보증서_피씨엔.pdf
8	입찰유의서, 용역계약 일반조건	입찰유의서, 용역계약 일반조건.hwp
9	변경 계약이행보증서	변경 계약이행보증서_피씨엔.pdf
10	기관직인정보	1직인(서울디자인재단).bmp