

2018년도 업무용 다이어리 세트 제작 결과보고

2017 . 12 . 28 .

문서번호	디자인출판팀-1232	선임	디자인 출판팀 장	서울디 자인연 구소장	대표이 사		
결재일자	2017.12.28.	12/28 박연수	12/28 권희대	12/28 박삼철	전결12/28 代유석 윤		
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(5395)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 재단 브랜드 관리를 위한 디자인 폴리시 개발 및 폴리시 북 제작 계획(안) (디자인출판팀-329,2017.05.24.) - 2018년도 업무용 다이어리 세트 제작 계획(대표이사방침 4138호) - 2018년도 업무용 다이어리 세트 제작 계획(재기안) (대표이사방침 4813호) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
사 업 비	25,000천원		

서울디자인재단 (디자인출판팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	전 문 가 : 유 ✓ (디자인기획) 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 ✓
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ✓

2018년도 업무용 다이어리 세트 제작 결과보고서

서울디자인재단 2018년 업무용 다이어리, 달력, 수첩을 제작하여 사내용으로 공급 및 서울디자인재단과 DDP 브랜드 홍보물 등으로 활용.

1. 사업개요

- 사업명 : 2018년도 업무용 다이어리 세트 제작
- 사업목표 : 사내 업무편의를 위한 다이어리 세트 제작 및 서울디자인재단, DDP 브랜드 홍보물 활용
- 실행내용
 - 디자인 : 기획, 편집·디자인, 시안 제작 및 교정 등
 - 인쇄 및 납품 : 제판, 인쇄·제본, 인쇄감리, 포장 및 배송 등 기타 제반 업무
- 사업기간 : 2017.10.16. ~ 2017.12.08.
- 사업예산 : 25,000,000원
- 집행예산 : 23,628,200원 (집행률 94.5%)

2. 사업과정 및 경과

- 사업 방향
 - 17년도 패키지 분석 및 18년도 패키지 디자인 구성
 - 재단과 DDP의 아이덴티티를 반영한 그래픽, 컬러 등 활용
 - 서울디자인재단의 다양한 디자인관련 업무를 위한 편의 반영

■ 사업 프로세스




구분	2017년															
	9월	10월					11월					12월				
	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
디자인 리서치 및 계획 수립																
시안 확정 및 디자인 작업																
교정, 교열 작업																
인쇄 및 배송(2017년 12월 2주차)																
용역검수 및 수정사항 반영																
재단직원/관계자 배포 및 결과보고																

■ 추진경과


- '17. 9월 5주-10월 4주 : 2017년 다이어리 분석 및 다이어리, 노트, 캘린더 사례조사. 전문가 의견 및 디자인 시안 수집



- '17. 10월 4주-11월 3주 : 디자인 시안 확정 및 세부 디자인 논의 (다이어리 내지 구성, 캘린더 크기, 소노트 종류)



- '17. 11월 3주-11월 5주 : 다이어리/캘린더 내지 교정, 교열 작업 (삽입 명언 국/영문 검수 및 배열 확인. 캘린더 공휴일 기념일 확정. 최종 패키징 디자인 확정)



- '17. 11월 4주-12월 2주 : 계약 의뢰 및 다이어리세트 발주
물품 수령 (12월 14일)



- '17. 12월 2주-12월 3주 : 용역 검수 및 추가 수정사항 반영



- '17. 12월 4주-12월 5주 : 재단 임직원 배포 (종무식 12월 22일) 및 서울시, 이사회 등 외부 배포



3. 사업성과




- 재단직원 업무 맞춤형 다이어리 제작/배포
 - 재단직원 (서포터즈, 비상용직 포함 약 190명) 대상 배포
 - 2D/3D 그리드, 자 노트, 체크리스트, 선 노트 등 실용성과 편리성을 갖춰 업무 편의 증대

- 기능뿐만 아니라 디자인 소품으로도 소장 가치가 높은 구성 제작
- 재단 CI 및 컬러 아이덴티티를 활용한 소속감 고취
- 사진






2017 다이어리 세트	2018 다이어리 세트
	
 <p>[다이어리] ·천 번색 및 하드커버 무게 ·사각형 모서리 쉽게 닳음 ·책제본 페이지 펼침 어려움 ·단순한 내지구성(무지)</p>	 <p>다이어리 ·2018 다이어리 표시 ·책등 누드 실제본 제작으로 펼침 용이 ·연/월 캘린더, 무지, 2D/3D 그리드 노트의 다채로운 내지 구성</p>
 <p>[노트] ·무지, 그리드, 줄노트 3종</p>	 <p>[노트] ·무지, 그리드, 줄노트, 체크리스트 4종 ·레드컬러 실제본</p>
 <p>[달력] ·요일별 필기 공간 협소</p>	 <p>[달력] ·가로형 제작으로 일정 필기공간 확보</p>

□ 서울디자인재단 디자인 아이덴티티 적용

- 양장제본, 누드제본, 레드컬러 실 제본을 이용한 디자인 아이덴티티 확립

CI, Logo, Color		
재단	DDP	새활용
		
Main : Pantone 179C Gray : Pantone Cool Gray 9C Gold : Pantone 8005C	Main : Pantone 279C Gray : Pantone 279C Gold : Pantone 873C	Main : 93.178.49 RGB



적용 사진		
다이러리	캘린더	소노트
		
		

□ 대내외 배포를 통한 서울디자인재단·DDP 브랜드 홍보

- 대내외적으로 서울디자인재단 브랜드 이미지 홍보 및 노출
- 서울시의회, 서울시 디자인정책과, 이사회, DDP 설문조사 당첨자(전산정보팀) 대상 다이러리세트, 캘린더 배부 완료

4. 향후 개선방향 및 환류 계획

□ 임직원 및 사용자의 지속적인 피드백 수집을 통한 체계적인 2019 다이러리 세트 제작계획

- 참신한 디자인 아이디어 수집
- 다이러리 세트 사용 시, 불필요한 점과 필요한 점 피드백 수집 후 2019 다이러리 적용

- **내외부 관계자 및 경품 배포 등을 통한 서울디자인재단·DDP 지속 홍보**
 - 재단·DDP 방문인사 혹은 내외부 관계자 대상 기념품 증정을 통한 서울디자인재단 홍보
 - 설문조사 혹은 행사 참여를 통한 경품 증정 마케팅 방안개발
- **내지 구성 및 디자인 개선을 통한 상품제작**
 - 만년다이어리 버전 제작을 통한 서울디자인재단 아이덴티티 상품 개발
 - 소노트 세트의 디자이너 버전 제작/개선을 통한 DDP 상품화

붙임문서 : 1. 2017 재단 브랜드 관리를 위한 디자인 폴리시 개발 및 폴리시 북 제작 계획(안) 1부
2. 2018년도 업무용 다이어리 세트 제작 계획 1부
3. 2018년도 업무용 다이어리 세트 제작 계획(재기안) 1부. 끝.