

# 준공검사조서

1. 건 명 : 가락시장 냉동창고 화물용 승강기 보완공사
2. 계약금액 : 일금 팔천일백사십삼만원정(₩81,430,000원, VAT 포함)
3. 준공금액 : 일금 팔천일백사십삼만원정(₩81,430,000원, VAT 포함)
  - 준공정산결과 : 감액 없음
4. 계약일 : 2017년 10월 20일
5. 착공일 : 2017년 10월 23일
6. 준공기한 : 2017년 12월 8일
7. 준공일 : 2017년 12월 8일

상기 공사가 설계서와 같이 준공되었음을 확인함

2017년 12월 21일

		본부장(지사장)	년 월 일
담당	팀장	김승호	
전철준	김태환		

준공검사자 :	시설안전팀	팀장	김태환	김태환
	시설안전팀	3급	신종철	신종철
신종철	감사실	4급	박수범	박수범
박수범	재무팀	4급	우재수	우재수

- 첨부1 : 1. 감독조서 1부.  
2. 시공사진 3부. 끝.