

# 기 성 요 약 서

1. 공 사 명 : 여의샛강 하상정비공사
2. 공 사 기 간 : 2017년 11월 20일 ~ 2018년 05월 18일
3. 기 성 금 액

(단위 : 원, VAT포함)

구 분	도급금액	전회기성	기성금액	비 고
여의샛강하상 정비공사	1,809,744,850	0	600,000,000	

## 4. 기 성 수 량

구 분	설계수량	전회수량	금회수량	잔여수량	
1. 여의샛강 하상정비공					
1)하상 정비공	도저하상정비공	25,183m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	7,700m <sup>3</sup>	17,483m <sup>3</sup>
	하상토육상운반	25,183m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	6,413m <sup>3</sup>	18,770m <sup>3</sup>
	하상토수상운반	25,183m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	6,210m <sup>3</sup>	18,973m <sup>3</sup>
2)가물막이공		5개소	0개소	3개소	2개소
3)부채도로공		8개소	0개소	0개소	8개소
4)토공	순성토운반	3,325m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	3,325m <sup>3</sup>
	유용토운반	560m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	560m <sup>3</sup>
	사토육상운반	3,304m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	3,304m <sup>3</sup>
	사토수상운반	3,304m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	3,304m <sup>3</sup>
5) 부대공		743m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	743m <sup>3</sup>

구 분		설계수량	전회수량	금회수량	잔여수량
6)사토 운반	준설토	25,183m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	20,000m <sup>3</sup>	5,183m <sup>3</sup>
	가물막이+ 부채도로	3,304m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	3,304m <sup>3</sup>
7)흡입 하상정비공	관내슬러지정비	235m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	235m <sup>3</sup>
	창포원하상정비	335m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	335m <sup>3</sup>
8)공동 부대공	유출수처리	1식	0식	0식	1식
	오탁방지막설치,철거	7.0경간	0경간	3.5경간	3.5경간
	이동식축중계	1식	0식	0식	1식
	세륜시설	4개월	0개월	0개월	4개월
	컨테이너설치 및 철거	1식	0식	0식	1식
	살수차운영	1식	0식	0식	1식
	교통신호수	10일	0일	0일	10일
	각종표지판	13개소	0개소	0개소	13개소
	시험비	1식	0식	0.8식	0.2식
9)사급자재비		1,525m <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>	590m <sup>3</sup>	935m <sup>3</sup>
2. 여의샛강 조경공					
1)현황수목 벌목		1식	0식	0식	1식
2)현황수목 이식		1식	0식	0식	1식
3)식생복원		1식	0식	0식	1식
폐기물처리비		10.8ton	0ton	0ton	10.8ton