

서울 추모공원 내 체육시설 설치 지원

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간 2015.01 ~ 2018.12		
사업내용	○ 서울추모공원 부지 중 일부를 체육공원으로 변경하고 다목적체육관 설치		
사업위치	서울특별시 서초구 원지동 28번지 일대		
총사업비	총 22,362,000천원	(국비)	(사비) 22,362,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	8,830,438천원	(국비)	(사비) 6,630,438천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
복지본부	어르신복지과	김복재 2133-7400	이용민 2133-7428	박영실 2133-7437

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 5
계	(x-) 8,368,032	(x-) 8,830,438	(x-) 462,406	(x-) 5
시설비	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 0
자치단체자본보조	(x-) 8,368,032	(x-) 8,330,438	(x-) △37,594	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역
------	------------

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 국유지 일부 매입(20필지) 500,000,000원	= 500,000천원
자치단체자본보조	○ 공사비 8,330,438,000원	= 8,330,438천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 20,162	(x-) 5,164	(x-) 8,368	(x-) 6,630	(x-) 0	
공사비	(x-) 16,871	(x-) 3,068	(x-) 7,673	(x-) 6,130	(x-)	
보상비	(x-) 966	(x-) 966	(x-)	(x-)	(x-)	
설계비	(x-) 939	(x-) 939	(x-)	(x-)	(x-)	
감리비	(x-) 796	(x-) 101	(x-) 695	(x-) 0	(x-)	
시설부대비	(x-) 90	(x-) 90	(x-)	(x-)	(x-)	
국유지매입비	(x500)	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 서울추모공원 건립 관련 지역주민 지원계획 이행
- 화장시설 이미지를 상쇄하는 완충 공원으로서 체육공원부지 내 다목적체육관 등 체육시설을 설치
- 추모공원 인근 마을을 포함한 내곡·서초보금자리주택 건립으로 지역주민 신규 유입에 따른 체육 공간 수요 충족(신규 11,073세대 29,787명 증가)

사업근거

- 법령상 근거
 - 장사 등에 관한 법률 제4조 및 시행령 제3조 제4항
- 기타 근거(방침, 지침 등)

- 「서울추모공원」 건립 관련 지역주민 지원계획(서울시장 방침 2009.11.24)

□ 사업내용

- 위 치 : 서초구 원지동 28번지 일대(체육공원부지 내)
- 규 모 : 연 면 적 6,320㎡, 지하1층 / 지상2층 (부지면적 : 20,923㎡)
- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 12월
- 사업내용 : 다목적체육관(배드민턴, 탁구, 농구, 에어로빅, 헬스, 체육·문화프로그램, 유아체능단, 스피닝, 수영장)
- 총사업비 : 224억원(설계비 9억, 공사비 182억, 기반시설비 15억, 보상비 10억, 감리비 2억, 시설부대비 1억, 국유지매입 5억)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 서초구 원지동 28번지 일대(체육공원부지 내)
- 사업규모 : 연 면 적 6,320㎡, 지하1층 / 지상2층 (부지면적 : 20,923㎡)
- 사업내용 : 기본계획 수립, 설계공모 공고 및 설계자 선정, 도시계획(변경)결정
- '18년 소요예산 : 8,330,438천원(공사비 8,330,438천원, 국유지 일부매입 500,000천원)
- 기 교부액('15년~'16년) : 13,531,562천원

□ 추진경위

- '09.11.26 시장방침 “ 지역주민 지원계획 ” 통보
- '14.10.07 서울추모공원 내 다목적체육관 건립 기본계획(안) 수립
- '14.10.31 서울시 투·융자심사위원회 서초구 안 '적정' 통과
- '15.02.10 건립 자문단(T/F) 구성 및 운영계획 수립
- '15.04.15 원지동 다목적체육관 건립 변경 기본계획(안) 방침 수립
- '15.06.05 원지동 다목적체육관 건립공사 설계공모시행 및 공고
- '15.09.16 원지동 다목적체육관 건립공사 기본 및 실시설계용역 착수

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		8,830,438	
국유지 매입	2018.01~2018.06	500,000	도시계획시설 변경결정에 따른 국유지 매입

공사 시행	2018.01~2018.12	8,330,438	공사진행 및 준공
-------	-----------------	-----------	-----------

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	○ 서울추모공원 내 다목적체육관 건립 기본계획(안) 수립 ○ 서울시 투·융자심사위원회 서초구 안 '적정' 통과
2016년도	○ 원지동 다목적체육관 건립 변경 기본계획(안) 수립 ○ 설계공모 실시, 기본 및 실시설계 시행
2017년도	○ 터파기 및 기초공사(공정율 32%)

□ 향후 기대효과

- 인구 유입에 비해 체육시설 여건이 열악한 양재·내곡 권역에 남녀노소 이용 가능한 다목적체육관의 2018년 상반기 준공을 목표로 추진하여 지역주민 지원계획의 조속한 이행

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)
2015	(x-) 4,427,630	(x-)	(x-)	(x-) 4,427,630	(x-) 4,427,630	(x-)	(x-) 0
2016	(x-) 735,900	(x-)	(x-)	(x-) 735,900	(x-) 735,900	(x-)	(x-) 0