

[운영팀] 2018년 1월 사업추진현황 보고

2018. 2. 8.

문서번호	운영팀-310	선임	운영본부 장	DDP경영 단장			
결재일자	2018.02.12.	02/08 김지수	02/12 강문석	전결02/12 유석윤			
공개여부	공개	협 조					
방침번호	단장방침 제(60)호						

추진근거			
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
사 업 비	운영팀 1,209,600천원		

[운영팀] 2018년 1월 사업추진현황 보고

DDP경영단 운영본부 운영팀 예산 현황, 2018년 1월 사업실적 및 2월 사업계획을 아래와 같이 보고함.

1. '18년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,209,600	0	1,209,600
시설관리팀	12,029,400	0	12,029,400
전산정보팀	1,080,000	0	1,080,000
총 예산	14,319,000	0	14,319,000

□ '18년 운영팀 사업현황(4개 단위사업, 총 14개 세부사업)

구분	단위사업	사업코드	세부사업	예산(천원)	담당PM
1	DDP 시민서비스 운영 사업	OS-18-01	시민서비스 운영관리	193,400	구민수 /김지수
2			예매발권 운영관리	230,000	구민수
3			DDP 물품보관함 운영관리	비예산	김지수
4			DDP 방문객수 집계관리	15,000	구민수
5			DDP 시민참여인력 운영관리	16,000	김지수
6	DDP 서비스인프라 운영 사업	OS-18-02	통신시설 운영관리	314,200	안지혜
7			AV시설 운영관리	53,000	
8			IoT서비스 운영관리	30,000	
9	DDP 공간운영 마케팅 사업	OS-18-03	임대콘텐츠 운영관리	100,000	주경운
10			DDP 편의시설 개선	158,000	박오름
11			DDP 역명변경	비예산	
12	DDP 야외공간 활성화 사업	OS-18-04	서울밤도깨비야시장	80,000	신영희
13			얼굴있는 농부시장	20,000	
14			야외공간 활성화 콘텐츠	비예산	
총 예산 합계				1,209,600	

2. '18년 1월 운영팀 수입현황

(단위 : 천원)

운 영 현 황		상세내역	전월말계(1)	1월(2)	누계(1+2=3)
DDP 디자인장터	·계약업체 : GS리테일	관리비	0	29,053	29,053
	·계약금액 : 3,644,905,870원	임대료	0	0	0
	·계약금액 : 월 총매출의 4%	수수료	0	1,436	1,436
	·계약기간 : '17.07.28~'22.03.09	계	0	30,489	30,489
복합문화공간 (A3아카이브)	·계약업체 : 우일티에스	관리비	0	1,933	1,933
	·계약금액 : 169,000,000원	임대료	0	0	0
	·계약기간 : '17.03.24~'20.03.09	계	0	1,933	1,933
DDP Design Shop	·계약업체 : 카카오프렌즈	관리비	0	2,285	2,285
	·계약금액 : 287,199,010원	임대료	0	0	0
	·계약기간 : '17.03.24~'20.03.09	계	0	2,285	2,285
이간수문전시장	·계약업체 : (재)서울산업진흥원	관리비	0	5,454	5,454
	·계약금액 : 968,062,760원	임대료	0	0	0
	·계약기간 : '15.11.20~'18.11.19	계	0	5,454	5,454
살림터 문화콘텐츠(YG)	·계약업체 : YG FOODS	관리비	0	1,023	1,023
	·계약금액 : 월 총매출의 8%	수수료	0	0	0
	·계약기간 : '17.12.22~'22.03.09	계	0	1,023	1,023
그린라운지	·계약업체 : 이니스프리	관리비	0	1,097	1,097
	·계약기간 : '17.10.26~'19.10.25	계	0	1,097	1,097
물품보관함(유료)	·계약업체 : (주)새누	운영수익	0	782	782
	·계약금액 : 수익분배(40%)				
	·계약기간 : '17.03 ~ '18.02				
총 계			0	43,063	43,063

- DDP 디자인장터 연간 위수탁사용료 : **3,644,905,870원** ('18.07.28 일괄 납부 예정)
 - 공익공간(헤븐온탑) 수수료 납부 (월 총매출 수수료4%), 월 납부
- 복합문화공간 연간 위수탁사용료 : **169,000,000원** ('18.03.24부터 4회 분할 납부 예정)
- DDP Design Shop 연간 위수탁사용료 : **287,199,010원** ('18.03.24 일괄 납부 예정)
- 이간수문전시장 연간 위수탁사용료 : **968,062,760원** ('18.11.19 계약종료 및 계약연장 협의 후 진행예정)
- 살림터 문화콘텐츠(YG) : 총매출의 12% (잔디사랑방8% + 키즈존4%), 분기 납부
- 그린라운지 : MOU를 통한 공익서비스 제공(관리비 납부)

1. DDP 시민서비스 운영사업		사업 진척률(100%)																																																
1-4.	DDP 방문객수 집객관리	20	30	40	50	60	70	80	90	100																																								
[1월 사업실적] ● 1월 방문객 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>1월</th> <th>2월</th> <th>3월</th> <th>4월</th> <th>5월</th> <th>6월</th> <th>7월</th> <th>8월</th> <th>9월</th> <th>10월</th> <th>11월</th> <th>12월</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>월합계</td> <td>769,793</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>일평균</td> <td>24,832</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	월합계	769,793												일평균	24,832																					
구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월																																						
월합계	769,793																																																	
일평균	24,832																																																	
[2월 사업계획] ● 방문객 집객서버 고도화 준비(2월~3월) - 집객서버 운영기관 벤치마킹																																																		
1-5.	DDP 시민참여인력 운영관리	20	30	40	50	60	70	80	90	100																																								
[1월 사업실적] ● 통합사 대상 1월 CS교육 완료 - 1,2차 : 2018.1.15.(월) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 - 3,4차 : 2018.1.16.(화) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 - 5,6차 : 2018.1.18.(목) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 - 7,8차 : 2018.1.19.(금) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층																																																		
[2월 사업계획] ● 통합사 대상 2월 CS교육 진행 - 1,2차 : 2018.2.19.(월) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 - 3,4차 : 2018.2.20.(화) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 - 5,6차 : 2018.2.22.(목) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 - 7,8차 : 2018.2.23.(금) 10:00~11:30, 13:00~14:30 - DDP 살림터 지하 3층 ● 세부사업계획 수립																																																		

2. DDP 서비스인프라 운영 사업		사업 진척률(100%)									
2-1.	통신시설 운영관리	30	40	50	60	70	80	90	100		
[1월 사업실적] ● [단위사업] (OS-18-02) 2018년도 DDP 서비스인프라 운영 사업계획 작성 ● 2018년 DDP 통신·AV시설 운영계획 작성 ● 2017년 DDP 통신·AV 시설운영 결과보고 작성 ● 2018년 DDP 구내통신장비 / 출입통제장비 유지보수 계약											
[2월 사업계획] ● 2018년 DDP CCTV 유지보수 계약 ● 2018년 DDP 통신냉방시설 구축 계획(안) 작성 ● 설연휴에 따른 통신, AV, IoT 시설 점검											
2-2.	AV시설 운영관리	30	40	50	60	70	80	90	100		
[1월 사업실적]											

	[2월 사업계획] <ul style="list-style-type: none"> ● 사업 추진을 위한 관련기관 업무협의
--	---

4. DDP 야외공간 활성화 사업		사업 진척률(100%)									
4-1.	서울밤도깨비야시장	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
[1월 사업실적] <ul style="list-style-type: none"> ● 행사기간 및 셀러 운영 방안 서울시와 공유 및 합의 											
[2월 사업계획] <ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 측에 운영 및 교육 콘텐츠에 대한 요청 및 협의 											
4-2.	얼굴있는 농부시장	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
[1월 사업실적] <ul style="list-style-type: none"> ● 청년농부시장 확대 운영 방안 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 매월 셋째 주 토요일 11:00~19:00 											
[2월 사업계획] <ul style="list-style-type: none"> ● 얼굴있는 농부시장 워크샵 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 날짜 : '18.02.21 15:00 											
4-3.	야외공간 활성화 콘텐츠	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
[1월 사업실적] <ul style="list-style-type: none"> ● 세부사업 콘텐츠 기획 및 협의회의의 진행 											
[2월 사업계획] <ul style="list-style-type: none"> ● '아프리카 디자인 페스티벌' 행사 기획안 수립 											

붙임 1. 개인별 1월 사업추진현황 및 2018년 2월 사업계획 모음. 끝.