



사단법인 한국도시철도학회
The Korean Society for Urban Railway

수 신 서울특별시도시기반시설본부장
참 조
제 목 도시철도 기술자료집 개정 학술용역 관련 계약기간 연장 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2. 도시철도 기술자료집개정 학술용역(계약번호:20170806556-00)과 관련입니다('17.08.28)

3. 위호와 관련 기 체결된 도시철도 기술자료집 개정 학술용역 계약 용역 기간이 과업내용 추가사항(신공법, 실제기준적용, 신교통, 사고사례적용 등)보완 등 수행기간이 부족함에 따라 아래와 같이 기간 연장을 요청합니다.

- 아 래 -


가. 용역개요

- 용역명 : 도시철도 기술자료집 개정 학술용역
- 계약자 : (사)한국도시철도학회

나. 계약기간 변경(연장) : 총 4개월

- 당초 : 2017.08.28. ~ 2018.08.27.(12개월)
- 변경 : 2017.08.28. ~ 2018.12.27.(16개월)
- 1차 계약기간(2개월)
 - ▶ 당초 : 2017.08.28. ~ 2018.04.24.
 - ▶ 변경 : 2017.08.28. ~ 2018.06.24.

사단법인 한국도시철도학회



사무국장 김승희

총무부회장 김재철

학회장 이동훈

시행 도철 제2018-010호(2018.04.17)

주소 서울시 성동구 성수이로 118, 618호(성수동2가, 라성아카데미타워)

전화 (02) 6207-1577 홈페이지 www.urbanrailway.or.kr 이메일 urbanrailway@urbanrailway.or.kr