

합 의 서

관리번호	제 호	계약번호	제2018040DFE200호
계약건명 (용역명)	병물 아리수 공병 제조 구매(연간단가)		
납품장소	영등포아리수정수센터 병물생산동		

당사는 귀 센터와 계약을 체결하였으나 상기 용역에 대하여 아래와 같이 납품 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

○ 계약단가 변경

구 분	수 량	당 초		변 경		감 소		비 고
		개	단가	금액(원)	단가	금액(원)	단가	
350ml	5,398,260	111 ^{.51}	601,952,160	109 ^{.51}	591,163,452	-2	-10,788,708	부가세포함
2ℓ	80,382	220	17,684,040	220	17,684,040	0	0	

○ 계약금액 변경

계약금액	당 초	₩619,636,200원(금육억일천구백육십삼만육천이백원)
	변 경	₩608,847,492원(금육억팔백팔십사만칠천사백구십이원)
	감소액	감₩10,788,708원(금일천칠십팔만팔천칠백팔원)
계약기한	당 초	2018. 04. 20 ~ 2018. 12. 31
	변 경	변경내용 없음
변경사유	병물아리수 공병 경량화로 중량이 감소하여 계약단가 설계변경	

2018년 5월
 회사명 : (주)평안매직
 주 소 : 충청북도 진천군 덕산면 신척산단1로59-0
 대표자 : 이 기 수 (인)

서울특별시 영등포아리수정수센터 소장 귀하

변경 내역서

(단위: 원)

항목	규격	당초 잔액	수량	단위	재로비		합계		비고
					단가	금액	단가	금액	
공병	350㎝	당초	5,398,260	개	111.51	601,952,160	111.51	601,952,160	
		변경	5,398,260	개	109.51	591,163,452	109.51	591,163,452	- 10,788,708
공병	28	당초	80,382	개	220.00	17,684,040	220.00	17,684,040	
		변경	80,382	개	220.00	17,684,040	220.00	17,684,040	-
합계		당초	5,478,642			619,636,200		619,636,200	
		변경	5,478,642			608,847,492		608,847,492	- 10,788,708

