



(재) 서울디자인재단



수신자 내부결재

(경유)

제 목 2018년 중량패션지원센터 계약변경 계획

1. 2018년 중량패션지원센터 위탁운영 추진계획(의류산업팀-988, 2018.7.25.), 2018년 중량패션지원센터 계약체결 의뢰(의류산업팀-1078, 2018.04.02.) 관련입니다.
2. 2018년 중량패션지원센터 계약변경 계획 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

가. 사업 개요

- 사업명 : 2018년 중량패션지원센터 운영 용역
- 사업대상 : 의류제조사업 종사자
- 사업기간 : 2018.03.30.~2018.12.31.
- 사업장소 : 서울시 중랑구 용마산로115길 108 이안빌딩 9층
- 계약대상
 - 업체명/대표 : 한국의류산업협회 / 최병오
 - 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 16F
- 계약금액 : 일금 칠억칠백만원정(₩707,000,000 /부가가치세 포함)

나. 사업변경 내용

- 지원사업 관할구 과업 추가
 - 작업환경 및 장비임대 사업대상 '광진구' 추가 (예산 84,520,000원 증액)
- 광진구 지역 과업 추가로 인한 센터 운영비 증액 (예산 15,480,000원 증액)

(단위:원)

세부항목		변경내용	당초 예산	증액 예산	변경 예산
사업비	홍보비	-	12,244,000		12,244,000
	작업환경개선	광진구 20개 지원업체 추가	280,000,000	70,000,000	350,000,000
	장비임대지원	광진구 11개 지원업체추가	33,000,000	14,520,000	47,520,000
	공용장비유지비	-	21,648,000		21,648,000
	제조인프라강화	-	5,000,000		5,000,000
운영비	인건비	-	131,000,000		131,000,000
	센터 및 기타운영비	광진구 지역관리 추가	64,095,273	6,389,091	70,484,364
	공과금	-	95,740,000		95,740,000
	VAT	-	64,272,727	9,090,909	73,363,636
합계			707,000,000	100,000,000	807,000,000

※지원 업체수 계획(안)은 추후 변동 가능한 사항임
※상세한 내용은 파일로 첨부한 수정_과업지시서에서 확인가능

다. 계약 변경 사유

- 서울디자인재단 52차 정기이사회 (2018.03.29.)의결에 따라
당초 누락된 광진구 사업 추가 예산 편성

- 첨부 : 1. 서울디자인재단 52차 정기이사회 회의자료 1부
2. 변경계약 합의각서 1부.
3. 수정_과업지시서 1부.
4. 변경산출내역서 1부.
5. 부당계약특수조건 점검사항 1부. 끝.

	선임 06/25 오진실	팀장 06/26 김상현	패션문화본부 06/26 장 강문석	대표이사 전결 06/27 최경란
협조자	선임 06/25 서현교	책임 06/26 정은석		
시행	의류산업팀-2067 (2018.06.27.)		접수	
우	03098	서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)		/
전화번호	02-2088-1491	팩스번호 2088-3235	/ OHOH0513@seoul-design.or.kr	/ 공개