

## 요약보고

# 디지털시민안전체험관 활성화를 위한 모의운전연습기 이전·설치(안)

### □ 추진 방안

- PTS 장비 관리전환(인재개발원 ⇒ 안전계획처)
  - 대상 : 3대(초퍼방식(2핸들), VVVF 방식(2핸들), VVVF 방식(1핸들))
- 설치 장소 : 인재개발원(2층) ⇒ 디지털시민안전체험관(7호선 반포역)

명칭	초퍼방식(메트로)	VVVF 방식(2핸들)	VVVF 방식(1핸들)	비고
사진				
수량	1대	1대	1대	

### □ 추진내용

- 개선사항
  - 전시용 기능 최적화(시민체험용 제작), 영상 내 5종 이벤트 적용
  - 자율(Stand-alone) 기능 추가, 모의운전연습기 장비 운용 컴퓨터 및 모니터 교체
  - 운전체험 영상 및 소프트웨어 제작 및 설치
  - 입출력 제어장치 및 판넬 등 기타 부속장치 기능개선
  - 3종의 PTS를 구축 시기별로 스토리텔링 구성

### □ 추진일정

구분	2018년					비고
	4월	5월	6월	7월	8월	
방침수립	■					
설계서 작성 및 계약의뢰		■				
사전규격공개 및 입찰 공고			■			
제안서 평가 및 계약			■			
제작·구매설치				■	■	

※ 기관사 양성교육 운영 중(인재개발원) : 6월말까지

### □ 소요예산

- 예정금액 : 금95,000,000원 (※ 추진과정 중 소요예산은 증/감 될 수 있음)
- 예산과목 : 자본적지출-유형자산-기계장치-[기계장치]자산취득비등
- 예산확보방안 : 인재개발원 예산 협조(2018년 교육 훈련장비 구축 잔여예산)  
 ※ 인재개발원 주요 추진사업 지장이 없으며, 사업계획 변경 불필요(기획처 검토 완료)