

“글로벌 롯데건설을 향한 기반을 닦는 해!”

롯데건설주식회사

우135-050 / 서울특별시 송파구 방이동 110-13 / TEL.(02) 2202-3920 / FAX (02) 2202-9203

문서번호 : 롯데건설지현 제 2018 -430호

시행일자 : 2018. 08.14

수 신 : 서울지하철920공구 책임감리원

참 조 : 담당 감리원

제 목 : 폭염에 따른 외부작업 승인요청

선결			지시	
접수	일자 시간		결재 · 공람	
	번호			
처리과				
담당자				

1. 귀감리원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 벽산((엔)제920감리-18-654(2018.08.10.)호와 관련입니다.

3. 서울지하철9호선3단계920공구 건설공사중 위호와 관련하여 폭염으로 인해 보도작업이 지속적으로 지연되고 있어 아래와 같이 작업시간을 변경하여 폭염으로 인한 작업지연을 최소화 하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 작업공종 : 보도공사

2. 작업방법

폭염경보중 낮최고기온이 섭씨 34도 이하로 예보될 때

☞ 작업시간 조정 : 06:00~16:00

(50분 작업 10분 휴식, 오후는 45분 작업 15분 휴식)

[폭염경보, 주의보가 지속적으로 교차발령될시만 운영, 그 외 정상 작업전환]

※ 공통사항

▶ 안전교육장을 휴게공간으로 활용 : 냉방장치 및 식염포도당 냉수 제공, 식사 시간 및 간식시간에 오침공간 제공

▶ 현장 그늘막 설치 및 냉수 제공

3. 작업기간 : 2018.08.14.~ 8.31

4. 현장관리 : 현장 관리감독자 배치

- 붙 임 : 1. 중기일기예보 1부.
2. 사진대지(폭염대비 휴게시설) 1부. “끝” .



서울특별시 송파구 방이동 110-13
서울지하철 9호선 3단계 920공구
현 장 대 리 인 김 경 용



송파구 방이2동 8/14~24 일기예보자료

관심지역 **서울특별시 송파구 방이2동** 관심지역설정

관심지역에 [폭염 특보]가 발표되었습니다.

서울특별시 송파구 방이2동






















발표시각 2018년 08월 14일 (화) 08:30

현재날씨	10시 예보	11시 예보	12시 예보
<p>30.8℃</p> <p>바람: 동풍 1.5m/s 습도: 72% 1시간 강수량: -</p>	 <p>33℃ 북동 1m/s 62%</p>	 <p>33℃ 북동 1m/s 58%</p>	 <p>34℃ 북동 1m/s 55%</p>

현재날씨는 10분 단위로 갱신되며, 날씨 아이콘은 강수가 있는 경우에만 제공됩니다.
낙뢰 예보는 초단기예보에서만 제공됩니다.

동네예보 + 상세보기

2018년 08월 14일 (화)요일 08:00 발표

날짜 (최저/최고℃)	시각	날씨	기온(℃)	바람 (풍향, m/s)	습도(%)	강수확률	강수량
14(화) (-/36)	12		34	← 1	55	20%	-
	15		36	← 1	50	20%	-
	18		34	↓ 2	50	20%	-
	21		32	↓ 1	60	20%	-
	24		31	↓ 1	70	20%	-
15(수) (28/36)	03		29	← 1	80	20%	-
	06		28	← 1	80	20%	-
	09		31	← 1	65	20%	-
	12		34	↑ 1	50	20%	-
	15		35	→ 1	45	20%	-
	18		33	↘ 2	50	20%	-
	21		31	→ 1	60	20%	-
16(목) (26/33)	24		29	↘ 1	70	20%	-
	03		28	→ 1	70	20%	-
	06		27	↘ 1	70	20%	-
	09		28	↘ 1	55	20%	-
	12		32	↓ 4	45	10%	-
	15		33	← 5	40	10%	-
	18		30	← 4	40	10%	-
	21		26	← 2	50	0%	-
24		24	← 2	60	0%	-	

지역별 중기예보 [22일~24일은 일별르 예보합니다.]

2018년 08월 14일 06:00 발표

날짜	오전/오후	 날씨	신뢰도	최저/최고 기온
17(금)	오전	 구름조금	보통	최고 35℃ 최저 24℃
	오후	 구름조금	보통	
18(토)	오전	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 24℃
	오후	 구름조금	보통	
19(일)	오전	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 26℃
	오후	 구름조금	보통	
20(월)	오전	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 26℃
	오후	 구름조금	보통	
21(화)	오전	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 26℃
	오후	 구름조금	보통	
22(수)	종일	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 26℃
23(목)	종일	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 26℃
24(금)	종일	 구름조금	보통	최고 34℃ 최저 26℃

사진대지

공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



위치	본선	일시	2018.08
----	----	----	---------

내용	야외작업 이동식 천막설치		
----	---------------	--	--



위치	개착BOX 2구간	일시	2018.08
----	-----------	----	---------

내용	휴게실 냉방장치, 응급시 요령 등 폭염관련 다양한 자료제공		
----	----------------------------------	--	--

사진대지

공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사



위치	안전교육장	일시	2018.08
----	-------	----	---------

내용	안전교육장 냉방 및 오침제공/폭염관련 다양한 자료제공		
----	-------------------------------	--	--



위치	안전교육장	일시	2018.08
----	-------	----	---------

내용	안전교육장 식염수비치		
----	-------------	--	--