

# 합 의 각 서 (총차 1회)

1. 계약건명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 통신공사(총차)
2. 계약업체 : (주)한 일 이 앤 에 스
3. 계약금액 : 금구천오백이십육만팔천육백칠십일원정 (₩95,268,671)
4. 계약연월일 : 2017. 11. 16
5. 계약기간 : 2017. 11. 23 ~ 2020. 01. 22
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 ₩95,268,671
	변경후	변경없음
	증·감액	금 ₩0
계약기간	당 초	2017. 11. 23 ~ 2020. 01. 22(총차)
	변경후	2017. 11. 23 ~ 2020. 03. 31(총차) 증69일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약내용(기간)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 08. 16.

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	주무관
성 명	전성완

계 약 자

상 호 : (주)한 일 이 앤 에 스

주 소 : 서울시 마포구 월드컵로 190(209호)

대표자성명: 박 완 교



서울특별시(분임)재무관 귀하

# 합 의 각 서 (1차 1회)

1. 계약전명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 통신공사(1차)
2. 계약업체 : (주)한 일 이 앤 에 스
3. 계약금액 : 금이천만원정 (₩20,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 11. 16
5. 계약기간 : 2017. 11. 23 ~ 2018. 08. 31
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 ₩20,000,000
	변경후	변경없슴
	증·감액	금 ₩0
계약기간	당 초	2017. 11. 23 ~ 2018. 08. 31(1차)
	변경후	2017. 11. 23 ~ 2019. 02. 14(1차) 증168일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약내용(기간)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 08. 16.

주관과 경유	
소 속	설비부
직 급	주무관
성 명	전성완

계 약 자

상 호 : (주)한 일 이 앤 에 스

주 소 : 서울시 마포구 월드컵로 190(209호)

대표자성명: 박 완 교



서울특별시(분임)재무관 귀하