

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 재무팀장
(경유)

제 목 위탁연구 기간연장

교통시스템연구실에서 수행중인 수탁연구의 위탁연구 과업기간을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 원과제

- 과제명 : 제2차 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 수립 및 종합발전방안 연구용역
- 연구기간 : 2017.02.03 ~ 2018.12.31

나. 위탁과제

- 과제명 : 제2차 서울특별시 도시철도망구축계획 수립을 위한 건설계획 및 운영계획 기술용역
- 계약업체 : (주) 유신
- 계약기간

기존	변경
2017.02.03 ~ 2018.08.31	2017.02.03 ~ 2018.12.31

- 연장사유 : 원과제 기간 연장에 따른 관계기관 협의를 위해 기간연장 필요.
- 끝.

서울연구원장

연구원 (의견있음)	김영범	연구책임자	윤혁렬	교통시스템연구실 장	김원호	부원장	08/30 김경혜
---------------	-----	-------	-----	---------------	-----	-----	--------------

협조자 연구기획실장 남원석

시행 교통시스템연구실-860(2018.08.30)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- / 전승 02-2149- / 이메일 kylgood003@si.re.kr / 공개