

의 장



서울을 바라봅니다
시민을 생각합니다

시의회 홍보 강화를 위한 디지털 전광판 이전 설치 계획



2018. 10.

No. 269

서울특별시의회
(언론홍보실)



작성 자

언론홍보실장 : 이계열 ☎2180-7730 영상미디어팀장 : 이창우 ☎7751 담당 : 구본중 ☎7753

시의회 홍보 강화를 위한 디지털 전광판 이전 설치 계획

시의회 본관입구 좌측에 설치되어 있는 디지털 전광판을 상향 이전 설치하여
표출 영상의 가시성 및 주목도 확보를 통한 의정활동 홍보 강화

I 디지털 전광판 설치 현황

- 설치시기 : 2016. 8. 25
- 제작규격 : 4,616mm × 2,896mm
- 제작높이 : 4.2m
- 표출내용 : 시의회 홍보영상 및 CF, 의회뉴스, 의정활동 사진영상 등

II 추진배경

- 현재 운영중인 디지털 전광판을 시의회 본관 앞 건물 철거 및
역사문화 복합공간 추진에 따라 상향 이전 설치하여 가시성 확보
- 역사문화 복합공간 조성 및 서울시 전광판 운영 실태 등을 고려
운영시간 변경 필요

II 추진개요

디지털 전광판 이전 설치

- 이전기간 : 2018. 10월중
 - 본회의 회기중 생방송 송출 진행으로 비회기 기간에 이전 설치
- 이전위치 : 시의회 본관 현재 지면으로부터 상향 이전
 - 현재 : 4.2m → 변경 : 7.2m (3m 상향 이전)





○ 공사내역

이전설치높이	공사내용	비고
3m 전광판 이전 설치	<ul style="list-style-type: none"> - 크레인 이용 이전설치 - 전기배선 포설작업 - 영상 광케이블 포설작업 - 도색작업 	높이 증가에 따른 월간점검 및 A/S진행 시 크레인 사용 추가비용 발생

전광판 운행시간 변경

○ 변경사유

- 세종대로 역사문화 복합공간 조성 등에 따른 시의회 주변 방문객 증가
- 서울시 및 민간기관 전광판 운영 현황을 고려, 운영시간 확대

○ 변경내역

구 분	기 존	변 경
디지털 전광판 운행시간	- 월~금, 08:00~19:00 (1일/11시간)	- 월~토, 07:00~22:00 (1일/15시간)

- 시의회 전광판 수명 및 안전 관리 등을 위해 일요일 운영 중지

※서울시 전광판 운영시간(월~일, 07:00 ~ 22:00)

III 소요예산

소요예산 : 11,270천원 (부가세포함)

○ 세부산출내역

구 분	예산액(천원)	비 고
합 계	11,270	
구조물공사 (3m 구조물 이전 설치)	5,500	- 전광판 철거 및 재설치 - 페인트 도장 - 양카볼트부 실리콘 처리 - 배관 Duct 공사
전기·통신 공사	4,450	- 전기 포설공사 - 광케이블 포설공사 - 일반자재
인건비	1,320	- 설치 인건비

○ 예산과목 : 의회사무처 언론홍보실, 의정활동의 적극 홍보 및 정보화 사업 추진, 의정활동 홍보 사업, 의정활동 홍보 및 광고, 사무관리비(201-01)

계약방법 : 수의계약

○ 디지털 전광판 이전 설치

- 근 거 : 지방자치를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목, 제30조 제1항

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목 규정에 따라 본 건은 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매 계약 또는 용역 계약에 해당되는 소액으로 수의계약 대상에 해당되어 수의계약이 가능함.

12
장

IV 추진 일정

- 이전 설치 계획 수립 : '18. 10월 초
- 업체 선정 및 계약 : '18. 10월 중순
- 디지털 전광판 이전 설치 완료 : '18. 10월말.