

# (주)우리동인건축사사무소

우)06098, 서울특별시 강남구 언주로 130길 18, 동인빌딩 5층 / [www.archiwd.com](http://www.archiwd.com) / tel) 02-546-5018 / fax) 02-546-5016

문서번호 : 제 우리동인 2018-30호  
시행일자 : 2018년 11월 14일  
수 신 : 서울주택도시공사 사장  
경 유 :  
참 조 : 택지설계부장  
제 목 : 문정컬처밸리 조성공사 설계용역 계약기간 연장 건

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문정컬처밸리 설계용역과 관련하여, 문정컬처밸리 조경설계 3D 모델링 및 조경 설계 보완 기간 연장 등으로 인한 계약기간 연장 변경을 아래와 같이 요청 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

## ○ 설계일정 변경안

구 분	당 초	변 경	비 고
설계용역 준공기한	2018.11.22	2019.03.22	증)120일

붙임 : 1. 문정컬처밸리 조성공사 설계용역 설계일정표 1부

끝.

(주)우리동인건축사사무소  
대표이사 노윤경 (인)

