

# 지 시 부

문서번호 : 마곡스마트홍보 제2018-01호

2018년 11 월 15 일

수 신 : 마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역 과업수행책임자

발 신 : 서울주택도시공사 기전사업부 전기4급 장재욱, 전기2급대우 박귀석

구 분	지시내용	조치기일
스마트사업단(TF) 설치에 따른 과업 기간 조정	1. 우리공사 내 스마트시티 사업 전담 조직이 설치되어 구성 중에 있으며, 전담 조직에 의한 전문적이고 체계적인 검토를 통해 생활밀착형 스마트시티 조성업무를 추진 예정임에 따라, 귀사에서 용역 수행중인 마곡지구 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역과 관련하여 과업수행 내용의 점검을 위한 과업기간 조정(2019.1.31.까지)이 필요함을 통보하오니 검토 후 준공기한 연기에 따른 사항을 검토하여 주시기 바라며, 준공기한 연기를 요청하여 주시기 바랍니다. 끝.	2018.11.16

(주)믹스미디어 대표

수령인 : 마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역 과업수행책임자

정연승

SH 서울주택도시공사