

[별지 제3호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	시각장애인 정보접근권 음성 변환 지원시스템 구축 용역	
<b>항목별 검토 의견</b>		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준고시 제6조 규정 준수 사업기간 추정함	6개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업제안 시각장애인단체의 사업계획서의 사업기간이 6개월 임 (시각장애인 관련 단체의 의견수렴 결과)	6개월
③ 유사사업 자료	클라우드 기술을 적용한 서울시 스마트도시 안전망구축 컨설팅 용역비 2억원사업의 사업기간이 5개월 임	6개월
④ 기타 특이사항		개월
<b>종합 의견</b>		
⑤ 종합의견	사업제안 시각장애인 단체의 사업기간이 6개월이고, 또한 유사사업자료의 사업비 2억원의 경우 사업기간이 5개월임을 감안하면 본 사업기간을 6개월로 산정함이 타당할 것으로 판단됨	적정 사업기간
		6개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2018년 9월 일		
위원		위원
위원		위원
위원		위원
		위원장

※ 원본 내용과 상이 없음 ※