



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 건어제2경매장 대체매장 외 1개동 도막방수재 물품구매에 따른 건설폐기물
처리용역 계약기간 연장 시행

1. 시설안전팀-4613호(2018.8.3.)와 관련입니다.
2. 상기 대호와 관련하여 “건어제2경매장 대체매장 외 1개동 도막방수재 물품구매에 따른 건설폐기물
처리용역”에 대한 계약기간 연장을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 가. 계약명 : 건어제2경매장 대체매장 외 1개동 도막방수재 물품구매에 따른 건설폐기물 처리용역
- 나. 과업내용 : 혼합건설폐기물 50톤 수집,운반,처리
- 다. 계약금액 : 7,150,000원 (부가세 포함)
- 라. 계약자 :
 - 건설폐기물 수집,운반 : 만강건설(주) 대표 송창석, ☎ 02-2217-0006
 - 건설폐기물 처리 : 만강이엔티(주) 대표 함영미, ☎ 031-953-3322
- 마. 계약기간 : 56일 증가
 - 당초 : 2018.08.07. ~ 2018.09.05.
 - 변경 : 2018.08.07. ~ 2018.10.31.
- 바. 변경사유 : 가락시장 시설물 유지보수작업(자체 영선보수)에서 발생하여 청과시장동 및 수산
시장동 옥상에 쌓아 놓은 건설폐기물과 가락물 직장어린이집 옥외놀이터 보수공사
에서 발생하는 건설폐기물을 금회 건설폐기물 처리 계약건과 같이 처리하고자 계
약기간 연장이 필요함

붙임 : 1. 수량산출서 1부
2. 합의서 1부. 끝.

차장	고정일	팀장	정우철	건설안전본부장	김승호
----	------------	----	------------	---------	------------

09/05

협조자 부장 **신종철**

시행 시설안전팀-5328 (2018.09.05) 접수 ()
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>
 전화 3435-0304 전송 02-3435-0394 / gojeongil@garak.co.kr / 공개