



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>

서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
서울특별시 북부도로사업소 재무관
신용수

담당: 윤미향 (Tel: 02-944-5413)

<계약상대자>

상 호 : 선화건설(주)
주 소 : 서울특별시 송파구 송이로 160-0 (가락동)
대 표 자 : 이강우
사 업 자 등 록 번 호 : 213-86-33019
전 화 번 호 : 02-400-3618
팩 스 번 호 : 02-407-7345

계 약 번 호	20180407DD2 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	청계천복개(좌안) 보수공사 북부		
대 표 계 약 자	선화건설(주)	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2018년 04월 20일	변 경 계 약 일 자	2018년 12월 13일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 3년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	물량증감 및 정산		
지 체 상 금 율	0.05 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 공 일 자	2018년 04월 25일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 04월 25일
변경전금차준공기한	2018년 12월 31일	변경후금차준공기한	2018년 12월 31일
변경전총공사기한	2018년 12월 31일	변경후총공사기한	2018년 12월 31일
준공기한변경사유			

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	1,379,897,000 원	1,379,897,000 원
1) 설계변경금액	79,573,000 원	79,573,000 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원
변경후계약금액	1,459,470,000 원	1,459,470,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	1,590,000 원
추가계약보증금	11,935,950 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원