

준공정산합의서

계 약 명	수색대림외 4개단지 임대아파트 주방가구 제작설치납품
공 사 기 간	2018년 06월 05일 ~ 2018년 11월 30일

당사는 서울주택도시공사와 상기 계약을 체결하여 2018년 11월 30일 준공 시 상기 계약의 계약내용을 다음과 같이 변경함에 대하여 합의하고, 하등의 이의를 제기하지 않고 계약자로서 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

합 의 사 항	당초 계약금액	준공 정산금액	증감금액(감액)
계약금액정산	1,399,533,700 원	1,200,388,354 원	199,145,346 원
감 액 사 유	장기부재세대 및 설치거부세대 등에 따른 감액		

참 조 : 준공정산내역서 1부.

본 계약을 위와 같이 변경정산키로 합의한다.

2018 년 11월 30 일

발주처

주 소 : 서울특별시 강남구 개포로 621

상 호 : 서울주택도시공사

수급인

주 소 : 경상남도 김해시 나전로 196-12(생림면)

상 호 : (주)제노라인

대표이사 : 강 호 철

