

수신자 계약회계팀

(경유)

제 목 2018년 중량패션지원센터 사업변경 계획

1. 2018년 중량패션지원센터 위탁운영 추진계획(의류산업팀-988, 2018.7.25.), 2018년 중량패션지원센터 계약체결 의뢰(의류산업팀-1078, 2018.04.02.), 2018년 중량패션지원센터 계약체결 의뢰(의류산업팀-2068, 2018.06.27.) 관련입니다.
2. 2018년 중량패션지원센터 계약기간 변경 계획 내용은 아래와 같습니다.

가. 사업 개요

- 사업명 : 2018년 중량패션지원센터 운영 용역
- 사업대상 : 의류제조사업 종사자
- 사업기간 :
  - 당초사업기간 : 2018.03.30.~2018.12.31.
  - 변경사업기간 : 2018.03.30.~2019.03.31.
- 사업장소 : 서울시 중랑구 용마산로115길 108 이안빌딩 9층
- 계약대상
  - 업체명/대표 : 한국의류산업협회 / 최병오
  - 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 16F
- 계약금액 :
  - 당초계약금액 : 일금 팔억칠백만원정( ₩807,000,000 /부가가치세 포함)
  - 변경계약금액 : 일금 팔억팔천육백이십만원정( ₩886,200,000 /부가가치세 포함)

나. 사업변경 내용

- 계약기간 변경
  - 당초사업기간 : 2018.03.30.~2018.12.31.
  - 변경사업기간 : 2018.03.30.~2019.03.31.
- 계약기간 변경으로 인한 계약금액 변경
  - 당초계약금액 : 일금 팔억칠백만원정( ₩807,000,000 /부가가치세 포함)
  - 변경계약금액 : 일금 팔억팔천육백이십만원정( ₩886,200,000 /부가가치세 포함)
  - 계약증감액 : 일금 칠천구백이십만원정( ₩79,200,000 /부가가치세 포함)

다. 계약 변경 사유

- 지속적인 동북권 지역 봉제업체 지원을 위해 중량패션지원센터 차후연도 운영에 따른 계약 기간 및 과업 기간 연장

라. 예산과목

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	기안금액
패션기반산업지원 및지원시설운영	패션지원센터운영	지역의류제조지원	행사홍보비	42,871,480

※계약 증감액 79,200,000원은 2018년 예산 42,871,480원, 2019년 예산 36,328,520원으로 집행예정

- 파일첨부 : 1. 합의각서 1부.  
 2. 과업지시서 1부.  
 3. 산출내역서 1부.  
 4. 부당계약특수조건 점검사항 1부. 끝.

- 문서첨부 : 1. 추진계획 1부.  
 2. 계약의뢰 1부.  
 3. 계약변경 계획 1부.  
 4. 계약변경 의뢰 1부. 끝.

## 패션산업팀

선임	<b>12/12</b> 오진실	패션산업팀장	<b>12/14</b> 안재선	사업본부장	<b>12/14</b> 代안재선	대표이사	전결 <b>12/14</b> 최경란
협조자	선임	<b>12/12</b> 서현교	책임	<b>12/13</b> 정은석			
시행	패션산업팀-1817 (2018.12.14.)			접수			
우	03098	서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6)			서울디자인지원센터 7-9층	/	
전화번호	02-2096-0154	팩스번호	/ OHOH0513@seouldesign.or.kr			/	공개