

| | |
|------|---------------|
| 문서번호 | 공원녹지과-2029 |
| 보존년한 | |
| 결재일자 | 2019. 02. 11. |
| 공개여부 | 대국민 공개 |

| | | |
|-----|------|--------------|
| 주무관 | 조경팀장 | 공원녹지과장 |
| | | 2019. 2. 11. |
| 황선화 | 강성오 | 김규종 |
| 협 조 | | |

소통·공감·참여  행복만양천!

- 안전한 보행환경을 위한 -

가로수 보호시설 정비사업 추진계획

2019. 02. 11.

환 경 도 시 국
[공원녹지과]

- 안전한 보행환경을 위한 -

가로수 보호시설 정비사업 추진계획

- 서울시 「2019년 시민참여 예산」 추진과 관련임
- 기존 가로수 보호덮개의 노후·훼손이 심한 구간에 대해, 가로수 뿌리용기 정비 및 보호덮개를 정비하여 쾌적하고 안전한 보행 환경을 제공하고자 함

I 추진 근거

- 「서울특별시 시민참여예산제 운영 조례」
- 서울시 「2019년 시민참여 예산사업」 추진계획
 - 서울시 조경과-533(2019.01.15.)호

II 추진 방향

- 통행에 불편을 주는 가로수 뿌리용기 정비
- 녹색 인조잔디를 활용한 가로수 보호덮개 설치로 가로미관 향상
- 동일노선에 단일 디자인의 가로수 보호덮개 설치로 연속성 있는 보행환경 조성


III 추진 계획

- 사업개요
 - 위 치 : 신정로(서부트럭터미널교차로 ~ 신트리교차로)
 - 규 모 : 연장 1km(가로수 211주)
 - 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
 - 사 업 비 : 금55,000천원(시민참여예산)
 - 사업내용 : 가로수 뿌리용기 및 보호판 정비


추진방법

- 실시설계 : 자체설계, 도면제작 용역
- 공사시행 : 전자공개 수의계약

위치도 및 현황사진



(위 치 도)



(현 황 사 진)

조성방안(사례사진)



인조잔디 가로수 보호덮개



인조잔디 가로수 보호덮개

추진일정

- 2019. 2 ~ : 사업추진계획 수립
- 2019. 2 ~ 4 : 설계심의 및 계약심사
- 2019. 5 ~ 6 : 공사시행

IV 기대 효과

- 노후·훼손이 심한 가로수 보호덮개 시설개선
- 보호덮개 돌출 등으로 인한 보행불편 해소 및 사고예방
- 가로수 보호덮개 시설개선으로 가로경관 향상

V

행정 사항

- 설계심의 절차 이행(서울시 조경과)
- 계약심사 절차 이행(감사담당관)
- 공사 착(준)공보고 절차 이행(서울시 조경과)

붙임 : 서울시 「2019년 시민참여 예산사업」 추진계획 1부. 끝.