

★ ◎

문서번호	기전사업부-861
보존기간	영구
결재일자	2019.03.11
공개여부	비공개(5)
일상감사	대상

부 원	기전사업부장	마곡사업장직무대행	마곡위례스마트사업장	
장재욱	박철규	대결 03/11	전결	
		백용철	출장	
협 조				

일상 감사	No.	감사	의견
	2019/03/11	백경희	의견없음

마곡 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역

과업 추가 검토 및 계약금액 조정 시행 보고

서울주택도시공사

(마곡위례스마트사업단 기전사업부)

과업 추가 검토 및 계약금액 조정 시행 보고

(마곡 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역)

우리공사에서 시행중인 마곡 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역과 관련하여, 2019년 3월 프랑스에서 개최되는 MIPIM 행사에 활용하기 위한 스마트시티 전시영상 추가 제작 과업을 부여하고, 그로 인한 계약금액 조정을 시행코자 함.

I. 관련근거

- 용역계약일반조건 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정
- 2019 프랑스 MIPIM(미핼) 참가계획(안)
[서울주택도시공사 사장 방침 제890호, 2018.12.18.]
- 2019 프랑스 미핼 참가 관련 마곡 홍보동영상 협조 요청
[서울주택도시공사 해외사업단(TF)-433호, 2019.02.26.]
- 2019 프랑스 미핼 참가 관련 마곡 스마트시티 전시영상 제작 회의 결과 보고
[서울주택도시공사 기전사업부-754호, 2019.03.04.]
- 마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역 과업 추가 검토 지시
[서울주택도시공사 기전사업부-761호, 2019.03.05.]
- 마곡 스마트시티 홍보동영상 추가 제작 과업에 따른 계약금액 조정 건
[㈜믹스미디어 MM190305_1호, 2019.03.05.]

II. 계약현황

계약명	계약자	계약기간	계약금액(원)	비고
마곡 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역	㈜믹스미디어	2018.08.29.~ 2019.03.29.	86,000,000	

III. 주요 추진현황

- 2018.08.29. 마곡 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역 계약 체결
- 2018.09.11. 착수 보고 및 자문회의 시행
- 2018.10.24. 홍보 동영상 제작 용역 중간보고 시행
- 2018.12.18. 2019 MIPIM(미핼) 참가계획 수립

- 2019.02.26. 2019 미핼 참가 관련 협조 요청(해외사업단→기전사업부)
- 2019.02.27. 2019 미핼 참가 관련 스마트시티 전시영상 제작 회의 시행
- 2019.03.05. 스마트시티 전시영상 제작 과업 추가 검토 지시(SH→용역사)
- 2019.03.05. 과업 추가에 따른 계약금액 조정 요청(용역사→SH)

IV. 과업 추가 및 계약금액 조정 검토

□ 추가 과업 수행 사유

- 2019 프랑스 MIPIM(미핼) 행사 참가계획(사장 방침 제890호, 2018.12.18.)에 따라, 2019 프랑스 미핼 행사에 서울관을 구축하여 글로벌 협업 네트워크 구축 및 해외 마케팅을 수행하기 위한 해외사업단의 협조 요청에 따름.
- 현재 진행 중인 과업의 추진 일정 상 미핼 행사 개최 전 홍보동영상을 완성하여 활용할 수 없으며, 활용 목적 및 전시장의 특성을 고려한 별도 영상 제작 필요.

구 분	당초 과업	추가 과업
제작 목적	- 홍보용, '스마트시티' 에 집중	- 전시장용, '마곡지구' 에 집중
제작 언어	- 한국어(나레이션) - 영어(자막, 한국어 나레이션)	- 영어(자막, BGM)
제작 형태	- 홍보영상 정본(5~7분) - 요약본(1분 30초) - 매체 홍보용(30초)	- 전시영상 본편(3분 이내)

- 촉박한 추진일정(2019.03.12. ~ 15. 행사 진행) 및 현재 진행 중인 홍보동영상 제작 용역과의 연계성을 고려하여 기존 홍보동영상 제작 용역사에서 추가 과업(전시영상 제작)을 수행하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

□ 추가 과업 내용

- 스마트시티 네트워크를 기반으로 국제적 지식산업 생태계를 만드는 마곡 스마트 시티를 국제부동산박람회 미핼(MIPIM) 행사 기간에 글로벌 기업 및 투자기관에 홍보하여 해외 투자자 유치 등 마곡지구 특별계획구역 매각을 유인하고, 서울 주택도시공사의 스마트시티 사업성과 및 노하우를 홍보하기 위한 동영상 제작.

- 제작물

구분	결과물	비고
제작 언어	영어	자막
제작 형태	전시영상 본편 3분 이내	기 촬영 영상 활용 편집
납품물	- 동영상 마스터 mp4, wmv 파일 각 1식	

□ 계약금액 조정 검토

(단위 : 원, 부가세 포함)

구분	비교견적 금액		조정 금액
	(주)믹스미디어	제이에스애드컴	
추가 과업에 따른 검토 금액	1,694,000	2,640,000	증) 1,493,000

※ 조정 금액 : 비교견적 금액에 계약낙찰률(88.175%) 반영

V. 계약 변경 시행(안)

□ 계약금액 조정

(단위 : 원, 부가세 포함)

계약명	계약자	계약금액		증감액
		당초	변경	
마곡 스마트시티 홍보 동영상 제작 용역	(주)믹스미디어	86,000,000	87,493,000	증) 1,493,000

- 준공기한 : 변경 없음.

VI. 행정사항

○ 위 내용과 같이 추가 과업 부여 및 계약금액 조정 확정하고 계약부에 통보하여 계약변경 시행

- 붙임 1. 2019 프랑스 MIPIM(미뫼) 참가계획(안)
 2. 2019 프랑스 미뫼 참가 관련 마곡 홍보동영상 협조요청
 3. 2019 프랑스 미뫼 참가 관련 마곡 스마트시티 전시영상 제작 회의 결과 보고
 4. 과업내용서(마곡 스마트시티 전시영상 제작)
 5. 계약금액 조정 요청(계약상대자 요청 공문)
 6. 비교검토 견적(제이에스애드컴). 끝.