

		시 민			
		주무관	안전관리과장	시설국장	도시기반시설본부장
문서번호	안전관리과-2380				
결재일자	2019.3.21.	협 조			
공개여부	대시민공개				
방침번호					
		주무관			

<휴일작업 미승인 현장>
점검 결과보고



2019. 3.

도시기반시설본부
(안전관리과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

〈휴일작업 미승인 현장〉

점 검 결 과 보 고

안전관리에 소홀해지기 쉬운 토요일 작업시 휴일작업 승인여부를 확인하고 감리원의 현장 상주여부를 점검하여 안전사고를 미연에 방지코자 휴일점검을 실시하고 그 결과를 보고드립니다

1 추진근거

- 안전하고 품질높은 현장관리계획(안전관리과-1326, '19.2.20)
- 공사장 안전 사각시간 해소

2 점검개요

- 일 시 : 2019년 3월 9일, 3월 16일(09:00 ~ 16:00)
- 대 상 : ○○○ ○○○○○○ 등 휴일작업 미승인 현장 5개소

계	토목부	건축부	방재시설부	도철 토목부
5	0	4	1	0

○ 점검내용

- 휴일작업 미승인 현장 작업시행 여부 및 작업 시 감리원 상주 여부

○ 점검결과 : 휴일작업 미승인 5개 현장 중 1개 현장은 휴일작업 시행

공사장명	간부회의자료 작업 현황	휴일작업 승인여부	감리상주 여부	비고
	작업없음	미승인	비상주	
	작업없음	미승인	비상주	
	작업없음	미승인	비상주	
	작업없음	미승인	비상주	
	작업없음	미승인	비상주	3.9 작업 중

▶ ○○○○○○○ ~ ○○○○○○○ 건설공사

- 지장물(통신) 이설 후 보도구간 미포장 상태로 민원이 발생하여 긴급하게 임시복구 시행으로 공사부서 미보고. ※ 감리단 비상주

3 조 치 계 획

- 미승인 작업 적발 시 엄중경고 조치 및 경고 누적 시 벌점위원회 상정
- 점검결과를 공사부서에 통보
 - 공사장 안전사각 시간인 휴일작업은 본부 승인 후 작업
 - 휴일작업 시 감리 상주

따로붙임 : 점검결과 1부. 끝.