


문서번호	공원녹지과-7451
보존기간	5년
결재일자	2019.04. 10.
공개여부	비공개(2,7)

★주무관	공원조성팀장	공원녹지과장	도시관리국장		
협 조					



# 인왕산 지역 환경개선사업 추경예산 확보 계획



**도시관리국**  
**[공원녹지과]**

- 시공원 보수정비사업 -

# 인왕산 지역 환경개선사업 추경예산 확보 계획

인왕산 내 군·경찰 시설활용 및 통제 구간의 개방 등 「인왕산 지역 환경 개선사업」 추진 중 건물 리모델링 및 부대공사 비용 증가 등의 예산 부족 사유가 발생하여 시비 추경예산 확보를 통해 사업추진에 만전을 기하고자 함

## 1 사업개요

- 위 치 : 옥인동 산3-1 인왕산도시자연공원 일대
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2019. 10.
- 총사업비 : 2,012백만원(시비) - '18년 명시이월 1,162, '19년 850
- 사업내용
  - (조경) 수성동계곡 상부 등 과거 폐쇄구간 내 등산로 개설, 쉼터 조성 등
  - (건축) 인왕CP, 인왕3분초 리모델링 후 시민휴게공간 활용

구 분	현 황 사 진	리모델링 조감도
인 왕 C P (서울지방경찰청)		
인왕3분초 (제1경비단)		

## 2

### 추진경위

- '18.02.28. : 대통령경호처 주관 인왕산 지역 환경개선 관련 부서 회의  
→ 경호처에서 「인왕산 지역 환경 개선」에 대한 대통령 지시사항 및 취지 설명
- '18.04.05. : 市사업계획 통보 및 예산 배정(공원녹지정책과 → 종로구)
- '18.05.21. : 전문가 종합자문(이로재 대표 승효상) - 1차
- '18.05.25. : (조경) 실시설계 용역 착수
- '18.07.11. : 인왕3분초, 인왕CP 건물 구조안전진단 용역 착수
- '18.08.31. : 서울총괄건축가 자문
- '18.09.07. : 공공건축가 현장답사
- '18.09.20. : 구조안전진단 용역 준공
- '18.11.15. : 전문가 종합자문(이로재 대표 승효상) - 2차
- '18.12.03. : (건축) 기본 및 실시설계 용역 착수
- '19.01.29. : 구청장 보고
- '19.03.05. : 주민설명회 개최
- '19.02.19. : 1차 조경공사 착공(청운지구 개방구간)
- '19.04.01. : 인왕CP 건물 양여계약 체결(소유권 이전)

## 3

### 추경예산 확보 필요성

- 본 사업은 군·경·관 협업으로 추진되는 사업으로 관계기관 협의 및 전문가(국가 건축정책위원장, 서울시공공건축가) 자문 결과, 자문의견 수용에 따른 건물 리모델링 비용 부족
- 2019.04.01.일자 옥인동 산3-1 경찰건물(인왕CP)이 서울시로 재산이관됨에 따라 해당 시설을 작은도서관(북카페), 화장실 등 시민휴게공간으로 활용하기 위한 건축비 및 부대공사 비용 추가 발생

## 4 추경요구 사업내역

- 위 치 : 종로구 옥인동 산3-1 인왕CP 건물
- 규 모 : 245.52 $m^2$ (건물 1동)
- 사업내용 : 건물 리모델링, 상수도 인입 설비 등
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 12.
- 소요예산 : 1,000백만원

(단위:백만원)

사 업 명	세 부 사 업 내 용	추경 요구액	비 고
인왕산 지역 환경개선사업	계	1,000	
	인왕CP 건물 증축 및 내부시설 개선	750	
	상수도인입 등 부대공사	250	

### ○ 세부 산출내역

(단위:백만원)

공 종	규 격	소요예산	비 고
	소 계	1,000	
철 거 공 사	공통가설공사	20	
	가설공사	40	
	철거공사(기존 벽면, 창문 등)	10	
건 축 공 사	목구조공사	150	
	방수,미장공사	50	
	타일공사	30	
	수장공사	50	
	창호, 유리공사(커튼월)	80	
	조적공사(치장벽돌)	80	
	도장공사	60	
	기타공사	100	
	부대토목공사(지면정비)	80	
설 비 공 사	상수도인입, 물탱크설치, 배관설치 등	250	

## 5

## 예산현황

## ○ 추경예산 증감내역

(단위:백만원)

사 업 명	예 산 내 역			비 고
	당 초	변 경	증 감	
시공원 보수정비 (인왕산 지역환경개선)	2,012	3,012	증 1,000	

- 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(도시개발특별회계)

## 6

## 협조사항

- 2019년도 제1회 추가경정예산 편성 요구 → 공원녹지정책과  
○ 추가경정예산 편성 후 사업추진 철저 → 건축과

붙임 1. 추경사업설명서 1부

2. 인왕산지역 환경개선사업 예산현황 1부. 끝.