

문서번호	공원녹지과-5085
보존기간	
결재일자	
공개여부	비공개(5)

주무관	공원조성팀장	공원녹지과장	건설교통국장
김민수	강진오	배정복	변봉섭
협조			

『북한산 큰숲, 내일을 여는 은평』

봉산도시자연공원 보수 정비 계획



2019. 04.

건 설 교 통 국

【공 원 녹 지 과】

봉산도시자연공원 보수 정비 계획

봉산도시자연공원 수색지구 일대 노후화된 데크로드, 목재계단 등으로 안전 사고 위험도가 매우 높으며, 전반적인 시설물의 노후화가 심각하므로 긴급 보수정비하고, 나대지에 산림수종을 식재하여 쾌적한 공원환경을 조성코자 함 ※ 구청장 현장방문 및 지시사항(2019. 3. 16.)

I 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 12.
- 위 치 : 봉산도시자연공원 수색지구 일대
(수색동 129-15 일대)
- 규 모 : 5,000m²
- 사업내용
 - 수색지구 파손된 데크로드 교체
 - 공원 내 훼손된 산책로 계단 보수 정비
 - 파고라, 벤치 등 편의시설 교체 정비
 - 파손된 운동기구 교체 및 신규 설치
 - 나대지, 훼손지 수목 및 초화류 보식 등
- 소요예산 : 500백만원

☞ 2019년 시비 요구액(추경) : 500백만원

II 향후계획

- 2019. 7. ~ 8. : 실시설계 추진
- 2019. 9. ~ 12. : 공사 발주 및 시공

Ⅲ 사업의 필요성

- 데크로드, 산책로 계단 파손으로 안전사고 발생 위험도가 높음
- 산책로 답압 피해, 나대지 확대로 지속적인 산림 훼손
- 전반적인 시설물 노후화로 지속적인 민원 제기

Ⅳ 총사업비

- 총사업비 : 500백만원

(단위:백만원)

구 분	총사업비			기투자			2019년(추경)			2020년 이후		
	국비	시비	구비	국비	시비	구비	국비	시비	구비	국비	시비	구비
시설비		500						500	-			

Ⅴ 기대효과

- 산책로 계단 및 데크로드 정비를 통해 안전사고 사전 예방
- 다양한 산림수종 식재로 산림생태 건전성 확보
- 운동 및 편익시설 확충으로 지역 주민들의 건강증진에 기여

붙임 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 2019년 추경 반영 요청사업 현황 1부. 끝.