

합 의 서

1. 권유번호	제 호	2. 계약번호	제 20181204E91-00
3. 공사(용역)명	원서동(24, 25번지) 노후한옥 철거공사		

당사는 SH공사와 계약 체결하여 공사 시행중에 있는 상기 계약건에 대하여 다음과 같이 계약 내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이익을 제기치 않고 계약대상자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

계약금액 변경

당초계약금액 : 일금 일천칠백육십오만구천원정 (₩17,659,000)

(감 액) : 직접공사비 일금 일백일만이천원정 (₩1,012,000)

- ▶ 기존 화장실이 재래식 방식으로 별도의 정화조 청소 및 폐쇄신고가 불필요함

(증 액) : 직접공사비 일금 일백일만이천원정 (₩1,012,000)

- ▶ 민원 발생으로 공사홍보 현수막4개소(공사전/후 각 2개소)설치 비용 및 보관자재(목재, 목재창호, 기와, 화방벽 돌 등) 소운반, 정리 비용 추가

준공정산금액 : 일금 일천칠백육십오만구천원정 (₩17,659,000)

※발굴(시굴) 조사용역 시행시 발생하는 지중 폐기물 처리 포함

2019년 5월 2일

계	계약상대자	주소	서울특별시 종로구 진흥로 432		
		상호	경석종합건설(주)	전화번호	02-396-3111
		대표자	이 석 기	법인등록번호	110111-1467615
약	계약상대자	주소			
		상호		전화번호	
		대표자		법인등록번호	
자	발 주 처	서울주택도시공사			