



서울특별시농수산물식품공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 **준공정산 시행(가락몰 지하2층 저온창고 실외기 개선공사)**

1. 관련문서

- 가. 『가락몰 지하2층 저온창고 실외기 개선공사 시행』 설비공사팀-157호('19.02.08.)
- 나. 『계약체결 내역 알림』 재무팀-950호('19.02.28.)
- 다. 『준공검사 신청 건』 샤인엔지니어링주식회사 19-0503-001호('19.05.03.)

2. 위 호와 관련하여 ‘가락몰 지하2층 저온창고 실외기 개선공사’에 대한 정산사유가 발생됨에 따라 아래와 같이 준공정산을 시행하고자 합니다.

가. 공사 현황

- 1) 공 사 명 : 가락몰 지하2층 저온창고 실외기 개선공사
- 2) 시 공 사 : 샤인엔지니어링주식회사, 대표자 김명수
- 3) 계약금액 : 금 291,588,200원(부가세포함, 관급자재 비용별도)
- 4) 공사기간 : '19. 2. 26. ~ '19. 5. 6. (준공검사 예정일 5. 10.)

나. 공사 내용

- 1) 장비(콘덴싱유닛 8대 및 냉각수순환펌프 3대) 설치 및 종합시운전
- 2) 냉매배관, 냉각수배관 설치 및 보온

다. 준공정산 금액

(단위 : 원)

구 분	계약 금액	준공 금액	정산 금액
공급 가액	265,080,182	246,475,066	감) 18,605,116
부가가치세	26,508,018	24,647,506	감) 1,860,512
합 계	291,588,200	271,122,572	감) 20,465,628
계약 기간	'19. 2. 26. ~ 5. 6.	'19. 2. 26. ~ 5. 6.	변경 없음

1) 경비항목 정산 세부내역

(단위 : 원)

구 분	계약 금액	준공 금액	정산 금액(감액)	사 유
건강보험료	4,180,332	-	4,180,332	증빙서류 미제출
연금보험료	5,823,993	-	5,823,993	증빙서류 미제출
노인장기요양보험료	355,746	-	355,746	증빙서류 미제출

안전관리비	7,755,113	5,854,000	1,901,113	증빙서류 일부 미제출
환경보전비	565,725	-	565,725	증빙서류 미제출
하도급지급보증수수료	152,745	-	152,745	증빙서류 미제출
퇴직공제부금비	2,976,707	-	2,976,707	증빙서류 미제출
소 계	21,810,361	5,854,000	15,956,361	

2) 경비항목 정산에 따른 간접비 정산 세부내역

(단위 : 원)

구 분	경 비	일반관리비	이 윤	공급가액	부가가치세	합 계
금 액(감액)	15,956,361	957,381	1,691,374	18,605,116	1,860,512	20,465,628

- 붙 임
1. 준공정산 내역서 1부.
 2. 준공정산 합의서 1부.
 3. 경비사용 내역서 1부. 끝.

부장

최유식

팀장

김주호

건설안전본부장

임창수

05/09

협조자

시행 설비공사팀-627 (2019.05.09) 접수 ()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-3435-0653 전송 02-3435-0394 / cys2956@garak.co.kr

/ 공개